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RESUMEN 
El AyA es el órgano rector del suministro de agua potable y saneamiento en Costa Rica. Como tal, 
debe ejecutar proyectos que contribuyan al bienestar y la salud de los costarricenses de una forma 
eficiente, efectiva y sostenible. Sin embargo, la aplicación de buenas prácticas en gestión de 
información de proyectos no forma parte de la realidad de la organización e incide arduamente en la 
toma de decisiones estratégicas en el logro de los objetivos de los proyectos.  
Esta investigación se realizó con base en  información disponible de fuentes primarias y secundarias, 
aplicación de instrumentos, entrevistas abiertas y cerradas, así como un diagnóstico de la situación 
actual de la gestión de información de los proyectos, mediante el cual se obtuvo que el 68 % de los 
entrevistados considera que no existe una adecuada comunicación, entre áreas y personas, referente 
a la producción de información y permitió realizar el diseño del plan de acción para mejorar la gestión 
de información de los proyectos, el cual consiste al corto plazo en la implementación de un sistema 
para la gestión de proyectos, mejoramiento de la gobernabilidad del AyA entorno a proyectos y 
gestionar el cambio organizacional.  
No obstante, a un largo plazo el plan propone que dada la información que se generó en el apartado 
4.3.1, la organización debe migrar hacia el sistema SAP para poder cubrir todos los requerimientos. 
Sin embargo, para poder migrar hacia el SAP se debe hacer un levantamiento de requerimientos no 
solamente en temas de gestión de información de proyectos, sino de todos los procesos adicionales 
indicados en el Cuadro 4.11, lo cual no forma parte del alcance de esta investigación.  
Para finalizar a continuación se muestran las principales conclusiones: 
 A pesar de que existen 27 sistemas en la organización, no existe un sistema automatizado y 
estandarizado para administrar los proyectos. 
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 En cuanto al Project Portfolio Management (PPM) cubre los requerimientos solicitados en 
un 71% dejando un 29% de las necesidades que al largo plazo son cubiertas por el SAP. 
 El sistema SAP cubre todos los requerimientos expuestos por la organización en cuanto a la 
gestión de información de proyectos, así como la integración de los procesos del giro de 
negocio del AyA. 
 Para la elaboración de análisis de brechas la empresa Consulting Group y Ernst & Young, 
S.A validó los requerimientos del AyA, el primero en relación a los productos del Project 
Portfolio Management y el segundo con el sistema SAP, adicionalmente ambos realizaron 
presentaciones a los involucrados de los sistemas 
Palabras clave: AyA, gestión de información de proyectos y toma de decisiones asertivas. 
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ABSTRACT 
The AyA is the governing body for the supply of drinking water and sanitation in Costa Rica. As 
such, it must execute projects that contribute to the well-being and health of Costa Ricans in an 
efficient, effective and sustainable manner. However, the application of good practices in project 
information management is not part of the reality of the organization and strongly affects the strategic 
decision making in the achievement of the objectives of the projects. 
This research was conducted based on information available from primary and secondary sources, 
application of instruments, open and closed interviews, as well as a diagnosis of the current situation 
of information management of the projects, through which it was obtained that 68% of the 
interviewees considers that there is no adequate communication, between areas and people, regarding 
the production of information and allowed the design of the action plan to improve the information 
management of the projects, which consists in the short term in the implementation of a system for 
the management of projects, improvement of the governability of the AyA around projects and 
managing organizational change. 
However, in the long term the plan proposes that given the information generated in section 4.3.1, the 
organization must migrate to the SAP system in order to cover all the requirements. However, in order 
to migrate to the SAP, a requirement survey must be done not only on project information 
management issues, but of all the additional processes indicated in Table 4.11, which is not part of 
the scope of this investigation. 
To conclude next, the main conclusions are shown: 
 Although there are 27 systems in the organization, there is no automated and standardized 
system to manage the projects. 
xxii 
 
 Regarding the Project Portfolio Management (PPM), it covers the requested requirements by 
71%, leaving 29% of the long-term needs covered by the SAP. 
 The SAP system covers all the requirements set forth by the organization regarding the 
management of project information, as well as the integration of the AyA's business 
processes. 
 For the preparation of gap analysis, the Consulting Group and Ernst & Young, SA validated 
the requirements of the AyA, the first in relation to the products of the Project Portfolio 
Management and the second with the SAP system, in addition both made presentations to 
those involved of the systems 
Keywords: AyA, project information management and assertive decision making. 
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INTRODUCCIÓN 
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) es el órgano rector del suministro 
de agua potable y saneamiento en Costa Rica. Para cumplir sus funciones, el AyA debe formular, 
evaluar, planificar, ejecutar, controlar y operar proyectos que involucran una gran cantidad de actores 
en la sociedad. No obstante, el AyA no cuenta con una gestión de la información de proyectos 
adecuada, lo cual no permite a la organización adquirir, producir y transmitir, datos e información 
con calidad, exactitud y actualidad suficiente, para los agentes tomadores de decisiones de proyecto 
que lo necesitan, en el momento que se necesita, para establecer medidas preventivas y correctivas. 
En ese contexto, la Gerencia General se ha comprometido a desarrollar una cultura de gestión de 
proyectos, mediante un Plan sobre Acciones para Mejorar la Ejecución de Inversiones, el cual 
comprende, al corto plazo el desarrollo y puesta en marcha de un sistema de calidad, capacitación, y 
políticas y que actualmente están en proceso de ejecución por parte de la PMO. Adicionalmente, 
dicho plan cuenta con acciones de mejora continua y sistema para seguimiento de las actividades de 
los proyectos. 
Producto de lo anterior, este proyecto de graduación (PG) nace en el cumplimiento de la mejora 
continua en la gestión de información de los proyectos. Mediante memorando GG-2017-02466 se 
aprueba la puesta en marcha del proyecto “Propuesta para mejorar la gestión de información de 
proyectos AyA”. 
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El objetivo general del PG, es fortalecer la gestión de la información de los proyectos del AyA 
desplegado en 4 objetivos específicos asociados a los entregables prometidos. El primer objetivo es: 
identificar el proceso de los activos de la organización utilizados actualmente en la gestión de 
información mediante un diagnóstico, el cual permita la identificación del flujo de información de las 
prácticas utilizadas en la gestión de proyectos. Posteriormente, se desarrolla el segundo objetivo: 
determinar las mejores prácticas en manejo de gestión de información de proyectos mediante una 
investigación, la cual permita la identificación de las tendencias y prácticas en este tipo de proyectos, 
tercer objetivo: determinar la brecha entre las mejores prácticas en gestión de información y las 
prácticas actuales mediante un análisis comparativo, contribuyendo así a la identificación de 
oportunidades de mejora en la administración de los activos de la organización y finalmente lograr el 
cuarto objetivo: formulación del plan de acción a partir de los resultados obtenidos de los objetivos 
anteriores. 
Por último, estructuralmente, este documento presenta seis capítulos. El capítulo 1: desarrolla las 
generalidades de la investigación, el capítulo 2: presenta los conceptos teóricos empleados como 
referencia para la investigación. Seguido, el capítulo 3: establece la metodología y fuentes a utilizar 
para el logro de los objetivos propuestos, el capítulo 4: corresponde a los resultados obtenidos luego 
de aplicar la metodología establecida, capitulo 5: propuesta de solución mediante un plan de acción 
y finalmente el capítulo 6: presenta las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo 1 Generalidades de la investigación 
En este capítulo, se presentan: el marco de referencia de la organización, donde se elabora el presente 
estudio, así como, el planteamiento del problema y la justificación. Se exponen: los objetivos 
propuestos, los alcances de la investigación y las limitaciones encontradas. 
1.1 Marco de referencia institucional 
El siguiente apartado, expone: el ambiente organizacional en el cual está circunscrita la investigación, 
su filosofía medular y su estructura organizacional. 
1.1.1 Reseña histórica 
Según lo establece la Reseña Histórica de la Institución, el Servicio Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados fue creado el 27 de agosto de 1961 bajo la Ley No 2726; y posteriormente fue 
denominado en 1975 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), nombre que 
mantiene vigente hasta la actualidad. (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, s.f.) 
Originalmente, fue creado como respuesta a la difícil situación de escasez de agua potable para el 
Área Metropolitana de San José, sumado al hecho de la necesidad de contar con un ente en el país 
que centralizara las funciones de inversión en obras nuevas, y expansión y reposición de las 
existentes, la cual era, en ese momento, competencia del Gobierno Central; además de la prestación 
de servicios de acueductos para la población, la cual era responsabilidad de las municipalidades. 
(Henández F. , Propuesta de Creación e Implementación de una Oficina de Gestión de Proyectos en 
el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), 2015)  
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La Ley N° 2726 
El esfuerzo nacional y el interés por dotar al país de agua de buena calidad para consumo humano 
servida a domicilio culminó con la emisión de la Ley Nº 2726 del 14 de abril de 1961, la cual 
estableció la creación del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados, y tiene como objetivo 
dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, 
financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y 
recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto 
normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional. 
(Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica , 1961) 
Adicionalmente en su artículo N° 2 establece las siguientes funciones: 
 Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la República de un 
servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales 
líquidos, así como de aguas pluviales en las áreas urbanas. (Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica , pág. 1) 
 Determinar la prioridad, conveniencia y viabilidad de los diferentes proyectos que se 
propongan construir, reformar, ampliar o bien, modificar, obras de acueductos y 
alcantarillados, las cuales no se podrán ejecutar sin su aprobación. (Asamblea Legislativa de 
la República de Costa Rica , pág. 1) 
 Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así como 
el control de la contaminación de las aguas. (Asamblea Legislativa de la República de Costa 
Rica , pág. 1) 
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 Asesorar a los demás organismos del Estado, y coordinar las actividades públicas y privadas 
en todos los asuntos relativos al establecimiento de acueductos y alcantarillados, y control de 
la contaminación de los recursos de agua, siendo obligatoria, en todo caso, su consulta, e 
inexcusable el cumplimiento de sus recomendaciones. (Asamblea Legislativa de la República 
de Costa Rica , pág. 1) 
 Aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público 
indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley, en el ejercicio 
que el Estado tiene sobre ellas, conforme a la Ley Nº 276 del 27 de agosto de 1942, a cuyo 
efecto el Instituto se considera el órgano sustituto de las potestades atribuidas en esa ley al 
Estado, ministerios y municipalidades. (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 
, pág. 1) 
 Administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el 
país, los cuales se irán asumiendo tomando en cuenta la conveniencia y disponibilidad de 
recursos. Los sistemas que actualmente están administrados y operados por las corporaciones 
municipales, podrán seguir a cargo de éstas, mientras suministren un servicio eficiente. 
(Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica , pág. 1) 
 Bajo ningún concepto podrá delegar la administración de los sistemas de acueductos y 
alcantarillado sanitario del Área Metropolitana. Tampoco podrá delegar la administración de 
los sistemas sobre los cuales exista responsabilidad financiera y mientras ésta corresponda 
directamente a la Institución. (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica , pág. 1) 
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La actualidad  
El AyA, es el ente rector del aprovisionamiento de los servicios de agua potable en el país y es la 
institución responsable del suministro de agua potable, y de la recolección y el tratamiento de aguas 
residuales del 56.11% de los habitantes del país según (Encuesta Nacional de Hogares ) del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos.  
La Figura 1.1 muestra el porcentaje de ocupantes por proveedor de servicio de agua. 
 
Figura 1.1: Porcentaje de ocupantes por proveedor de servicio de agua. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC. (INEC, 2017) 
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Sin embargo, la Figura anterior muestra que otras organizaciones (públicas o privadas) también 
pueden administrar y operar sistemas de abastecimiento de agua potable siempre y cuando 
cumplan con lo solicitado en el (Dictamen 236-2008, 2008) de la Procuraduría General de la 
República. 
1.1.2 Datos generales de la organización 
En el cuadro 1.1 muestra algunos de los datos relevantes del AyA. 
Cuadro 1.1 Datos generales del AyA 
Año de fundación 1961 
Tipo de organización Institución Autónoma Costarricense de Derecho Público 
Servicios Servicios públicos de agua potable y alcantarillado sanitario 
Entorno Nacional 
Colaboradores 4.072 
Ingresos anuales vía tarifas ₡132,719,382,365 
Fuente: Estructura y marco estratégico (Dirección Planificación Extrategica AyA, 2015). 
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1.1.3 Estructura organizacional. 
A continuación, se presenta la estructura organizacional y la relación funcional del Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 
Figura 1.1 muestra el organigrama representado en las distintas dependencias del AyA y la relación 
funcional entre ellas. 
1 
 
 
Figura 1.2: Estructura organizacional 
Fuente: Misión, visión, valores y organigrama del AyA. (AyA, 2017) 
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La Figura 1.1, muestra que el AyA tiene una organizacional funcional donde cada empleado tiene un 
superior claramente definido. En el nivel superior, los directivos se agrupan por especialidades tales 
como: instancias asesoras, unidades operativas, ambiental investigación y desarrollo, gestión de 
sistemas gran área metropolitana, gestión de sistemas periféricos, gestión de sistemas delegados y 
administrativa financiera. Cada área a su vez se subdivide en áreas funcionales más específicas, por 
lo que busca una línea directa de comunicación entre niveles inferiores y superiores, así mismo cada 
área realiza el trabajo y las actividades del proyecto de manera independiente, enmarcando los 
proyectos dentro de las áreas funcionales de la organización. En este tipo de estructura los proyectos 
que requieren de varias áreas suelen tener dificultades para desarrollarse, ya que son transversales a 
la estructura organizativa. 
Por último, es importante indicar que la actualidad el AyA cuenta con una oficina de proyectos 
ubicada en la Gerencia General, pese a, no se visualiza en el organigrama de la Figura  1.2 ya que la 
misma no ha sido oficializada ante  MIDEPLAN sin embargo, esta aprobado por la Junta Directiva 
del AyA mediante acuerdo N° 2016-070 (2016) y el Manual para la Gestión de Proyectos de Inversión 
en AyA  (2011) establece las siguientes funciones: 
 Desarrollar y administrar el Sistema de Información y Control de Proyectos. 
 Velar por el cumplimiento de los requisitos del sistema de documentación. 
 Instruir, orientar, capacitar y supervisar la adecuada implementación del sistema de calidad. 
 Preparar de forma semanal el cuadro de mando integral de proyectos. 
 Evaluar la ejecución de los líderes de proyectos y recomendar al Comité Ejecutivo de 
Proyectos y presentar un informe al Comité Ejecutivo. 
 Coordinar la comunicación entre proyectos. 
 Llevar un registro de lecciones aprendidas para el mejoramiento continuo. 
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 Evaluar los procesos con respecto a una escala de madurez definida por el Comité Ejecutivo 
de Proyectos. 
 Proponer cambios en políticas, reglamentos internos y directrices de Gerencia para mayor 
efectividad de la organización funcional de cara a la ejecución de proyecto. 
 Proponer cambios en los procedimientos de gestión de proyectos y los procedimientos de 
producto. 
 Ordenar auditorías en los proyectos en ejecución para toma de decisiones. 
 Da seguimiento en conjunto con la Dirección Jurídica, a los recursos de amparo relacionados 
con proyectos, hasta que se plantee la propuesta de proyecto. 
1.1.4 Marco estratégico 
La filosofía medular del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados está compuesta por 
su misión, su visión, sus valores y sus objetivos estratégicos; todos expresados en el Plan estratégico 
2016-2020. (Dirección Planificación Extrategica AyA, 2015) 
1.1.5 Misión 
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ha establecido su misión de la siguiente 
manera: “Asegurar el acceso universal al agua potable y al saneamiento de forma comprometida con 
la salud, la sostenibilidad del recurso hídrico y el desarrollo económico y social del país.” (Dirección 
Planificación Extrategica AyA, 2015) 
1.1.6 Visión 
La visión del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es “Ser la institución pública 
de excelencia en rectoría y gestión de los servicios de agua potable y saneamiento para toda la 
población del país.” (Dirección Planificación Extrategica AyA, 2015) 
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1.1.7 Valores 
A continuación, se exponen los valores del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 
(Dirección Planificación Extrategica AyA, 2015) 
 Transparencia: Valorar y revaluar la función de servidor público y rendir cuentas a los 
ciudadanos sobre el destino de los fondos de la Institución y en particular hacia los usuarios 
y consumidores del servicio público, brindado con eficacia y eficiencia. 
 Solidaridad: Compromiso manifiesto de los funcionarios con las necesidades de la sociedad 
y los usuarios. 
 Espíritu de servicio: Disposición y actitud positiva, con compromiso, diligencia y cercanía 
con nuestros usuarios y compañeros de trabajo, para asumir el logro de la misión, visión y 
objetivos institucionales. 
 Responsabilidad y compromiso: Actitud de los funcionarios a observar el cumplimiento del 
ordenamiento jurídico y técnico, en la ejecución de las funciones orientadas al cumplimiento 
de los objetivos institucionales y el resguardo de la hacienda pública. 
 Respeto: Actitud de los funcionarios a considerar y atender a las personas, salvaguardando 
su dignidad y la nuestra. 
1.1.8 AyA y proyectos  
A continuación, se describen las características generales de los proyectos que se desarrollan en el 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados: 
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1.1.8.1 Marco legal y normativo en materia de proyectos  
El Ministerio de Planificación Nacional y Política  (2009) mediante Decreto Ejecutivo N° 35374-
PLAN del 28 de julio del 2009, crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y emite el 
instrumento denominado Normas Técnicas, Lineamientos y Procedimientos de Inversión Publica  
(2009) el cual será utilizado por todas las instituciones bajo la cobertura del SNIP, en los procesos de 
formulación de proyectos, programación y asignación presupuestaria y en la ejecución, control y 
seguimiento de la inversión o gastos de capital en el país. A raíz del Decreto 35374-PLAN (2009), el 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ha venido ajustando el proceso de gestión de 
proyectos mediante los siguientes documentos: 
 Manual para la Gestión de Proyectos de Inversión en AyA. 
 Metodología para la Administración de las Fases de los Proyectos en AyA.  
 Guía General de Documentación en la Administración de los Proyectos de Inversión en AyA. 
 Guía Metodológica para la Gestión del Portafolio de Proyectos de AyA. 
Estos documentos se presentan como parte del análisis documental en el capítulo 4 de este documento. 
1.1.8.2 Plan de inversiones 
En Plan de Inversiones AyA, para el periodo 2016-2021 proyecta los recursos financieros para 
mantener y desarrollar la infraestructura de los sistemas de acueducto, alcantarillados y de uso 
general, con el fin de brindar los servicios de suministro de agua potable, así como, la recolección y 
tratamiento de las aguas residuales. También, las inversiones requeridas para la adquisición de 
equipos, maquinaria, mobiliario, terrenos y construcción o adquisición de infraestructura, las cuales 
son necesarias para brindar estos servicios. 
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1.1.8.3 Tipos de proyectos   
Las Normas Técnicas, Lineamientos y Procedimientos de Inversión Pública (2009) reconoce dos tipos 
de proyectos de inversión saber: 
1. Capital fijo: se entiende por inversión en capital fijo, los recursos públicos destinados para 
la adquisición de bienes duraderos capaces de producir otros bienes y servicios. Se incluyen 
dentro de estos: maquinaria y equipo para la producción, comunicaciones, transporte, 
edificios, obras de infraestructura como carreteras, puentes, proyectos hidroeléctricos y 
adiciones o mejoras a estos activos fijos destinados a prorrogar su vida útil o su capacidad de 
producción. (MIDEPLAN, 2009) 
2. Capital que no forma inversión fija: se entiende como los recursos públicos destinados a 
la ejecución de proyectos de fortalecimiento del capital humano institucional, que contempla 
acciones dirigidas a mejorar, capacitar, entrenar o preparar al talento humano del sector 
público con la finalidad de incrementar su productividad. (MIDEPLAN, 2009) 
Por lo anterior con el fin de cumplir con lo solicitado por MIDEPLAN  (2009) el AyA clasifica sus 
proyectos de capital fijo en : 
 Obras menores: Consta de proyectos de poca envergadura, los cuales son parte del 
mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento, con el propósito de mantener 
los niveles de operación, seguridad y minimización de riesgos. 
 Rehabilitación, mejora y ampliación de infraestructura: Son proyectos que impactan los 
sistemas de agua potable y aguas residuales, con el propósito rehabilitarlos para alargar su 
vida útil o/y ampliar los servicios a nuevas clientes.  
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 Mejoramiento de la gestión y equipamiento: Estos proyectos tienen el objetivo de mejorar 
la gestión institucional, tanto en la operación de los sistemas (automatización de operación), 
como los denominados administrativos, los cuales en su mayoría consisten en automatización 
de actividades o mejora o ampliación de las herramientas tecnológicas. También están los 
proyectos para renovar o ampliar las infraestructuras (edificios) para llevar a cabo las labores 
cotidianas o atención de los clientes de la institución.  
 Crecimiento de infraestructura: Son los proyectos cuyo objetivo es la construcción de 
sistemas de agua potable y aguas residuales en comunidades que no cuentan con estos o los 
mismos no es factible rehabilitarlos, dado que su daño es total o las tecnologías están 
descontinuadas.  
Por otra parte, la Guía metodológica general para la identificación, formulación y evaluación de 
proyectos de inversión pública (2010), establece los requerimientos técnicos para la elaboración del 
perfil del proyecto y proporciona los elementos a considerar en la formulación de los términos de 
referencia, cuando se requiera avanzar hacia la prefactibilidad y factibilidad de los proyectos según 
tipo mencionados anteriormente. 
El siguiente Cuadro muestra los principales requerimientos para la factibilidad de los proyectos: 
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Cuadro 1.2 Requerimiento factibilidad de proyectos 
Requerimiento Detalle  
Ficha Ténica  Ficha Ténica  • Nombre del proyecto 
• Descripción del proyecto 
• Sector a que pertenece 
• Localización geográfica 
• Institución ejecutora 
• Unidad que elaboró el documento 
• del proyecto: 
• Beneficiarios del Proyecto 
• Costos e Ingresos totales del proyecto 
• Costos e Ingresos totales del proyecto 
• Cronograma del proyecto 
• Principales restricciones y limitaciones 
Formulación del 
proyecto 
Identificación 
del proyecto  
• Antecedentes  
• Identificación del problema  
• Optimización de la situación base  
• Alternativas de solución  
• Selección de la alternativa de solución 
• Objetivos del proyecto  
• Resultados esperados  
• Vinculación con políticas, planes y estrategias de desarrollo  
• Determinación del área de influencia  
• Beneficiarios del proyecto 
Análisis de 
mercado  
• Conceptualización del mercado 
• Definición y características del bien o servicio  
• Identificación de la población objetivo  
• Estimación de la demanda  
• Estimación de la oferta  
• Demanda insatisfecha del proyecto 
• Análisis de precios y tarifas  
• Canales de comercialización  
• Estrategias de información y divulgación 
Análisis 
técnico  
• Localización geográfica del proyecto 
• Componentes del proyecto 
• Tamaño 
• Tecnología y procesos 
• Ingeniería 
• Criterio de la comunidad sobre la propuesta técnica del 
proyecto  
• Responsabilidad social 
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Cuadro 1.2 Continuación  
Requisitos  Detalle  
Formulación del proyecto Análisis de 
riesgo a 
desastres 
• Análisis de emplazamiento de sitio  
• Identificación de las vulnerabilidades  
• Cuantificación de riesgo a desastres del proyecto  
• Alternativas de reducción de riesgos  
• Costos y beneficios por mitigación de los riesgos a 
desastres 
Análisis 
ambiental  
• Identificación y valoración de impactos ambientales  
• Medidas correctoras y compensatorias  
• Costos de las medidas correctoras y compensatorias 
Análisis legal y 
administrativo  
• Aspectos legales  
• Organización y estructura administrativa 
• Planificación y programación de la ejecución del 
proyecto  
• Valoración de riesgos institucionales del proyecto 
(SEVRI) 
Evaluación del proyecto Evaluación 
financiera 
• Costos del proyecto  
• Ingresos  
• Aspectos presupuestarios del proyecto  
• Análisis financiero: el proyecto genera ingresos 
Análsis de 
costos  
• Nombre del proyecto  
• Tasa social de descuento  
• Flujo de costos 
• Cálculo de indicadores 
Evaluación 
económico-
social 
• Cálculo de los precios sociales  
• Costos económicos sociales  
• Beneficios 
• Flujo económico social 
• Cálculo de indicadores 
• Impactos macroeconómicos del proyecto 
Fuente: Elaboración propia, con base en la Guía metodológica general para la identificación, 
formulación y evaluación de proyectos de inversión pública (2010). 
  
9 
 
1.1.8.4 Fuentes de financiamiento 
Los proyectos de inversión del AyA cuentan con tres tipos de financiamiento, el primero corresponde 
a los ingresos corrientes por venta de servicios que presta de acueducto, alcantarillado e hidrantes, la 
segunda fuente de ingresos corresponde a los desembolsos por préstamos y superávit del período 
anterior y la tercera los ingresos de capital que corresponden a ingresos por transferencias del 
gobierno, transferencias internacionales, así como la recuperación de préstamos. (Dirección de 
Planificación Extratégica , 2016). 
El siguiente Cuadro muestra las fuentes de financiamiento de los proyectos del plan de inversión 
según Unidad Ejecutora del año 2018. 
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Cuadro 1.3 Plan de Inversiones por Fuente de Financiamiento 
(Cifras en millones de colones) 
 
Fuente: Dirección Financiera AyA. 
Presupuesto 
Original
Porcentaje 
Ejecución 
según 
Presupuesto 
Original
Presupuesto 
Actual
Ejecución
30/06/201
8
%  
Ejecución 
Presupuesto 
Original
Porcentaje 
Ejecución 
según 
Presupuesto 
Original
Presupuesto 
Actual
Ejecución
 real al 
30/06/2018
Porcentaje 
Ejecución  
según 
Presupuesto 
Actual
Asignaciones Familiares 2,500.00 33% 2,500.00 832.45 33% 2,346.60 38% 2,658.24 902.37 34%
Contrap. Peq Comunidades en Riesgo 
Sanitario
   383.00 0% 435.25 63.92 15%
Subgerencia Sistemas Comunales 2,500.00 33% 2,500.00 832.45 33% 2,729.60 35% 3,093.49 966.29 31%
Donación Huracán OTTO 751.69 3% 837.66 19.61 2% 0.00 ---- 0.00 0.00 ----
Donación Huracán OTTO 751.69 837.66 19.61 2% 0.00 0.00 0.00 ---
Nuevo KFW II 0.00 ----- 0.00 191.79 ----- 2,057.83 17% 3,140.23 343.12 11%
Unidad Ejecutora KFW II 0.00 ---- 0.00 191.79 ----- 2,057.83 17% 3,140.23 343.12 11%
BCIE 1725 5,191.24 22% 7,768.05 1,136.13 15% 6,042.73 23% 6,629.07 1,418.51 21%
Unidad Ejecutora BCIE/1725 5,191.24 22% 7,768.05 1,136.13 15% 6,042.73 23% 6,629.07 1,418.51 21%
Programa  RANC 10,124.30 ----- 1,983.29 0.00 0% 2,228.38 18% 2,184.26 394.30 18%
Unidad Ejecutora RANC (BCIE/2129) 10,124.30 ----- 1,983.29 0.00 0% 2,228.38 18% 2,184.26 394.30 18%
Unidad Ejecutora JBIC 11,246.70 21% 11,246.70 2,339.32 21% 5,596.04 28% 5,461.97 1,583.46 29%
Préstamo Banco Nacional-JBIC 27,420.88 9% 27,420.88 2,595.16 9% 0.00 ---- 0.00 0.00 -----
Proyecto Saneamiento Ambiental 38,667.58 13% 38,667.58 4,934.48 13% 5,596.04 28% 5,461.97 1,583.46 29%
Préstamo BID- Saneamiento Ambiental 11,285.42 0% 11,285.42 22.74 0% 1,292.75 28% 1,202.13 456.53 38%
Préstamo BID-Periurbanos 5,057.41 0% 5,057.41 0.00 0% 150.73 16% 104.81 24.59 23%
Fecasalc 10,589.94 10,589.94 3.28 0% 1,038.66 26% 842.97 273.13 32%
Proyecto BID 2493 26,932.77 0% 26,932.77 26.02 0% 2,482.14 30% 2,149.91 754.25 35%
Total Programa PAPS 65,600.35 4,960.50 8% 8,078.18 29% 7,611.88 2,337.71 31%
Fondos AyA 0.00 0% 0.00 0.00 0% 36,355.92 28% 42,276.71 10,094.50 24%
Plan de Inversiones-Programa
Hidrantes
2,566.87 2,598.11 585.40 23%
Total Programa de Hidrantes 2,566.87 2,598.11 585.40 23%
Total General sin Hidrantes 84,167.58 8% 78,689.35 7,140.48 9% 57,492.64 27% 64,935.64 15,554.43 24%
Total General con Hidrantes 84,167.58 8% 78,689.35 7,140.48 9% 60,059.51 27% 67,533.75 16,139.83 24%
Unidad Ejecutora
Proyectos de Inversion Financiados con
Fondos Específicos
Proyectos de Inversión Financiados con
Fondos Corrientes
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Del análisis del cuadro anterior, es importe indicar que al 30 de junio se ha ejecutado un 9% de los 
recursos financiados con ingresos específicos y un 24% con ingresos corrientes. Adicionalmente 
según informe de flujo de caja al 30 de junio de 2018 el saldo en caja asciende a los 47 mil millones 
de colones. 
Adicionalmente el siguiente Cuadro muestra el histórico de ejecución de proyectos según tipo de 
financiamiento. 
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Cuadro 1.4 Histórico de ejecución de inversiones según tipo de financiamiento 
(Cifras en millones de colones) 
PERIODOS 2015 2016 2017 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN % PRESUPUESTO EJECUCIÓN % PRESUPUESTO EJECUCIÓN % 
FONDOS 
ESPECÍFICOS 
40,266.74 26,137.55 65% 29,179.41 19,168.74 66% 59,511.29 24,911.86 42% 
FONDOS 
CORRIENTES 
E 
HIDRANTES 
55,876.15 33,503.03 60% 53,850.79 34,048.77 63% 72,349.73 43,925.43 61% 
TOTALES 96,142.89 59,640.58 62% 83,030.20 53,217.51 64% 131,861.02 68,837.29 52% 
Fuente: Dirección Financiera AyA. 
Dentro de las principales causas de retrasos y como consecuencia no ejecución de inversiones según informe GG-DF-2018-00334 son: 
 Entrega de información a destiempo ante las entidades bancarias y ente regulador por parte de los líderes de proyectos. 
 Incumplimiento de contrato préstamos. 
 Falta de información en el proceso de planificación, imprevistos e inclusión de proyectos nuevos en el plan de inversión. 
 El proceso de aprobación de modificaciones presupuestarias se tarda 2 meses desde el inicio de la solicitud hasta la aprobación de la Junta 
Directiva, misma que utiliza información de los recursos sin información en tiempo real, solamente con datos crudos que no me permiten 
tomar decisiones en el tiempo oportuno ya que han trascurrido 2 meses. (Molina, 201
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1.2 Planteamiento del problema 
El AyA no cuenta con una gestión de la información de proyectos adecuada, lo cual no permite a la 
organización adquirir, producir y transmitir, datos e informaciones con una calidad, exactitud y 
actualidad suficientes para los agentes tomadores de decisiones de proyecto que lo necesitan, en el 
momento que lo necesita, para establecer medidas preventivas y correctivas de manera asertiva y 
oportuna en los proyectos en aras de salvaguardar el cumplimiento de las líneas base de alcance, 
tiempo y costo. En este contexto, la gestión inoportuna de la información es uno de los principales 
factores que afecta el cumplimiento de los objetivos de los proyectos y, a menudo, es identificado 
como la causa raíz de los fallos, provocando por ende una articulación poco efectiva entre los 
proyectos y los objetivos estratégicos entre la organización. La problemática anterior también incide 
sobre las decisiones erróneas en el cumplimiento de la misión y la visión de la organización. Es por 
esta razón que se identifica una propuesta de mejora para la gestión de información de proyectos en 
AyA, que permita a los agentes tomadores de decisiones de proyectos determinar las medidas 
oportunas, con el fin de cumplir los objetivos de los proyectos de inversión. 
1.3 Justificación del estudio 
Con relación a la gestión de proyectos el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 
cuenta con un Manual para la gestión de proyectos de inversión, Metodología para la administración 
de las fases de los proyectos, Guía general de documentación en la administración de los proyectos 
de inversión, Guía metodológica para la gestión del portafolio de proyectos, Manual descriptivo de 
funciones para el sistema de gestión de la calidad para proyectos de infraestructura , plan de inversión 
y Metodología de gestión de proyectos misma que se encuentra en elaboración. 
El siguiente Cuadro visualiza la documentación para la gestión de proyectos AyA. 
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Cuadro 1.5 Documentos gestión de proyectos AyA  
 Aprobado En revisión  En elaboración  
Cuenta con manuales para la gestión de 
proyectos  
 
    
Cuenta con guías para identificación, 
formulación y evaluación de proyectos de 
acueducto y alcantarillado 
 
    
Cuenta con guías de documentación  
 
    
Cuentan con un portafolio de proyectos  
 
    
Cuenta con guía para la gestión del portafolio  
 
    
Cuenta con metodología de gestión de proyectos  
 
  
 
Fuente: Elaboración propia. 
Sin embargo a pesar de contar con manuales y guías mencionadas en el Cuadro anterior, el AyA fue 
cuestionado por parte de la Contraloría General de la República en el informe de auditoría DFOE-
AE-0553 en el cual señala: “El AyA no ha establecido una gestión de la información en tiempo y 
forma que asegure la presentación oportuna de peticiones tarifarias ante la ARESEP , lo cual es 
indispensable para asegurar el financiamiento del plan de inversión, ya que se determinó que el AyA 
tardó cerca de 2.5 años para conformar el estudio tarifario” (Marín, 2016, pág. 2). Esto obedece a que 
el AyA omite información relevante para el ente regulador e inconsistencias en los programas y 
proyectos del plan de inversión tales como: análisis económico, financiero y contable de proyectos 
con información desactualizada y poco confiable (Herrera, 2017), poniendo en riesgo el desequilibrio 
y sostenibilidad financiera de los proyectos de inversión. 
  
3 
 
Además de estos señalamientos Hernández  (2017) en su diagnóstico Marco Referencial de Gestión 
de Proyectos del AyA afirma. “No existe información donde se verifique el cumplimiento del alcance, 
tiempo y costo en tiempo real, proceso de control de cambios no se registra, no se documenta las 
lecciones aprendidas, no existe información actualizada requerida referente a gestión de proyectos”, 
causante de las decisiones erróneas en el cumplimiento de los objetivos de los proyectos de inversión. 
Adicionalmente, durante el proceso de planificación la guía de PMBOK indica “El beneficio clave 
de este grupo de procesos consiste en trazar la estrategia y las tácticas, así como la línea de acción o 
ruta para completar con éxito el proyecto o fase” (Project Management Institute, 2013, pág. 55) sin 
embargo, el AyA no cuenta con los datos requeridos necesarios para realizar para planificar sus 
proyectos ya que carece de información y bases de datos de proyectos previos y estimación de tiempo 
costo y calidad esenciales para una planificación efectiva,  para completar el éxito de los proyectos. 
Dicho lo anterior es importante mejorar la gestión de información del proceso de planificación, dado 
que tal como lo muestra la Figura  1.3, el AyA cuenta con un plan de inversión que contempla 
alrededor de 370 proyectos, entre agua potable, saneamiento y mejoras en gestión con un presupuesto 
de más de 797 mil millones de colones para el periodo 2018-2021 (Plan de Inversiones 2017-2021, 
2016). 
La Figura 1.3 muestra la proyección del plan de inversión para el periodo 2018-2021 
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Figura 1.3: Proyección plan de inversión para el periodo 2018-2021 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección  Planificación Estratégica. (Phillips, 
2016) 
Sobre la base de la Figura  anterior Phillips (2016) indica que el 23% de los proyectos se encuentran 
en formulación y el 77% en ejecución, cabe señalar en este último según la guía de PMBOK (Project 
Management Institute, 2013, pág. 56) “Implica coordinar personas y recursos, gestionar las 
expectativas de los interesados, así como integrar y realizar las actividades del proyecto conforme al 
plan para la dirección del proyecto”, sin embargo, el flujo de la información durante la ejecución del 
proyecto es deficiente ya que los datos del proyecto tales como costo real, avance técnico real y de 
calidad se obtienen varios meses después , por lo que no permite determinar el estado real del proyecto 
por ende, si no se mide no es posible determinar medidas preventivas y correctivas en el momento 
oportuno. Por otra parte, la planificación de recursos financieros y presupuestarios en este proceso 
implica tiempos de hasta dos meses (ver Figura  1.4) para aprobar modificaciones al presupuesto, esto 
por cuanto la información utilizada en el trascurso de elaboración es entregada a destiempo, lo que 
implica retrasos en la gestión de otras tareas importantes y entregas de información fuera de plazo a 
lo interno y externo del proyecto como lo es el ente fiscalizador la Contraloría General de la Republica  
(2012) en incumplimiento a la Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos.  
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La Figura 1.4 muestra un ejemplo del proceso de una modificación presupuestaria al plan inversiones 
del año 2017. 
Proceso Modificación Presupuestaria 4-2017
Dirección de Planificación 
Comunica Apertura de 
Modificación Presupuestaria  
28 de Julio de 2017
Direcciones Remiten 
Solicitud de  
Modificaciones 
Presupuestarias
11 de Agosto de 2017
Dirección de Planificación
 Remite Solicitud de 
Modificación 
Presupuestaria a Junta 
Directiva 
21 de Setiembre  de 2017
28 de Setiembre  de 2017
Junta Directiva Aprueba 
Modificación 
Presupuestaria 
 
Figura 1.4: Proceso modificación presupuestaria 04-2017 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Planificación Estratégica. (Molina, 
2017)  
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De la Figura 1.4 es importante indicar que las modificaciones presupuestarias que fueron realizadas 
al presupuesto de inversiones durante el año 2017 son consecuencia de no tener suficiente 
información en el proceso de planificación, imprevistos e inclusión de proyectos nuevos. 
Adicionalmente, se muestra que el proceso de aprobación de modificaciones presupuestarias se tarda 
2 meses desde el inicio de la solicitud hasta la aprobación de la Junta Directiva, misma que utiliza 
información de los recursos sin información en tiempo real, solamente con datos crudos que no me 
permiten tomar decisiones en el tiempo oportuno ya que han trascurrido 2 meses. (Molina, 2017). 
Cabe agregar que el proceso de monitoreo y control según la guía de PMBOK (Project Management 
Institute, 2013, pág. 57) está compuesto por aquellos procesos requeridos para rastrear, analizar y 
dirigir el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera 
cambios y para iniciar los cambios correspondientes. No obstante lo anterior, se ve afectado por que 
no se gestiona adecuadamente los datos, ya que no existe integración de los mismos, se tiene 
información desactualizada, poco confiable y a destiempo por parte de los directores de proyectos, 
tal es el caso en el mes de julio 2017 la Gerencia General solicita a las personas involucradas del 
proyecto mediante memorando GG-2017-01777, planes de trabajo e informe de avance para los 
programas y proyectos del plan de inversiones , con fecha máxima de entrega 5 días naturales, ya que 
no se cuentan con datos en tiempo real, unificados integrados, de calidad y de fácil acceso. (2017) 
En la Figura 1.5 muestra los resultados obtenidos, de los tiempos de respuesta al memorando GG-
2017-1777. 
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Figura 1. Histograma tiempos de entrega de información 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Gerencia General. (salas, 2017) 
De la Figura 1.5 se determina que 67% del personal a cargo de proyectos se tardaron más de 70 días 
en responder y que el 33% no respondieron, en este contexto la ineficiencia para adquirir la 
información, no permite a los agentes tomadores de decisiones obtener información en tiempo real 
de los proyectos ya que están disponibles alrededor de 3 meses después, solicitan ampliación a los 
plazos y en algunos casos no se cuenta, esto implica que el estado de los proyectos sea incierto para 
la toma de decisiones adecuadas para el éxito. Un caso que ejemplifica lo anterior es el de la  
Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo (SAID) quien tiene dentro de sus principales 
funciones dirigir, evaluar y controlar la planificación, diseño y construcción de las obras de 
acueductos y alcantarillados sanitarios de los sistemas que administra la organización (AyA , 2011), 
razón por la cual absorbe la mayor cantidad de esfuerzo del ciclo de vida de proyectos, lo cual en este 
caso incurrió en un incumplimiento a los plazos y a la calidad de la información solicitada en el oficio 
(GG-2017-01777, 2017). 
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El Cuadro 1.6 describe los principales incidentes que se han dado recientemente en la elaboración de 
informes en la SAID, lo cual refuerza la problemática: 
Cuadro 1.6 Principales incidentes en la elaboración de informes SAID 
Documento Fecha Asunto Detalle de incidente  Impacto 
GG-2017-01777 31/07/2017 Planes de 
trabajo 2017. 
Se solicita a partir del 
acuerdo N°1 de la Minuta 16-
2017 del Consejo de 
Gerencia de 14/07/17, remitir 
dichos planes y presentar en 
adelante un informe de 
avance de cada programa a 
partir de Setiembre 2017. 
 
SB-AID-2017-
00330 
09/08/2017 Planes de 
trabajo 2017. 
Con el fin de dar 
cumplimiento al acuerdo N°1 
de la Minuta 16-2017 del 
Consejo de Gerencia de 
14/07/17, les solicita remitir 
programas y proyectos del 
plan de inversiones 2017. 
Solicita enviar en formato 
adjunto y se les convoca a 
reunión el 25/08/17. 
 
UEN-AP-2017-
01795 
08/09/2017 Respuesta a 
SB-AID-2017-
00330. 
Informe Agosto 2017: 
Remite cuadro del formato 
enviado sobre indicadores de 
proyectos. 
 
GG-2017-02200 18/09/2017  La Gerencia señala 
incumplimientos de entrega 
sobre información de 
setiembre 2017. 
Incumplimiento en 
plazo de entrega. 
UEN-PC-2017-
01861 
21/09/2017 Ref. GG-2017-
01777. 
Informe mensual del mes de 
Agosto 2017 desfasado y 
enviado a GG. 
No se tiene 
información para 
reportar a los entes 
externos y tomar 
decisiones en el 
momento oportuno   
GG-2017-02278 25/09/2017 Gestor de 
Calidad de 
Subgerencia 
SAID. 
La Gerencia General explica 
las funciones que debe de 
tener un Gestor de Calidad 
que se nombre en la SAID, 
para lo cual además, solicita 
se nombre a un funcionario. 
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Cuadro 1.6 Continuación 
Documento Fecha Asunto Detalle de incidente  Impacto 
GG-2017-
02368 
09/10/2017 Observaciones 
Informe mensual 
de avance del 
mes de agosto 
2017. 
La Gerencia General señala una serie 
de pautas para la entrega de los 
informes mensuales, considerando la 
no presentación o la presentación 
parcial que se ha brindado por medio 
de alguna de las UEN.  Lo anterior, 
con el fin de que se corrijan. 
  
GG-2017-
02379 
09/10/2017 Lineamientos 
generales para 
desarrollo y 
control de 
cronogramas 
para proyectos 
del AyA. 
La Gerencia General adjunta 
lineamientos y plantilla para cambios 
en relación al desarrollo de 
cronogramas. 
  
SB-AID-
2017-00405 
11/10/2017 Ref. GG-2017-
02368 
Observaciones 
informe mensual 
de avance del 
mes de agosto 
2017. 
Remisión de SAID a las UEN de 
Programación y Control y UEN de 
Administración de Proyectos en 
relación a observaciones sobre los 
informes mensuales. 
  
SB-AID-
2017-00408 
12/10/2017 Respuesta a GG-
2017-02278. 
La SAID responde lo solicitado en el 
documento de referencia, nombrando 
al Ing. German Mora Rodríguez 
como Gestor de Calidad de SAID. 
  
SB-AID-
2017-00411 
13/10/2017 Informe mensual 
de avance de 
proyectos. 
Remisión de SAID a las UEN de 
Programación y Control y UEN de 
Administración de Proyectos con el 
fin de fijar las pautas de nivel de 
contenido del informe mensual y 
producir estandarización en el 
contenido de los mismos. Esto 
permitirá la definición de un formato 
específico. 
  
UEN-AP-
2017-02071 
17/10/2017 Cuadro R-DPR-
01-V2-Setiembre 
2017. 
Informe mensual del mes de 
Setiembre 2017. 
  
GG-2017-
02462 
17/10/2017 Incumplimiento  La Gerencia señala el incumplimiento 
en relación a lo solicitado en el GG-
2017-01777 y además del 
compromiso de cumplir con la 
Política de Calidad para la Gestión de 
los proyectos. 
Incumplimiento 
de 47 días de  
entrega de 
Información. 
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Cuadro 1.6 Continuación 
Documento Fecha Asunto Detalle de incidente  Impacto 
SB-AID-
2017-00417 
18/10/2017 Lineamientos 
generales para 
desarrollo y control de 
cronogramas para 
proyectos del AyA. 
La SAID le solicita a la GG un 
espacio para que la PMO de la 
Gerencia pueda reflejar al equipo 
relacionado con este tema, 
mediante una sesión de trabajo, los 
alcances de los lineamientos y 
sobre todo la aplicación a un caso 
concreto, para lograr una adecuada 
transición de la mano con la PMO 
de la Gerencia. 
  
UEN-PC-
2017-02082 
23/10/2017 Informe UEN PyC 
Octubre 2017 REF 
GG-2017-01777. 
Informe mensual del mes de 
Setiembre 2017. 
  
SB-AID-
2017-00427 
27/10/2017 Información de avance 
de proyectos 
correspondiente al 
mes de setiembre. 
La SAID indica que se han 
realizado esfuerzos para plegarse a 
lo indicado por la Gerencia en el 
GG-2017-01777 y que se ha 
tratado de definir formatos y se ha 
hecho un esfuerzo con las UEN´s 
que proporcionan dichos insumos, 
sin embargo, por las múltiples 
tareas y el volumen de 
información, es necesario que se 
amplíe el plazo de presentación de 
los informes mensuales a la 
segunda semana del mes siguiente 
al periodo que se está informando. 
  
GG-2017-
02575 
31/10/2017 Referencia: Respuesta 
a comunicación SB-
AID-2017-00427. 
Considerando las justificaciones 
relacionadas con el 
incumplimiento en la entrega de 
informes, la Gerencia concede 
plazo para que los informes de 
avance de proyectos y programas 
sean entregados en la segunda 
semana de cada mes. 
  
UEN-PC-
2017-02293 
08/11/2017 Informe UEN PyC 
Noviembre 2017 (mal 
consignado es el mes 
de Octubre 2017). 
Informe mensual del mes de 
Octubre 2017. 
  
UEN-AP-
2017-02237 
09/11/2017 Informe Mensual de 
Proyectos. 
Informe mensual del mes de 
Octubre 2017. 
 No se tiene 
información para 
reportar a los 
entes externos y 
tomar decisiones 
en el momento 
oportuno   
Fuente: (Mora, 2017). 
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Resulta oportuno indicar que en la actualidad se encuentra en proceso de elaboración la Metodología 
de Gestión de Proyectos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a cargo de la 
Oficina de Proyectos de la Gerencia General y la cual se basa en definir y estandarizar las prácticas 
de gestión de proyectos con el fin de incrementar las posibilidades de éxito de los proyectos en 
alcance, tiempo, costo y calidad, por lo que no se centra en la gestión de la información. 
Considerando los puntos expuestos anteriormente, es claro que no existe una gestión de la 
información, cuya función sea consolidar el proceso de gestión de proyectos en AyA, con un nivel de 
agilidad para monitorear el ciclo de vida de los proyectos y tomar decisiones en tiempo real, con 
información oportuna y actualizada, para garantizar una mayor eficiencia en el uso de los recursos 
institucionales, por lo que se considera una oportunidad de mejora el análisis de la gestión de 
información referente a proyectos y un incremento a la capacidad de información entorno a esta 
investigación. 
1.4 Objetivos  
A continuación, se presenta el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto.  
1.4.1 Objetivo general 
Fortalecer la gestión de la información del AyA mediante un plan de acción que permita la mejora de 
la calidad y aseguramiento de la información de los proyectos. 
1.4.2 Objetivos específicos. 
 Identificar el proceso de los activos de la organización utilizados actualmente en la gestión 
de información mediante un diagnóstico, el cual permita la identificación del flujo de 
información de las prácticas utilizadas en la gestión de proyectos. 
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 Determinar las mejores prácticas en manejo de gestión de información de proyectos mediante 
una investigación, la cual permita la identificación de las tendencias y prácticas en este tipo 
de proyectos. 
 Determinar la brecha entre las mejores prácticas en gestión de información y las prácticas 
actuales mediante un análisis comparativo, contribuyendo así a la identificación de 
oportunidades de mejora en la administración de los activos de la organización. 
 Desarrollar una propuesta mediante un plan de acción que facilite la gestión de la información 
de los proyectos del AyA. 
1.5 Antecedentes  
En el año 2011 la Dirección de Planificación Estratégica del Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados en cumplimiento a las Normas Técnicas, Lineamientos y Procedimientos de Inversión 
Pública (2009) elabora el Manual para la Gestión proyectos de Inversión el cual indica en el apartado 
3.2.3 “Para poder unificar, integrar y agilizar la obtención de información del proceso de gestión de 
los proyectos, se contará con una adecuada gestión de la documentación que facilite la toma de 
decisiones al respecto” (AyA , 2011, pág. 23), sin embargo a pesar de los esfuerzos realizados no se 
cuenta con un flujo de información adecuada. 
Adicionalmente, el AyA cuenta con un Centro de Documentación e Información (CEDI) en su sitio 
web y tiene como objetivo primordial administrar información en el campo de la ingeniería sanitaria, 
los recursos hídricos y las ciencias del ambiente para ofrecer al país servicios especializados que 
apoyen las actividades de investigación, programas, proyectos y otras acciones que se realizan a nivel 
nacional e internacional en el sector de Agua Potable y Saneamiento. (AyA, Centro de 
Documentación e Información, 2017). 
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Por otra parte, mediante Acuerdo N° 2016-070  (2016) de Junta Directiva del AyA se aprueba la  
Oficina de Gestión de Proyectos la cual ha venido trabajando en un proceso de mejora continua en la 
gestión de proyectos, como parte de su plan de trabajo cuenta con un Plan de Acción para Mejora de 
Ejecución de Proyectos, el cual tiene dentro de sus objetivos el mejoramiento continuo de la 
información de gestión de proyectos. (Salas M. , 2016) 
Resulta oportuno indicar que la idea de investigación a desarrollar nace en relación al cumplimiento 
del plan en el párrafo anterior, el cual tiene dentro de sus acciones al corto plazo identificar mejoras 
a la gestión de información de proyectos que unifique, integre y agilice la obtención de datos en 
tiempo y forma para establecer medidas preventivas y correctivas de manera asertiva y oportuna en 
los proyectos en aras de salvaguardar el cumplimiento de los objetivos. (GG-2016-00266, 2016) 
Adicionalmente en el Cuadro 1.7 se detalla algunas de las investigaciones realizadas referente a 
gestión de proyectos en AyA y no se identifica ninguna investigación relacionada con la gestión de 
información de proyectos, según consulta realizada a la directora Yolanda Salas  (2017)  de la 
Dirección de Capital Humano del AyA: 
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Cuadro 1.7 Investigaciones gestión de proyectos AyA 
Nombre de la 
Investigación  
Objetivo  Principal Conclusión  
Propuesta de 
Creación e 
Implementación de 
una Oficina de 
Gestión de 
Proyectos en el 
Instituto 
Costarricense de 
Acueductos y 
Alcantarillados. 
Proponer la implementación de una 
Oficina de Gestión de Proyectos en el 
Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados, con el nivel de 
gobernabilidad suficiente que garantice la 
integración entre los ciclos de vida de los 
proyectos institucionales, el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos de la 
institución, y un incremento en el nivel de 
madurez en gestión de proyectos en la 
institución. 
La Dirección de Planificación Estratégica, 
la Subgerencia de Ambiente Investigación 
y Desarrollo, la Subgerencia de Gestión de 
Sistemas GAM y Periféricos, la 
Subgerencia de Sistemas Delegados deben 
tener un rol de Oficinas de Proyectos, sin 
embargo, no existe una Oficina de Gestión 
de Proyectos centralizada con un nivel de 
gobernabilidad suficiente para garantizar 
el ejercicio de sus funciones. Es necesario 
la implementación de una Oficina de 
Gestión de Proyectos centralizada, adscrita 
a la Gerencia General, que garantice un 
incremento en el nivel de madurez de la 
organización y un uso eficiente de los 
recursos en el corto, mediano y largo 
plazo. 
Modelo 
organizativo para 
optimizar la gestión 
de proyectos en el 
Instituto 
Costarricense 
Acueductos y 
Alcantarillados. 
Evaluar la estructura organizacional de 
AyA, así como otras propuestas que han 
surgido para identificar con diferentes 
instrumentos, cuál es la propuesta 
organizacional que sugiere el mejor 
proceso lógico o metodológico para la 
gestión de proyectos adecuada en AyA y 
que permita incrementar los niveles de 
ejecución en materia de inversiones 
asociadas a proyectos de acueducto y 
alcantarillado de los sistemas que 
administra. 
Los niveles de ejecución de inversión 
permanecen por debajo de las metas 
planteadas, identificándose serias 
carencias en el proceso de la gestión de 
proyectos, especialmente en la etapa de 
pre-inversión. 
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Cuadro 1.7 Continuación  
Nombre de la 
Investigación  
Objetivo  Principal Conclusión  
Evaluación ex-post 
del programa de 
inversión del 
Instituto 
Costarricense de 
Acueductos y 
Alcantarillados 
desde la 
perspectiva del 
proceso 
organizacional. 
Determinar, (en un tiempo que va desde 
noviembre de 2002 al año 2006) por medio 
de una evaluación ex-post de la ejecución 
del PI efectos que influyen en su gestión 
dentro de la organización. 
Hay debilidades en la inversión en 
infraestructura urbana y rural para sistemas 
de agua potable y saneamiento. Pese al 
alcance de cobertura en agua potable que a 
nivel nacional que posee el ICAA, se tiene 
una percepción por parte de los 
funcionarios inmersos en la materia de 
inversiones a nivel nacional de que la 
organización no está destinando 
adecuadamente los recursos de inversión 
en desarrollo y mejoras de la 
infraestructura urbana y rural en agua 
potable y saneamiento. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Recursos Humanos. (Salas Y. , 2017)   
1.6 Alcance y Limitaciones 
A continuación, se presentan los alcances y limitaciones del presente proyecto. 
1.6.1 Alcance 
El alcance de esta investigación consiste en la elaboración de un diagnóstico de la situación actual de 
la gestión de información y comunicación de proyectos, un informe de identificación de mejores 
prácticas de la gestión de la información de proyectos, un análisis de brechas de las mejores prácticas 
en gestión de proyectos y las prácticas actuales para la gestión de la documentación, así como una 
propuesta de mejora de gestión integral de la información de gestión de proyectos. 
En adición a lo anterior, el proyecto incluye cualquier evidencia documental que respalde los procesos 
realizados en esta investigación, sin distinción del medio en el que se encuentre: papel, documentos 
electrónicos y registros de bases de datos de los proyectos incluidos en el Plan de Inversiones 2017-
2021  (2016). Asimismo, se excluye la implementación de la solución propuesta por la limitación 
temporal que caracteriza este esfuerzo académico. 
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La Figura 1.6 muestra la estructura de desglose de trabajo de esta investigación. 
 
Figura 1.5. Estructura de desglose de trabajo 
Fuente: Elaboración propia. 
1.6.2 Limitaciones 
Las limitaciones identificadas en la presente investigación son las siguientes: 
 La Dirección de Planificación Estratégica, así como algunos funcionarios de la Gerencia 
General no remitieron los requerimientos solicitados, en relación con las necesidades de 
información de proyectos. 
 El éxito del plan de acción que se propone, depende en gran medida de la aprobación de la 
metodología de administración de proyectos. 
 Como resultado del transcurrir de este proyecto de investigación se generó cierta resistencia 
por parte de la organización, lo cual tuvo como resultado la generación de una denuncia, la 
cual fue atendida por la Gerencia según el trámite correspondiente. 
  
Propuesta para mejorar la gestión de información de 
proyectos AyA
Diagnóstico de la 
situación actual 
elaborado
Informe de 
identificación de 
mejores practicas 
elaborado 
Informe análisis de 
brechas elaborado
Propuesta para mejorar la 
disponibilidad de información 
elaborada 
17 
 
Capítulo 2 Marco teórico 
En el presente capítulo se desarrollan los conceptos básicos, los complementarios y los específicos 
necesarios para el entendimiento de la gestión de información de proyectos que se investiga en el 
AyA. Para ello, se parte del concepto de información de proyectos. Posteriormente, se exponen 
conceptos relativos a la importancia de la información en proyectos, tales como: comunicaciones en 
un proyecto, proyectos sistemas de información, requisitos en proyectos, control integrado de 
cambios, activos de los procesos de la organización, así como gestión de la configuración. 
2.1 Concepto de información en proyectos  
El concepto de información de proyectos según la Guía del PMBOK quinta edición, muestra que los 
datos del proyecto se recopilan como resultado de varios procesos de ejecución y se comparten en el 
ámbito del equipo del proyecto. Los datos recopilados se analizan en contexto, se agregan y se 
transforman para convertirse en información del proyecto en el curso de varios procesos de control. 
La información puede entonces comunicarse verbalmente o almacenarse y distribuirse como informes 
en diversos formatos. (Project Management Institute, 2013, pág. 58) 
Para clasificar los distintos niveles de información generados en los proyectos para hacer el 
seguimiento, se describen los siguientes conceptos: 
 Datos de desempeño del trabajo: Son las observaciones y mediciones brutas identificadas 
durante la ejecución de las actividades para llevar a cabo el trabajo del proyecto. Los datos 
se consideran a menudo como el nivel más bajo de detalle del que pueden extraer información 
otros procesos. Los datos se recopilan a través de la ejecución de los trabajos y se pasan a los 
procesos de control de cada una de las áreas de procesos para su posterior análisis. (Project 
Management Institute, 2013, pág. 85) 
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Entre los ejemplos de datos de desempeño del trabajo se incluyen el trabajo completado, los 
indicadores clave de desempeño, las medidas de desempeño técnico, las fechas de comienzo y 
finalización de las actividades planificadas, el número de solicitudes de cambio, el número de 
defectos, los costos reales, las duraciones reales, etc. (Project Management Institute, 2013, pág. 
85) 
 Información de desempeño del trabajo: Consiste en los datos de desempeño recopilados 
de varios procesos de control, analizados en contexto e integrados sobre la base de las 
relaciones entre áreas. De este modo los datos de desempeño del trabajo se han transformado 
en información sobre el desempeño del trabajo. Los datos en sí mismos no pueden utilizarse 
en el proceso de toma de decisiones, ya que sólo conllevan un significado fuera de contexto. 
La información de desempeño del trabajo, sin embargo, conlleva correlaciones y contexto, 
proporcionando una base sólida para las decisiones del proyecto. (Project Management 
Institute, 2013, pág. 90) 
La información de desempeño del trabajo circula a través de los procesos de comunicación. 
Algunos ejemplos de información de desempeño son el estado de los entregables, el estado 
de la implementación de las solicitudes de cambio y las estimaciones hasta la conclusión 
pronosticadas. (Project Management Institute, 2013, pág. 90) 
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 Informes de desempeño del trabajo: Constituyen la representación física o electrónica de 
la información sobre el desempeño del trabajo recopilada en documentos del proyecto, 
destinada a generar decisiones, acciones o conocimiento. La información del proyecto se 
puede comunicar verbalmente de persona a persona. Sin embargo, para registrar, almacenar 
y en ocasiones distribuir información sobre el desempeño del trabajo se necesita una 
representación física o electrónica en forma de documentos de proyecto. Los informes de 
desempeño del trabajo son un subconjunto de documentos del proyecto destinados a crear 
conocimiento y generar decisiones o acciones. Se pueden definir métricas específicas de 
desempeño del trabajo en el inicio del proyecto e incluirlas en los informes normales de 
desempeño del trabajo que se entregan a los interesados clave. (Project Management Institute, 
2013, pág. 93) 
Entre los ejemplos de informes de desempeño del trabajo se pueden citar los informes de 
estado, los memorandos, las justificaciones, las notas informativas, las recomendaciones y 
las actualizaciones. (Project Management Institute, 2013, pág. 93) 
La Figura 2.1 muestra la relación de los procesos con el flujo de información de proyectos.
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Validar el alcance Controlar el alcance 
Controlar el 
cronograma 
Controlar los costos Controlar la calidad
Controlar 
comunicaciones 
Controlar los riesgos 
Controlar las 
adquisiciones  
Controlar 
Interesados 
Monitorear y 
controlar el 
trabajo del 
proyecto
Interesados del 
proyecto
 Plan de 
gestión del 
proyecto
Información de desempeño del proyecto
Solicitudes de cambio
Actualizaciones a los  documentos del proyecto
Dirigir y administrar el trabajo del proyecto
Informes de desempeño del proyecto
Control integrado de cambios
Gestionar Comunicaciones 
Datos de desempeño del trabajo
Interesados del 
Proyecto
Figura 2.1. Relación entre procesos de gestión de proyecto y flujo de información de proyectos 
Fuente: Elaboración propia. (PMI, 2013) 
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La Figura  2.1 describe como los datos de desempeño del proyecto son registrados en las diferentes 
áreas de conocimiento, iniciando en el  proceso de “Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto “del 
área de conocimiento de integración. Posteriormente los datos sirven de insumo a los procesos de 
monitoreo y control, específicamente: validar alcance, controlar alcance ,controlar cronograma , 
controlar costos , controlar calidad , controlar comunicaciones , controlar riesgos, controlar 
adquisiciones , controlar la participación de interesados. (PMI, 2013) 
Por medio de estos procesos, los datos de desempeño se transforman en la “Información de 
desempeño del proyecto”, produciendo entregables, esta información de desempeño del proyecto es 
luego integrada en el proceso “Monitorear y controlar el trabajo en el proyecto” produciendo informes 
de desempeño del proyecto. (PMI, 2013) 
Por último los diferentes interesados del proyecto revisan estos informes  y toman acciones, según 
sus niveles de autoridad y roles en el equipo de proyecto. En caso de que sea necesario se inicia el 
proceso “control integrado de cambios”, el cual se define en la sección 2.3 de este documento. (PMI, 
2013) 
El Cuadro 2.1 muestra las entradas y salidas de información de proyectos según áreas de 
conocimiento. 
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Cuadro 2.1 Entradas y salidas de información de proyectos en áreas de conocimiento 
Integración 
Dirigir y Gestionar el 
Trabajo del Proyecto 
Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto Realizar el Control 
Integrado de 
Cambios 
Salida Entrada Salida Entrada 
Datos de desempeño del 
trabajo 
• Trabajo completado 
• Indicadores clave de 
desempeño 
• Medidas de desempeño 
técnico 
• Fechas de comienzo y 
finalización de las 
actividades planificadas 
• Número de solicitudes 
de cambio 
• Número de defectos 
• Costos reales 
• Duraciones reales 
Información de 
desempeño del trabajo 
• Estado de los 
entregables 
• Estado de la 
implementación de las 
solicitudes de cambio 
• Las estimaciones  
• Conclusión pronosticada 
Informes de 
desempeño del trabajo  
• Informes de estado 
• Memorandos 
• justificaciones 
• Notas informativas 
• Recomendaciones  
• Actualizaciones 
Informes de 
desempeño del 
trabajo 
• Datos de 
disponibilidad de 
recursos 
• Cronograma 
• Costos 
• Informes de gestión 
del valor ganado  
• Gráficas de trabajo 
realizado o pendiente 
de realizar 
Alcance 
Validar el Alcance Controlar el Alcance 
Entrada Salida Entrada Salida 
Datos de desempeño del 
trabajo  
• Grado de cumplimiento 
con los requisitos 
• Número de no 
conformidades 
• La gravedad de las no 
conformidades 
• Número de ciclos de 
validación realizados en 
un período de tiempo 
determinado 
Información de 
desempeño del trabajo 
• Avance del proyecto, tal 
como: entregables 
iniciados, su avance, los 
entregables terminados o 
que han sido aceptados 
Datos de desempeño 
del trabajo 
• Solicitudes de cambio 
recibidas 
• Número de solicitudes 
aceptadas  
• Número de 
entregables que se han 
completado 
Información de 
desempeño del 
trabajo 
• Categorías de los 
cambios recibidos 
• Variaciones del 
alcance identificadas 
y sus causas, impacto 
de éstas en el 
cronograma o en el 
costo 
• Pronóstico del 
desempeño futuro del 
alcance 
Tiempo 
Controlar el Cronograma 
Entrada Salida 
Datos de desempeño del trabajo 
• Información sobre el avance del proyecto en las 
actividades se han iniciado, su avance, duración real, 
duración pendiente y porcentaje físicamente 
completado 
• Actividades se han completado 
Información de desempeño del trabajo 
• Cálculo de indicadores de desempeño en el 
tiempo SV y SPI para los componentes de la 
EDT/WBS 
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Cuadro 2.1 Continuación  
Costo 
Controlar los Costos 
Entrada Salida 
Datos de desempeño del trabajo 
• Información sobre el avance del 
proyecto, tal como las actividades que 
han comenzado, su avance y los 
entregables que se han completado. 
• Costos autorizados 
• Costos incurridos 
Información de Desempeño del Trabajo 
• Calculo de CV, SV, CPI, VAC y SPI 
Calidad 
Controlar la Calidad 
Entrada Salida 
Datos de desempeño del trabajo 
• El desempeño técnico planificado 
versus el real 
• El desempeño del cronograma 
planificado versus el real 
• El desempeño del costo planificado 
versus el real 
Información de desempeño del trabajo 
• Información del cumplimiento de los requisitos 
• Trabajo adicional requerido 
• Necesidad de ajustes en el proceso 
Recursos Humanos 
Dirigir el equipo de proyecto 
Entrada 
Informes de desempeño del trabajo 
• Requisitos futuros de recursos humanos 
• Reconocimientos y recompensas 
• Actualizaciones al plan para la gestión de personal 
Comunicación 
Gestionar las Comunicaciones Controlar las Comunicaciones 
Entrada Entrada Salida 
Informes de desempeño del trabajo 
• Recopilación de información sobre el 
desempeño y el estado del proyecto  
Datos de desempeño del trabajo 
• Resultados de encuestas de 
eficacia de la comunicación u otras 
observaciones identificadas a lo 
largo de las actividades de 
comunicación 
Información de 
desempeño del trabajo 
• Información sobre el 
estado y el avance del 
proyecto con el nivel de 
detalle requerido por los 
diferentes interesados 
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Cuadro 2.1 Continuación  
 
Riesgos 
Controlar los Riesgos 
Entrada Salida 
Datos de desempeño del trabajo 
• Estado de los entregables 
• Avance del cronograma 
• Costos incurridos 
Informes de desempeño del 
trabajo 
• Información de desempeño 
del trabajo del proyecto, 
incluido el análisis de 
variación, los datos sobre el 
valor ganado y los datos 
para proyecciones 
Información de desempeño del 
trabajo 
• La información de desempeño del 
trabajo, como salida del proceso 
Controlar los Riesgos, proporciona un 
mecanismo para comunicar y apoyar 
la toma de decisiones del proyecto 
Adquisiciones 
Controlar las Adquisiciones 
Entrada Salida 
Informes de desempeño del 
trabajo 
• Documentación técnica. La 
documentación técnica elaborada 
por el vendedor y demás 
información sobre los entregables 
es suministrada de conformidad 
con los términos del contrato 
• Información de desempeño del 
trabajo. Los informes de 
desempeño del vendedor indican 
qué entregables han sido 
completados y cuáles no 
Datos de desempeño del 
trabajo 
• Grado de cumplimiento de 
los estándares de calidad 
• Costos incurridos o 
comprometidos 
• Identificación de las 
facturas del vendedor que 
han sido pagadas 
• Todos los datos se recogen 
como parte de la ejecución 
del proyecto 
 
Información de desempeño del 
trabajo 
• Informar sobre el cumplimiento de 
los contratos 
• Informes de cumplimiento de los 
contratos  
Interesados 
Controlar la Participación de los Interesados 
Entrada Salida 
Datos de desempeño del trabajo 
• Porcentaje informado de trabajo terminado 
• Medidas de desempeño técnico 
• Fechas de comienzo y finalización de las actividades 
programadas 
• Número de solicitudes de cambio 
• Número de defectos 
• Costos reales 
• Duraciones reales 
Información de desempeño del 
trabajo 
• Estado de los entregables 
• Estado de implementación de las 
• Solicitudes de cambio 
• Estimaciones hasta la conclusión 
previstas 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del PMBOK. (Project Management Institute, 2013) 
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2.1.1 Importancia de la información en proyectos  
Es pertinente tener presente, que todo agente tomador de decisiones debe conocer la importancia de 
la información de proyectos, ya que es imprescindible antes de gestionar el proyecto saber elaborar, 
organizar y compartir toda la documentación necesaria para iniciar el proyecto, esto con el fin de 
conocer cuáles van a ser las pautas para unificar los datos, y la metodología a seguir para organizarla 
y distribuirla a todos los interesados del proyecto. (Sinnaps, 2015).  
Con referencia a lo anterior, la documentación de un proyecto permite tomar decisiones acertadas 
apoyadas sobre datos específicos, ilustra el proyecto con los pasos a seguir, así como todos los 
elementos que participen en el mismo, orienta y forma a los colaboradores, reduce el riesgo de que 
se den ambigüedades y confusiones que pongan en jaque el proyecto, forma parte de la propiedad 
intelectual del proyecto y sirve para comunicar o explicar la metodología a seguir. Tal es el caso de 
(Jurado), quien propone una metodología para la recolección de información en la implementación 
de procesos colaborativos, permitiendo definir herramientas documentales para que un grupo trabaje 
colaborativamente hacia el cumplimiento de metas comunes, durante la ejecución de un proceso de 
gestión de proyectos.  
Dadas las condiciones que anteceden, tener una buena gestión de la documentación del proyecto 
permite las siguientes ventajas a los miembros del equipo de proyecto tales como:  
 Permite que el conocimiento esté en el proyecto/o en la organización que lo ejecuta y no solo 
en las personas. (Remedios, 2012) 
 Habilita al equipo técnico a contar con documentación del software actualizada que sirve de 
base al mantenimiento y nuevos desarrollos. (Remedios, 2012) 
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Por otra parte, la administración de la comunicación incluye los procesos requeridos para asegurar en 
tiempo y de forma apropiada la generación, recolección, distribución, almacenamiento, extracción y 
por último la disposición de la información de un proyecto. (Reybal, PMI, 2012) 
2.1.2 Comunicaciones en un proyecto  
La comunicación comprende todos los intercambios de información entre todos los interesados del 
proyecto e incluye los procesos necesarios para asegurar la generación, recolección, diseminación, 
almacenamiento y disposición última de la información del proyecto. (Gladys, 2016) 
Según el PMBOK quinta edición existe distintas formas de comunicación: 
 Interna (dentro del proyecto) y externa (cliente, proveedores, otros proyectos, organizaciones, 
el público). (Guía del PMBOK Quinta Edición, 2013) 
 Formal (informes, actas, instrucciones) e informal (correos electrónicos, memorandos, 
discusiones ad hoc). (Guía del PMBOK Quinta Edición, 2013) 
 Vertical (hacia arriba y hacia abajo dentro de la organización) y horizontal (entre pares). 
 Oficial (boletines, informe anual) y no oficial (comunicaciones extraoficiales). (Guía del 
PMBOK Quinta Edición, 2013) 
 Escrita y oral, y verbal (inflexiones de voz) y no verbal (lenguaje corporal). (Guía del 
PMBOK Quinta Edición, 2013) 
Adicionalmente existen tres procesos para llevar acabo la gestión de las comunicaciones según lo 
muestra la Figura 2.2. 
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Figura 2.2 Procesos Gestión de las comunicaciones 
Fuente: Elaboración propia. (PMI, 2013) 
Por otra parte Leung  (2010) indica que existen tres factores críticos para lograr el éxito en las 
comunicaciones en los proyectos, estos son:  
 Las comunicaciones frecuentes: Minimizan la confusión, los supuestos erróneos y las 
interpretaciones o acciones innecesarias. 
 Comunicación iterativa: Llevan a los agentes tomadores de decisiones a tomar conciencia, 
a creer logrando el apoyo, el sentido de propiedad y una colaboración verdadera. 
 Formato: Significa que las comunicaciones deberían usar un formato que apoye y respete 
las diferencias culturales, donde la confianza subyacente y las relaciones dentro del equipo 
extendido crezcan y se fortalezcan. 
Finalmente, el éxito en la dirección de proyectos de una organización depende en gran medida de un 
estilo de comunicación efectiva dentro de la organización, ya que es necesaria para asegurar la 
información requerida de la persona correcta, en el tiempo indicado, utilizando siempre, los medios 
y formatos apropiados. (Project Management Institute, 2013) 
  
Planificar la Gestión de 
las Comunicaciones
•Determina las
necesidades de
información de los
interesados y define
cómo abordar las
comunicaciones con
ellos.
Gestionar las 
Comunicaciones
•Consiste en la creación,
recopilación,distribución,
almacenamiento,
recuperacióny la
dispocición final de la
informacion del proyecto.
Controlar las 
Comunicaciones
•Permite monitorear y controlar  
las comunicaciones a lo largo 
de todo el ciclo de vida del 
proyecto, de esta manera, 
asegura que las necesidades de 
información de los interesados 
en el proyecto se están 
cumpliendo.
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2.1.3 Proyectos de sistemas de información 
Los proyectos de sistemas de información son una herramienta de apoyo a la gestión de la información 
para la toma de decisiones asertivas en tiempo real con los datos correctos en el momento justo. 
Murdick (1998) define sistema como un conjunto de elementos organizados que se encuentran en 
interacción, que buscan alguna meta o metas comunes, operando para ello sobre datos o información 
sobre energía o materia u organismos en una referencia temporal para producir como salida 
información. Su objetivo es el de optimizar información de una manera confiable y segura para la 
toma de decisiones, así como el de solucionar problemas y necesidades que representen las 
necesidades del proyecto. 
Por otra parte, los proyectos de sistemas de información tienen un ciclo de vida lo cual la la Escuela 
Técnica del Instituto Técnico Central (2015) lo define como un conjunto de actividades que se 
realizan para desarrollar e implantar un sistema de información, el cual parte por dividir la vida del 
proyecto en los siguientes flujos de trabajo: 
 Planificación: Es la fase inicial del proyecto debe incluir actividades de delimitación del 
ámbito del proyecto, la realización de un estudio de viabilidad, el análisis de riesgos 
estimación del coste del proyecto, planificación temporal y la asignación de recursos a las 
distintas etapas del proyecto.  
 Especificación de requisitos: Debe conseguir el catálogo de requisitos del sistema que 
cubra: la definición de los objetivos del sistema, los requisitos de almacenamiento de 
información, la descripción de los actores del sistema, los requisitos funciónales descritos a 
través de los casos de uso, los requisitos de interacción y no funcionales.  
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La Figura 2.3 modela las actividades de recolección de requisitos. 
 
Figura 2.3 Actividades recolección de requisitos 
Fuente: (Escuela Técnica Instituto Técnico Central, 2015) 
La Figura anterior pauta la relación de cada una de los requisitos, y su interacción entre sí para generar 
un documento de requisitos del sistema. 
Por otra parte, la Figura 2.4 muestra los flujos de trabajo de proyectos de sistemas de información. 
Planificación
Especificación de 
Requisitos 
Análisis 
Diseño 
Desarrollo
Pruebas e 
implementación
 
Figura 2.4 los flujos de trabajo de proyectos de sistemas de información 
Fuente: Elaboración propia. (Escuela Técnica Instituto Técnico Central, 2015) 
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Para finalizar, es importe indicar que la Figura 2.4 ejemplifica que en principio los flujos de trabajo 
se deben realizar de forma consecutiva, sin embargo, es necesario volver a flujos anteriores para 
redefinir nuevos aspectos e iterar. 
2.2 Gestión de los requerimientos en proyectos 
Todo proyecto de gestión de información requiere ciertos requisitos, según la guía del PMBOK quinta 
edición lo define como la condición o capacidad que debe tener un sistema, producto, servicio o 
componente para satisfacer un contrato, estándar, especificación, u otros documentos formalmente 
establecido. (Project Management Institute, 2013) 
Por lo anterior se debe realizar un l Plan de Gestión de los Requisitos el cual es componente del Plan 
para la Dirección del Proyecto que describe cómo se analizarán, documentarán y gestionarán los 
requisitos. (Project Management Institute, 2013) 
La Guía del PMBOK quinta edición indica que el componente del Plan de Gestión de Requisitos 
incluye: 
 Cómo serán planificadas, monitoreadas y reportadas las actividades asociadas a los requisitos 
y qué se informará sobre éstas. (Project Management Institute, 2013) 
 Las actividades de gestión de la configuración, según: cómo se iniciarán los cambios del 
producto, cómo se analizará el impacto, cómo será el monitoreo, seguimiento y reporte, así 
como los niveles de autorización requeridos para aprobar dichos cambios. (Project 
Management Institute, 2013) 
 El proceso para priorizar los requisitos. (Project Management Institute, 2013) 
 Las métricas del producto que se utilizarán y el fundamento de su uso. (Project Management 
Institute, 2013) 
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 La estructura de trazabilidad para reflejar qué atributos de los requisitos se plasmarán en la 
matriz de trazabilidad. (Project Management Institute, 2013) 
Por otra parte, el director de proyecto es el responsable de contemplar su aplicación desde la etapa de 
inicio, en la formulación del alcance y, posteriormente en la de planificación, determinando el modo 
de abordarlos en la ejecución. 
2.2.1 Recopilar requisitos 
Es el proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades y los requisitos de los interesados 
para cumplir con los objetivos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona la 
base para definir y gestionar el alcance del proyecto, incluyendo el alcance del producto. (Guía del 
PMBOK Quinta Edición, 2013) 
La Guía del PMBOK quinta edición agrupa los requisitos en las siguientes categorías: 
 Requisitos de negocio, que describen las necesidades de alto nivel de la organización en su 
conjunto, tales como los problemas u oportunidades de negocio y las razones por las que se 
ha emprendido un proyecto. 
 Requisitos de los interesados, que describen las necesidades de un interesado o grupo de 
interesados. 
 Requisitos de las soluciones, que describen las prestaciones, funciones y características del 
producto, servicio o resultado que cumplirán los requisitos de negocio y de los interesados. 
Los requisitos de las soluciones se agrupan asimismo en requisitos funcionales y no 
funcionales: Los requisitos funcionales describen los comportamientos del producto. Entre 
los ejemplos se incluyen procesos, datos e interacciones con el producto. Los requisitos no 
funcionales complementan a los funcionales y describen las condiciones ambientales y las 
cualidades necesarias para que el producto sea eficaz. Entre los ejemplos se pueden citar: 
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fiabilidad, seguridad, desempeño, nivel de servicio, capacidad de soporte, 
retención/depuración, etc. 
 Los requisitos de transición describen capacidades temporales, tales como la conversión de 
datos y los requisitos de capacitación, necesarias para pasar del estado actual como es, al 
estado futuro y como será. 
 Requisitos del proyecto, que describen las acciones, los procesos u otras condiciones que el 
proyecto debe cumplir. 
 Requisitos de calidad, que recogen las condiciones o criterios necesarios para validar la 
finalización. 
2.3 Gestión de la configuración 
La gestión de la configuración es un elemento para garantizar la satisfacción del cliente y desarrollar 
un producto de calidad., manteniendo la integridad y consistencia del producto, con relación a los 
requisitos, diseño e información durante el ciclo de vida de los proyectos. (Perez, 2013) 
Cabe destacar que el PMI crea una Practica Estándar para la Configuración del Proyecto   la cual 
contiene los procesos, actividades, instrumentos y métodos profesionales de gestión, ya que este 
permite desarrollar cambios dentro de todo el ciclo de vida del proyecto, así mismo brinda orientación 
sobre los procesos y herramientas más adecuados en un sistema de gestión de configuración bien 
diseñado, lo que permite que los directores de proyectos, programas y portafolios determinen si 
existen controles apropiados. (PMI, 2007) 
Ahora bien, una buena gestión de la comunicación es fundamental para la integración de las 
actividades de la gestión de la configuración en el Plan de Gestión del Proyecto y el control de puntos 
de interacción para la comunicación sistemática de la información. 
La Figura 2.5 ilustra el flujo de información de cambio de la gestión de configuración. 
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Política de 
comunicaciones 
y métodos
Salida 
Entradas de 
gestión de 
configuración
PROYECTO
Equipo de 
proyecto  
interesadas  
Figura 2.5. Flujo de información del proyecto 
Fuente: (PMI, 2007) 
Por último, es importante señalar que la (Práctica estándar para la configuración del proyecto ) 
indica que el repertorio de información necesita un método para estructurar documentos de 
proyectos, mediante un sistema de archivo que permita organizar la información para un 
almacenamiento, recuperación y uso eficientes. 
La Figura 2.6 muestra las características que debe abordar el sistema de gestión de información. 
 
Figura 2.6. Características sistema de información de proyectos 
Fuente: Elaboración propia. (PMI, 2007) 
  
Formato de 
información
Amplia disponibilidad Acceso rápido
Acceso seguro
Recuperación de 
información
Retención de 
información
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2.4 Control integrado de cambios  
Como parte de la gestión de información se requiere controlar los cambios del proyecto, el cual 
consiste en analizar todas las solicitudes de cambio, aprobar o rechazar cambios, gestionar los 
cambios a los entregables, los activos de los procesos de la organización, los documentos del proyecto 
y el plan para la dirección del proyecto, así como comunicar las decisiones correspondientes. (Project 
Management Institute, 2013) 
Cualquier interesado puede solicitar cambios a lo largo del ciclo de vida del proyecto, y deben 
registrarse por escrito e ingresarse al sistema de gestión de cambios y/o al sistema de gestión de la 
configuración, cada una de las solicitudes de cambio documentadas debe ser aprobada o rechazada 
por un responsable, generalmente el patrocinador o el director del proyecto y si fuera necesario se 
incorporará un comité de control de cambios que es un grupo formalmente constituido responsable 
de revisar, evaluar, aprobar rechazar los cambios en el proyecto, así como de registrar y comunicar 
dichas decisiones. (Project Management Institute, 2013) 
Con referencia a lo anterior, realizar el control integrado de cambios comprende las siguientes 
actividades de gestión de cambios: (Project Management Institute, 2013) 
 Influir en los factores que eluden el control de cambios, de forma que se implementen 
únicamente cambios aprobados. 
 Revisar, analizar y aprobar las solicitudes de cambio de forma rápida. 
 Gestionar los cambios aprobados. 
 Mantener la integridad de las líneas base. 
 Revisar, aprobar o rechazar todas las acciones preventivas y correctivas recomendadas. 
 Coordinar los cambios a través de todo el proyecto. 
 Documentar el impacto total de las solicitudes de cambio. 
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Cabe agregar que todos los procesos de monitoreo y control y muchos de los procesos de ejecución 
generan solicitudes de cambio como salidas. Las solicitudes de cambio pueden incluir acciones 
correctivas, acciones preventivas y reparaciones de defectos, de ahí la importancia del control 
integrado de cambios ya que identifica los factores críticos de riesgo, impulsa el perfeccionamiento 
de los procesos, los contratos estén acordes con la estrategia, permite medir y monitorear etc. (Project 
Management Institute, 2013) 
2.5 Activos de los procesos de la organización  
Los activos de los procesos de la organización corresponden a los planes, los procesos, las políticas, 
los procedimientos, bases de conocimiento específicos, lecciones aprendidas, cronogramas 
completados, datos sobre riesgos y valor ganado e información histórica de la organización ejecutora 
utilizados por la misma, que pueden usarse para ejecutar o gobernar el proyecto. Así mismo puede 
agruparse en dos categorías base de conocimiento corporativa y procesos y procedimientos. (Project 
Management Institute, 2013) 
Las Figuras 2.7 y 2.8 muestran que incluye cada categoría de los activos de los procesos de la 
organización. 
 
Figura 2.7 Procesos y procedimientos 
Fuente: Elaboración propia. (PMI, 2013) 
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Del análisis de la figura anterior se determina que el proceso de inicio y planificación, cuenta con 
activos tales como: guías, políticas y plantillas con el fin de satisfacer las necesidades específicas del 
proyecto. Adicionalmente el proceso de ejecución, monitoreo y control cuenta con procedimientos 
de control de cambios a las políticas, planes, procedimientos de la organización ejecutora, así como 
la elaboración de procedimientos para la gestión de incidentes, riesgos, requisitos de comunicación 
entre otros, y finalmente el proceso de cierre incluye activos de guías o requisitos ejemplo:  lecciones 
aprendidas, auditorias finales del proyecto, evaluaciones del proyecto, validación del proyecto y 
criterios de aceptación. 
Por otra parte, la figura siguiente muestra los activos de la base de conocimiento de la organización 
para almacenar y recuperar información. 
 
 
Figura 2.8 Base de conocimiento corporativa 
Fuente: Elaboración propia. (PMI, 2013)  
37 
 
Capítulo 3 Marco metodológico 
En este capítulo se expone la metodología que se utilizará para desarrollar la propuesta de solución 
en la gestión de información de proyectos, así mismo se explica el tipo de investigación, las fuentes 
y sujetos consultados, las técnicas de investigación utilizadas, así como el procesamiento y análisis 
de los datos. 
3.1 Tipo de investigación 
De acuerdo a Hernández Sampieri, la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos y 
empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno; es dinámica, cambiante y evolutiva. (Henández 
R. , 2014, pág. 15) 
A partir de la definición anterior se desprende que existen tres enfoques de investigaciones 
cuantitativa, cualitativa y mixta. La primera utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento 
y probar teorías, la segunda utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 
investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación y la tercera modifica a 
las dos anteriores. (Henández R. , 2014)  
Por su parte (Monje, Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa , 2011, pág. 10) indica 
que cada uno los enfoques de investigaciones tienen su propia fundamentación epistemológica, 
diseños metodológicos y técnicas de acuerdo a los objetos de estudio. 
La Figura 3.1 muestra los enfoques según tipo de investigación. 
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Figura 3.1 Enfoques de los tipos de investigación 
Fuente: (Henández R. , 2014) 
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Así mismo (Jiménez R. , 1998) indica que según el estado del conocimiento y alcance de resultados 
de las investigaciones existen los siguientes tipos de investigación: 
 Exploratorios: Se abordan campos poco conocidos donde el problema, que sólo se 
vislumbra, necesita ser aclarado y delimitado. (Jiménez R. , 1998, pág. 12) 
 Descriptivos: Se sitúan sobre una base de conocimientos más sólida que los exploratorios. 
En estos casos el problema científico ha alcanzado cierto nivel de claridad, pero aún se 
necesita información para poder llegar a establecer caminos que conduzcan al 
esclarecimiento de relaciones causales. (Jiménez R. , 1998, pág. 12) 
 Explicativos: Parten de problemas bien identificados en los cuales es necesario el 
conocimiento de relaciones causa- efecto. En este tipo de estudios es imprescindible la 
formulación de hipótesis que, de una u otra forma, pretenden explicar las causas del problema 
o cuestiones íntimamente relacionadas con éstas. (Jiménez R. , 1998, pág. 13) 
Sobre la base de las consideraciones anteriores, el tipo de investigación es descriptiva para tres 
objetivos específicos porque implica la recopilación de información a través de cuestionarios para 
efectuar los análisis correspondientes de la población. Además, es aplicada porque uno de sus 
objetivos específicos ayuda a solucionar un problema y tomar decisiones, en este caso, respecto al 
mejoramiento de la gestión de información de proyectos en la organización. Por último, es de enfoque 
cualitativa, según los siguientes criterios:  
 El objeto de estudio de este trabajo no cuenta con parámetros suficientes para realizar un 
análisis basado en variables numéricas. 
 El investigador hace registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante 
técnicas como la observación participante y las entrevistas no estructuradas.  
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 La recopilación de requisitos es un proceso donde se procesa información cualitativa 
solamente. 
 No se incluye variables estadísticas, esto debido a que no se va entrevistar a toda la población 
considerada. 
3.2 Fuentes de información 
Toda investigación parte de la recopilación de fuentes de información necesarios para que el 
investigador realice el proceso de análisis del cual se deriva el producto final. Tal y como lo indica 
González  (2015) una fuente de información es todo aquello que nos proporciona datos para 
reconstruir hechos y las bases del conocimiento, adicionalmente  permite localizar y difundir el origen 
de la información contenida en cualquier soporte físico. (Losantos, 2011) 
Por otra parte, existen diferentes fuentes de información dependiendo del nivel de investigación se 
clasifican en: 
 Fuentes primarias: Contienen información original, es decir, son de primera mano. Son el 
resultado de ideas, conceptos, teorías y resultados de investigaciones. Contienen información 
directa antes de ser interpretada, o evaluado por otra persona. Las principales fuentes de 
información primaria son los libros, monografías, publicaciones periódicas, documentos 
oficiales o informe técnicos de instituciones públicas o privadas, tesis, trabajos presentados 
en conferencias o seminarios, testimonios de expertos, artículos periodísticos, videos 
documentales y foros. (González, 2015) 
 Fuentes secundarias: Son las que ya han procesado información de una fuente primaria. El 
proceso de esta información se pudo dar por una interpretación, un análisis, así como la 
extracción y reorganización de la información de la fuente primaria. (González, 2015) 
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 Fuentes terciarias: Son las que recopilan fuentes de información primarias o secundarias. 
Estas fuentes son utilizadas para buscar datos o para obtener una idea general sobre algún 
tema, algunas son; bibliografías, almacenes, directorios, donde se encuentran la referencia de 
otros documentos, que contienen nombres, títulos de revistas y otras publicaciones. 
(González, 2015) 
Para la presente investigación, se utilizan diversas fuentes de información primarias y secundarias. 
En los Cuadros 3.1 y 3.2 se muestran las fuentes primarias y secundarias que serán consultadas 
durante este estudio. 
Cuadro 3.1 Fuentes primarias  
Categoría Fuentes primarias 
Libros Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK), por el Project 
Management Institute (PMI). 
Practice Standard for Project Configuration Management. 
 Artículos  Técnicas de implementación de procesos colaborativos a la mejora procesos: un 
acercamiento a PMBOK. 
Cómo crear un plan de trabajo para implementaciones de TI. 
La diversidad cultural en las comunicaciones de un proyecto. 
El valor de la documentación en los proyectos. 
Factores críticos de éxito para comunicarse en proyectos globales. 
La diversidad cultural en las comunicaciones de un proyecto. 
Reglamentos Reglamento para la Constitución y Funcionamiento del Sistema Nacional de 
Inversión Pública Nº 34694-PLAN-H. 
Normas  Normas Técnicas Sobre Presupuestos Públicos de Costa Rica . 
Normas Técnicas, Lineamientos y Procedimientos de Inversión Pública Costa 
Rica . 
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Cuadro 3.1. Continuación. 
 
Categoría 
 
Fuentes Primarias 
Documentos 
oficiales 
Plan de Inversiones 2016-2021. 
Manual para la Gestión de Proyectos de Inversión en AyA. 
Metodología para la Administración de las Fases de los Proyectos en AyA. 
Guía General de Documentación en la Administración de los Proyectos de 
Inversión en AyA. 
Gestión del Portafolio de Proyectos AyA. 
Plan Extratégico 2016-2020. 
Política de calidad de Proyectos AyA. 
Manual Descriptivo de Funciones para el Sistema de Gestión  de la Calidad para 
Proyectos de Infraestructura. 
Páginas de Internet  Sitio web de la Contraloría General de la República de Costa Rica. 
Sitio web del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 
Sitio web PMI. 
Sitio web Instituto Costarricense de Electricidad. 
Sitio web Banco Nacional de Costa Rica . 
Fuente: Elaboración propia. 
Cuadro 3.2 Fuentes secundarias 
Categoría Fuentes secundarias 
Informes o 
Memorandos  
Informe presupuesto ordinario 2016 Contraloría General de La República. 
Plan Sobre Acciones para Mejorar Ejecución de Inversiones. 
Control y Seguimiento de Proyectos de Construcción, Ampliación, Mejora y 
Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable y Sanitaria . 
Planes de Trabajo 2017. 
Proyecto Sistemas de Información Gestión de Proyectos Institucional. 
Proyectos de 
Graduación 
Propuesta de Creación e Implementación de una Oficina de Gestión de Proyectos 
en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 
Modelo organizativo para optimizar la gestión de proyectos en el Instituto 
Costarricense Acueductos y Alcantarillados. 
Plan de Acción para Incrementar el Nivel de Madurez en la Gestión de Proyectos 
de la empresa Grupo ABC S.A. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 Características de la población participante 
La población de interés para la presente investigación está conformada por funcionarios del AyA que 
juegan un papel decisivo en el proceso de gestión de proyectos de inversión en proyectos de agua 
potable y saneamiento, y que tienen alguna dirección o dependencia a cargo relacionada con alguna 
fase de los proyectos.  
El siguiente Cuadro enlista los sujetos de información de esta investigación. 
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Cuadro 3.3 Lista sujetos de información  
 
Fuente elaboración propia. (AyA, 2015) 
Sujeto 
Interesado 
Caraterísticas
Sujeto 
Interesado  
Caraterísticas Sujeto Interesado Caraterísticas
Ejecutivo:         
Planeamiento Estratégico
Organizar, coordinar, 
consolidar y generar los 
planes estratégicos de la 
Institución
Ejecutivo:             
Planeamiento Físico y 
Gestión Cartera de 
Proyectos
Coordinar el planeamiento 
físico y ejecución de 
Inversiones 
Ejecutivo:         
Planeamiento Económico 
Financiero
Coordinar el planeamiento 
económico-financiero de 
los planes de inversión
Ejecutivo:        
Planeamiento Operativo
Coordinar la formulación y 
evaluación de los planes 
operativos y 
presupuestarios
Director: 
Unidad Gestión 
de Tarifas
Determinar los 
requerimientos 
tarifarios 
potenciales de los 
proyectos de 
inversión
Ejecutivo: 
Oficina de 
Proyectos
Desarrollar y 
administrar el 
Sistema de 
Información y 
Control de 
Proyectos
Director:                         
UEN Investigación y 
Desarrollo
Analizar y proponer Planes 
Maestros de Desarrollo
Físico y de Inversiones de 
los proyectos
Director:             
Subgerencia Gestión de 
Sistemas Gran Área 
Metropolitana
Operar y mantener 
sistemas
Director:            
Subgerencia Gestión de 
Sistemas Periféricos
Operar y mantener 
sistemas
Directora:             
Subgerencia Gestión de 
Sistemas Comunales
Diseñar y construir 
proyectos de inversión de 
Asadas
Director: 
Subgerencia 
Administración 
y Finanzas
Directora:                   
Dirección Sistemas de 
Información
Desarrollo de proyectos 
informáticos 
Aprobar y 
rechazar 
proyectos de 
inversión 
Garantizar el 
correcto 
funcionamiento 
de los 
proyectos 
Dirigir y asesorar 
programas y 
proyectos 
institucionales
Director: 
Subgerencias 
Técnicas
Dirigir y asesorar 
programas y 
proyectos 
institucionales
Nivel Político Instancias Acesoras Nivel Directivo 
Presidenta 
Ejecutiva 
Gerente: 
Gerencia y 
Subgerencia 
General
Director:  
Dirección de 
Planificación 
Estratégica
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Por último, es importante indicar que los sujetos interesados seleccionados en el Cuadro 3.3 se 
eligieron mediante muestreo no probabilístico intencionado, ya que la población meta son quienes 
toman las decisiones y están involucrados en la gestión de proyectos. 
3.4 Categorías de análisis 
En investigación cualitativa la categorización en fundamental para el análisis e interpretación de los 
resultados, (Romero, 2005) describe las categorías como valores, alternativas es la forma de clasificar 
conceptuar o codificar un término o expresión de forma clara que no se preste para confusiones a los 
fines de determinada investigación. Es decir, las categorías son las unidades en las que se clasificarán 
los sujetos de estudio y están compuestas por subcategorías, que permiten refinar y clarificar la 
categoría. 
Por otro lado (Monje, 2011) define una variable como una característica o propiedad de la realidad 
que puede variar entre individuos o conjuntos, así mismo clasifica las variables en: cualitativas, 
cuantitativas, dependientes, independientes e intervinientes. Adicionalmente cada variable y debe ser 
representativa al proceso de investigación que se realiza. 
En los Cuadros 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7 muestra la operacionalización de cada objetivo según las categorías 
de cada uno de ellos. 
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Cuadro 3.4 Categorías de análisis – definición conceptual, operacional e instrumental primer objetivo 
Objetivo 1 
Identificar el proceso de los activos de la organización utilizados actualmente en la gestión de información mediante un diagnóstico, el cual permita 
la identificación del flujo de información de las prácticas utilizadas en la gestión de proyectos. 
Entregable Diagnóstico de la situación actual . Producto  Listado de los activos de los procesos de AyA. 
Categoría 
Sub 
categoría 
Definición conceptual 
Definición operacional 
Definición 
instrumental 
Interrogantes Sujetos  o fuentes de información 
Técnicas 
Instrumentos 
Gestión de 
información 
Proyectos: Los 
conocimientos, 
prácticas y políticas 
existentes en el 
AyA 
Políticas 
Políticas: conjunto de 
principios básicos que rigen 
la conducta de la 
organización. (Guía del 
PMBOK Quinta Edición, 
2013, pág. 558) 
¿Qué políticas en gestión de 
información de proyectos 
posee la organización? 
Fuentes primarias/ Fuentes Secundarias.  
(ver Cuadro 3.1 y 3.2) 
Gerente Gerencia y Subgerencia General/ 
Ejecutivo Oficina de Proyectos/ 
Ejecutivo Planeamiento Estratégico/ 
Ejecutivo Planeamiento Físico y Gestión 
Cartera de Proyectos/ Ejecutivo 
Planeamiento Económico 
Financiero/Ejecutivo Planeamiento 
Operativo/ Director Unidad Gestión de 
Tarifas/ Director UEN Investigación y 
Desarrollo/ Director Subgerencia Gestión 
de Sistemas Gran Área Metropolitana/ 
Director Subgerencia Gestión de 
Sistemas Periférico/ Director Dirección 
Sistemas de Información/ Fuentes 
Secundarias ( ver Cuadro 3.2). 
 
Revisión documental 
Análisis de contenido 
Cuestionario o  
¿Cómo se distribuyen las 
políticas? 
¿Quién conoce o es 
responsable de las políticas 
Procesos  
 Procesos: una serie 
sistemática de actividades 
dirigidas a producir un 
resultado final de forma tal 
que se actuará sobre una o 
más entradas para crear una o 
más salidas. (Guía del 
PMBOK Quinta Edición, 
2013, pág. 559)  
¿Cuentan con un proceso de 
gestión de información ? 
¿Cuáles plantillas utilizan ? 
¿Qué elementos afectan 
los procesos de gestión de 
información de  proyectos? 
Fuente: Elaboración propia. 
  
47 
 
Cuadro 3.5 Categorías de análisis – definición conceptual, operacional e instrumental segundo objetivo 
Objetivo 2 
Determinar las mejores prácticas en manejo de gestión de información de proyectos mediante una investigación, la cual permita la identificación de 
las tendencias y prácticas en este tipo de proyectos. 
Entregable  
Informe de identificación de mejores 
prácticas. 
Productos  
Listado de buenas prácticas   
  
Categoría 
Sub 
categoría 
Definición conceptual 
Definición operacional Definición instrumental 
Interrogantes Sujetos  o fuentes de información Técnicas Instrumentos 
Gestión de la 
Información: 
Recopilación de 
datos del proyecto 
Políticas 
Políticas: conjunto de 
principios básicos que rigen 
la conducta de la 
organización. (Guía del 
PMBOK Quinta Edición, 
2013, pág. 558) 
¿Cuáles son las políticas para 
la gestión de archivos y 
documentos? 
Gerente Gerencia y Subgerencia 
General/ Ejecutivo Oficina de 
Proyectos.  
Entrevista dirigida y 
cuestionario  
Fuentes primarias/ Fuentes Secundarias  
( ver Cuadro 3.1 y 3.2). 
Revisión documental 
Análisis de contenido. 
Prácticas 
 Prácticas: Un tipo 
específico de actividad 
profesional o de gestión que 
contribuye a la ejecución de 
un proceso y que puede 
utilizar una o más técnicas y 
herramientas. 
¿Cuáles son los principales 
retos que han experimentado? 
Gerente Gerencia y Subgerencia/ 
Director Dirección de Planificación/ 
Estratégica/ Ejecutivo Oficina de 
Proyectos/ Director Subgerencias 
Técnicas. 
Entrevista dirigida. 
¿Cuáles son las prácticas que 
consideran necesarias para la 
gestión de información? 
Director Dirección de Planificación/ 
Estratégica/ Ejecutivo Oficina de 
Proyectos/ Directo Subgerencias 
Técnicas. 
Entrevista no estructurada 
y cuestionario 
¿Cuál es el proceso 
recomendado para la gestíon 
de información? 
Gerente Gerencia y Subgerencia/ 
Director Dirección de Planificación/ 
Estratégica/ Ejecutivo Oficina de 
Proyectos. 
Entrevista dirigida. 
Fuentes Secundarias ( ver Cuadro 3.2). 
Revisión documental 
Análisis de contenido. 
Fuente: Elaboración propia. 
Cuadro 3.6 Categorías de análisis – definición conceptual, operacional e instrumental tercer objetivo 
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Objetivo 3 
Determinar la brecha entre las mejores prácticas en gestión de información y las prácticas actuales mediante un análisis comparativo, 
contribuyendo así a la identificación de oportunidades de mejora en la administración de los activos de la organización. 
Entregable Informe análisis de brechas Producto  Cuadro comparativo entre situación actual y estado deseado 
Categoría 
Sub 
categoría 
Definición conceptual 
Definición operacional Definición instrumental 
Interrogantes Sujetos  o fuentes de información Técnicas Instrumentos 
Análisis de brechas: 
es  una  herramienta  
de análisis  para  
comparar  el  estado  
y desempeño real de 
una organización, 
estado o situación en 
un momento dado, 
respecto a  uno  o  
más  puntos  de  
referencia. (Ruiz X. , 
2012) 
Necesidades 
en la  
gestión de 
proyectos. 
Recopilación de 
información de los 
proyectos. 
¿Cuáles son las fortalezas, 
oportunidades, debilidades 
y amenazas de la gestión 
de información en 
proyectos del AyA? 
Gerente Gerencia y Subgerencia 
General/ Ejecutivo Oficina de 
Proyectos/ Ejecutivo Planeamiento 
Estratégico/ Ejecutivo Planeamiento 
Físico y Gestión Cartera de 
Proyectos/ Ejecutivo Planeamiento 
Económico Financiero/Ejecutivo 
Planeamiento Operativo/ Director 
Unidad Gestión de Tarifas/ Director 
UEN Investigación y Desarrollo/ 
Director Subgerencia Gestión de 
Sistemas Gran Área Metropolitana/ 
Director Subgerencia Gestión de 
Sistemas Periférico/ Director 
Dirección Sistemas de Información/ 
Fuentes Secundarias ( ver Cuadro 
3.2). 
 
Revisión y análisis 
documental.  
¿Cuáles son las 
necesidades del AyA en 
gestión de información de 
proyectos? 
¿Cuáles son las 
principales brechas que 
enfrenta  el AyA para 
gestionar  la información? 
Definición 
de la oficina 
de 
proyectos.  
Es una herramienta para 
administrar proyectos 
donde los esfuerzos se 
orientan a cumplir con las 
necesidades y expectativas 
de los clientes por 
productos y servicios. 
¿Cómo gestiona la 
información la PMO? 
¿Cuál es la función que 
debe cumplir la PMO en 
la gestión de la 
documentación? 
Fuente: Elaboración propia. 
  
49 
 
Cuadro 3.7 Categorías de análisis – definición conceptual, operacional e instrumental cuarto objetivo 
Objetivo 4 
Desarrollar una propuesta mediante un plan de acción que facilite la gestión de la información de los proyectos del AyA. 
 
Entregable 
Propuesta para mejorar la disponibilidad de 
información . 
Producto  Recompilación de requerimientos de información 
  Listado de requerimientos. 
  Plan de mejora. 
Categoría Sub categoría Definición conceptual 
Definición operacional Definición instrumental 
Interrogantes 
Sujetos  o fuentes de 
información 
Técnicas Instrumentos 
Gestión de cambios: 
método exhaustivo, 
cíclico y estructurado 
para lograr la 
transición de 
individuos, grupos y 
organizaciones desde 
una situación actual a 
una futura con 
ventajas previstas 
para la empresa. 
(Tricia Cabrey, 2014) 
Capacidades 
organizacionales.  
Conjunto de 
destrezas que desarrolla la 
organización para realizar 
una actividad o tarea. 
(Parra, 2015) 
¿Cómo deberá desarrollarse 
una estrategia al cambio? 
Información utilizada y 
analizada en las categorías de 
los  objetivos 1,2 y 3/Listado 
de requerimientos  Fuentes 
primarias/ Fuentes Secundarias  
( ver Cuadro 3.1 y 3.2). 
Análisis documental y de 
desarrollo de soluciones 
¿Cuáles prácticas deberán 
implementarse para una gestión 
de información efectiva? 
Cultura 
organizacional. 
 Valores, tradiciones, 
políticas, supuestos, 
comportamientos y 
creencias de la 
organización. 
¿Cómo deberá gestionarse el 
entorno? 
¿Cómo deberá implementarse 
los cambios en la cultura 
organizacional? 
Cambio 
organizacional.  
Visión de la organización 
de cambio para un mejor 
desempeño. 
¿Cuáles cambios deberán 
plantearse al AyA? 
¿Cómo deberán gestionarse los 
cambios en el AyA? 
¿Cuáles son los beneficios 
esperados del AyA? 
Fuente: Elaboración propia.
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3.5 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 
Un aspecto importante en el proceso de la investigación es el que contiene relación con la obtención 
de los datos, pues de ahí depende la confiabilidad y validez del estudio. Para ello existen diferentes 
técnicas de recolección las cuales aluden a procedimientos de actuación concreta y particular de 
recogida de información relacionada con el método de investigación. 
Cuauro (2014) define las técnicas como un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para 
obtener información, así mismo los instrumentos es el medio donde se registra toda información 
recolectada durante la investigación. En una investigación cualitativa las técnicas de recopilación de 
información permiten abordar problemas complejos como son el estudio de creencias, motivaciones 
o actitudes de la población, posibilitan la participación de individuos con experiencias diversas, lo 
cual permite tener una visión más amplia del problema, permiten la generación de un gran número de 
ideas de forma rápida y disminuye el tiempo para la toma de decisiones. (Aranda, 2009) 
La selección y elaboración de los instrumentos de investigación es fundamental en el proceso de 
recolección de datos, ya que sin su concurso es imposible tener acceso a la información que se 
requiere para resolver un problema o comprobar una hipótesis. 
En el Cuadro 3.8 se retratan las técnicas e instrumentos para la recolección de información utilizadas, 
así como la justificación de la selección de cada una de ellas para la realización de este trabajo. 
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Cuadro 3.8 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
(Concepto) 
Concepto Instrumento Justificación para el estudio 
Análisis de 
contenido.  
Técnica de codificación, donde se 
reducen grandes respuestas 
verbales a preguntas esenciales 
en categorías que se representan 
numéricamente. (Chávez, 2008) 
 Estudios 
comparativos.  
Permite reducir y sistematizar 
cualquier tipo de información 
acumulado (documentos escritos, 
films, grabaciones, etc.) en datos, 
respuestas o valores 
correspondientes a variables que 
investigan en función de un 
problema. (Chávez, 2008) 
Análisis de 
Casos  
Método de investigación 
cualitativa que se ha utilizado 
ampliamente para comprender en 
profundidad la realidad social y 
educativa. (Barrio, 2015) 
 Estudio 
instrumental 
de casos. 
Lleva a la toma de decisiones, a 
implicarse, a desenmascarar 
prejuicios o preconcepciones. 
(Barrio, 2015) 
 
Revisión y 
Análisis 
Documental  
 Es una técnica de interpretación 
de textos, ya sean escritos, 
grabados, pintado y filmados. 
(Andréu, 2002) 
Cuadros  
Gráficos  
Resúmenes  
Informes.  
 Permite describir una situación, 
así como representar el estado 
deseado en gestión de proyectos 
 Permite establecer las bases 
teóricas para el posterior 
análisis de la información. 
Entrevista 
dirigida 
 Son semiestructuradas y ella se 
usa una lista de áreas hacia las que 
hay que enfocar las preguntas, es 
decir, se utiliza una guía de tema. 
(Monje, 2011) 
 Lista de 
preguntas  
apéndice C. 
  Favorece la expresión libre del 
entrevistado. 
 Facilita la construcción de un 
instrumento de investigación 
más sistemático . 
Entrevista 
en 
profundidad 
Siguen el modelo de una 
conversación entre iguales, donde 
el propio investigador es el 
instrumento y no lo que está 
escrito en papel: este avanza 
lentamente al principio, intenta 
establece un rapport inicial, 
plantea preguntas no directivas. 
(Monje, 2011) 
Lista de 
preguntas  
apéndice C. 
 
 
 
 
Permite proporcionar un cuadro 
amplio de escenarios y situaciones. 
 
 
 
 
 
Entrevista 
no 
estructurada 
 Es flexible y abierta, en ella se 
procede sin un concepto 
preconcebido del contenido o 
flujo de información que se debe 
obtener, aunque los objetos de la 
investigación rigen las preguntas. 
(Monje, 2011) 
Lista de 
preguntas  
apéndice C. 
 
 
Favorece la expresión libre del 
entrevistado, permitiendo clasificar 
los problemas y los sistemas de valor 
para la investigación. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
52 
 
La figura 3.2 ilustra el flujo de aplicación de las técnicas e instrumentos, en la operacionalización de los objetivos y la concretización de las categorías. 
Objetivo 1
Categoría
Gestión de 
Proyectos 
Sub Categoría
Políticas
Sub Categoría
Procesos 
Categoría
Gestión de la 
Información
Sub Categoría
Políticas
 Sub Categoría
Prácticas
Objetivo 3
Categoría
Análisis de 
brechas
Sub Categoría
Necesidades en 
la  gestión de 
proyectos
Objetivo 4
Categoría
Gestión de la 
Configuración
Categoría
Gestión de 
cambios
Sub Categoría
Sistema de 
información 
Sub Categoría
Capacidades 
organizacionales 
Sub Categoría 
Cultura  
organizacional
Sub Categoría  
Cambio
 organizacional 
Sub Categoría
Definición de la 
oficina de 
proyectos  
Revisión documental 
Análisis de contenido 
Entrevista dirigida 
Entrevista no dirigida
Cuestionario 
 
INICIO
Objetivo 2
Cuadros y Gráficos
Revisión documental 
Análisis de contenido 
Entrevista dirigida 
Entrevista no dirigida
Cuestionario  
 
 
 
 Revisión y análisis 
documental 
FIN
Revisión documental 
y de desarrollo de 
soluciones 
Lista de preguntas
Lista de preguntas 
Estudio instrumental de casos
Cuadros 
Cuadros 
Informe 
 
Figura 3.2 Flujo de aplicación de las técnicas e instrumento 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.6 Análisis y procesamiento de datos 
Posterior a la recopilación y clasificación de la información, el investigador se enfrenta a la tarea del 
análisis de los datos recolectados, el cual Báez  (2014) lo define como un proceso en el que se incluyen 
el conjunto de comprobaciones, operaciones, manipulaciones, transformaciones y reflexiones 
realizadas por el investigador para extraer los significados relevantes del asunto investigado. 
Según Hernández  (2010) en una investigación cualitativa la recolección de información y el análisis 
datos ocurren prácticamente en paralelo; por lo que durante las fases de la investigación se realiza un 
proceso itinerante entre la recopilación de información y el análisis de la misma. Por ello la 
triangulación de datos es esencial ya que es un proceso por medio del cual se reúne y se cruza la 
información pertinente al objeto de estudio que ha surgido, por medio de los instrumentos 
correspondientes aplicados en la investigación.  
Ahora bien, existen diferentes tipos de "triangulación" para optimizar los resultados; por ejemplo: 
triangulación de métodos, de técnicas, de datos, de investigadores, de teorías y disciplinas. Sin 
embargo, en el presente estudio, se realizó una triangulación desde los datos que fueron recabados 
por diversas fuentes informativas y que evidenciaron patrones de coincidencia por categoría, de 
acuerdo a los objetivos planteados y su operacionalización. 
Por otro lado, una vez analizados los datos se inicia una fase esencial para toda investigación referida 
al procesamiento de los datos de cada categoría según objetivos de estudio, para el caso de este trabajo 
se sigue el siguiente proceso: 
 Validación: verificar que las entrevistas se hayan hecho de acuerdo a lo establecido. 
 Codificación: agrupar o asignar los códigos numéricos a las preguntas de las entrevistas y 
documentos. 
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 Introducción de datos: una vez que se ha validado, editado y codificado la información, se 
introducen los datos, esto quiere decir convertir la información a un formato electrónico. 
 Tabulación de datos: elaboración de tablas de frecuencia. 
La Figura 3.3 muestra el procesamiento y análisis de datos para el primero, segundo y tercer 
objetivo específico. 
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Diagnóstico de la situación actual 
Entregable objetivo 1
Maco de 
referencia de la 
empresa
Activos de los 
procesos de la 
Organización 
Validación 
Codificación 
Introducción de datos 
Tabulación de 
datos 
Análisis de Datos 
P
rocesam
ien
to de D
atos 
Salida 
Benchmarking de mejores prácticas 
Entregable objetivo 2
Validación 
Codificación 
Introducción de datos 
Tabulación de 
datos 
Análisis de Datos 
P
rocesam
ien
to de D
atos 
Entrada 
Informe de identificación de mejores practicas
Salida
Diagnostico de la situación actual
 Entregable objetivo 1
Informe de identificación de mejores practicas
Entregable objetivo 2 
Entregable objetivo 3
Introducción de datos 
Tabulación de 
datos 
P
rocesam
ien
to de D
atos 
Entrada 
Informe análisis de brechas
Cuadro comparativo entre 
situación actual y estado deseado Análisis de Datos 
Entrada 
 
Figura 3.3 Diagramación del análisis y procesamiento de datos objetivo 1, 2 y 3 
Fuente: Elaboración propia
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En la Figura anterior se observa que los entregables del objetivo 1 y 2 son entradas para realizar el 
entregable del objetivo 3. 
Por último, a través de la obtención de los resultados de los objetivos específicos 1,2 y 3 se generará 
la información requerida para el objetivo cuatro. 
La Figura 3.4 muestra la diagramación del análisis y procesamiento de los datos del objetivo 4. 
Entregable objetivo 1
Diagnóstico de la 
situación actual 
Entregable objetivo 2
Informe de 
identificación de 
mejores practicas
Entregable objetivo 3
 Análisis de brechas
Registro y 
Acciones de  
Oportunidades de 
Mejora 
Listado de 
Requerimientos 
Propuesta para mejorar la disponibilidad de información 
 
Figura 3.4 Diagramación del análisis de datos y procesamiento objetivo 4 
Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 4 Análisis de resultados 
El presente capítulo desarrolla los entregables para el logro de los objetivos 1, 2 y 3 del proyecto 
establecidos en el Capítulo 1, basados en la conceptualización del Capítulo 2 y a través de la 
aplicación de las técnicas y herramientas especificadas en el Capítulo 3.  
Los entregables de cada uno de los objetivos mencionados anteriormente son: 
1. Diagnóstico de la situación actual (objetivo específico 1). 
2. Informe de identificación de mejores prácticas (objetivo específico 2). 
3. Informe de Análisis de brechas (objetivo específico 3). 
Para finalizar con los objetivos mencionados anteriormente se desarrolla el objetivo 4, el cual consiste 
en la propuesta de mejora de la gestión de la información de los proyectos que se muestra en el 
capítulo 5 de esta investigación. 
4.1 Diagnóstico de la situación actual gestión de información de proyectos 
En primer lugar, con el fin de evaluar la gestión de la información de proyectos, se elabora un 
diagnóstico de la situación actual mediante un cuestionario, entrevistas, fuentes primarias y 
secundarias. Adicionalmente se tomó el marco referencial de la empresa y se realizó un levantamiento 
y análisis documental de los activos de los procesos de AyA. Los resultados se muestran en el 
apartado que se desarrolla a continuación. 
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4.1.1 Resultados de los instrumentos aplicados 
Para la aplicación de los cuestionarios se seleccionó a un grupo de 13 personas, quienes ocupan 
puestos de distintos niveles jerárquicos, siendo una muestra no probabilística. A ellos se les aplicó un 
cuestionario de 37 preguntas (ver apéndice A), las cuales tiene por objetivo evaluar la gestión de la 
información de proyectos 
El Cuadro 4.1 siguiente muestra los puestos seleccionados que participaron, respondieron y enviaron 
el cuestionario dentro del tiempo establecido. 
Cuadro 4.1 Listado de puestos participantes y participación efectiva cuestionario 
# Puestos aplicación de cuestionarios  ¿Respondió? 
1 Ejecutivo Proveeduría Sí 
1 Ejecutivo UEN Investigación y Desarrollo Sí 
1 Ejecutivo Coordinador Oficina de Proyectos No 
4 Ejecutivos Oficina de Proyectos Sí 
1 Ejecutivo Dirección Sistemas de Información Sí 
2 Ejecutivo Subgerencia Gestión de Sistemas Gran Área Metropolitana Sí 
1 Ejecutivo Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos Sí 
2 Ejecutivo Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales Sí 
13 Total  
Fuente: Elaboración propia. 
De los 13 puestos seleccionados para la aplicación de cuestionarios, sólo una persona no respondió 
en la fecha establecida. Este cuestionario no se ha tomado en cuenta. 
Por otra parte, en el caso de las entrevistas se aplicó 2 una al Gerente General y otra al Subgerente de 
Ambiente Investigación y Desarrollo (ver apéndice C) 
Es importante indicar que antes de aplicar el cuestionario y entrevistas, se realizó una reunión para 
informar a los participantes sobre la metodología para completar y enviar los cuestionarios y 
entrevistas una vez respondidos. Se adjunta copia de la minuta en el apéndice D. 
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Se puede consultar los resultados del cuestionario empleado en el apéndice E. 
Por último, con relación al tratamiento de los datos de la información recibida de los cuestionarios 
completados recibidos y entrevistas, se establece el siguiente procedimiento: 
a) Para las preguntas cerradas se le asigna un porcentaje del total según categoría, y los 
resultados obtenidos se representan en un gráfico. 
b) Posteriormente en el caso de las preguntas abiertas, se realiza un análisis del resultado 
obtenido para cada tipología de información.  
c) Por último, se aplica entrevistas estructuradas, este análisis se complementa con elementos 
derivados del conocimiento de la gestión interna de la empresa y el marco contextual 
organizacional. 
A continuación, se muestra los resultados de la situación actual mediante la información suministrada 
primeramente en la aplicación del cuestionario (ver apéndice E) y posteriormente la aplicación de las 
entrevistas (ver apéndice C) 
En relación con el cuestionario se clasifica las respuestas de las preguntas en 10 tipologías de 
información. 
La siguiente Figura muestra los resultados de lo enunciado en el párrafo anterior. 
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Figura 4.1 Resultados entrevistas y cuestionarios según tipología de información. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Del análisis de la Figura 4.1 cabe indicar: 
 El 20% de los participantes del cuestionario, revelan la ausencia de herramientas para el 
registro, consolidación de datos y control de la información del proceso de gestión de 
proyectos, por su parte el 17% dice que existe carencia de un repositorio de información ya 
que cada vez que se requiere conocer información sobre algún proyecto o programa, es 
necesario construir la información de cero. Adicionalmente el 13% de los participantes 
indican que no existen políticas y procedimientos de gestión de la información. 
 Producto de lo anterior un 16% de los participantes indican que se entrega información a 
destiempo tanto a lo interno como externo del AyA con datos inconsistentes. 
 Aunado a lo antepuesto cabe mencionar, que un 7% de los partícipes revelan la falta de 
capacitación en temas de gestión de información, así como claridad en los roles y gobernanza 
en este tema. 
Por último, a continuación, se muestran los resultados de la situación actual de la gestión de 
información mediante la aplicación de entrevistas a saber: 
 La Gerencia General se reúne con los líderes de proyectos para desarrollar temas de 
coordinación, seguimiento al avance de los proyectos, asignación y ejecución de recursos, 
esto con el fin de buscar medidas para ajustar el ritmo del avance de los proyectos. 
 Existe un alto involucramiento de la PMO en la ejecución de los proyectos. 
 Existe un puesto de líder de proyecto para cada uno de los proyectos de agua potable y 
saneamiento.  
 Existe variabilidad en los resultados obtenidos en los proyectos ejecutados. Esto debido a las 
diferencias en conocimiento de las mejores prácticas en gestión de proyectos  
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 La estructura organizacional de la empresa no facilita la comunicación de las unidades de 
negocio. 
 Existen 150 funcionarios con conocimiento y competencia en administración de proyectos, 
donde el 30% son directores de proyectos y dependencias y un 70% corresponde a ejecutivos 
expertos y especialista, de los cuales solo existe un ejecutivo certificado en PMP. Sin 
embargo, este personal se ha formado por interés propio y por su propia experiencia.  
 Se recurre únicamente al control del cronograma a través de la técnica de valor ganado, así 
como el monitoreo y control del trabajo del proyecto a través de informes mensuales según 
lo establece la gerencia. 
 Se han definido métricas para monitorear el estado de los proyectos que se ejecutan, sin 
embargo, algunos líderes de proyectos se resisten al cambio. 
 Existe consistencia entre el personal en el manejo de la terminología y conceptos de la 
administración de proyectos. 
 La organización ha promovido la elaboración de una metodología de gestión de proyectos, 
misma que se encuentra en proceso de aprobación. 
 Actualmente se han estandarizado indicadores de desempeño del cronograma.  
 Actualmente la información de los proyectos que se procesa en programas informáticos como 
MS Word, MS Excel, MS Power Point y MS Project. No adecuado según el nivel de demanda 
de la organización. 
 No es posible determinar con celeridad y objetividad el estado de los proyectos en alcance, 
tiempo y costo, debido a que la información referente a proyectos no se recopila ni se divulga 
en tiempo oportuno. Esto dificulta la labor de la Administración Superior a la hora de tomar 
decisiones sobre cambios a los proyectos, priorización de proyectos, toma de acciones 
efectiva, y rendición ante entes externos. 
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 Se cuenta con MS Project para la elaboración de cronogramas, como herramientas de apoyo 
para cada proyecto en particular, sin embargo, en algunos proyectos no se emplea. 
 No se cuenta con la información disponible para gestionar los proyectos, desde su 
planificación, ya que no hay datos que permitan determinar adecuadamente los plazos y 
costos de los proyectos anteriores. 
 Los agentes tomadores de decisiones solicitan información a los actores o interesados, pero 
de una forma arbitraria remiten formatos de matrices diferentes a las solicitadas, de acuerdo 
a sus propias necesidades. 
 Los entes externos no pueden acceder a información de la organización, adicionalmente se 
les remite datos a destiempo y de manera inconsistente. 
 La organización ha experimentado enormes retos principalmente en la consolidación de 
información necesaria para generar informes, ya sea para los agentes tomadores de decisiones 
o para entes externos. Normalmente la labor es extenuante por cuanto es necesario ser 
insistente para que los líderes de proyectos entreguen la información en el formato y plazo 
requeridos. Es común que se den incumplimientos y que se entregue información incompleta. 
 No existe un estándar para manejar la documentación de proyectos, si no que queda a criterio 
de cada funcionario. Lo único que se tiene en funcionamiento y que aún está en proceso de 
ser debidamente asimilado por los funcionarios es la generación de un informe de 
seguimiento mensual, el cual contiene información básica del proyecto e indicadores de valor 
ganado, así como información de lecciones aprendidas. 
 El flujo de información relacionada con resultados, métricas y estatus de proyectos no está 
sistematizado. Cada ingeniero de proyecto reporta a su manera los resultados obtenidos. 
 Ausencia de un compendio de información de gestión de proyectos. 
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 No existe un sistema automatizado y estandarizado para administrar los proyectos. No hay 
un software específico para la dirección de multi-proyectos y para el manejo de la 
información y comunicaciones inter-proyectos, jerarquía y grupos interesados. 
4.1.2 Activos de los procesos de la organización referentes a la gestión de proyectos 
Después de aplicar los instrumentos, se identifica los procesos de los activos de la organización tales 
como planes, procesos, políticas, procedimientos, bases de conocimiento específicos, lecciones 
aprendidas, cronogramas completados, datos sobre riesgos y valor ganado e información histórica de 
la organización ejecutora utilizados por la misma, que pueden usarse para ejecutar o gobernar el 
proyecto. (Project Management Institute, 2013) 
El siguiente cuadro muestra un listado de los activos de los procesos de la organización relacionados 
con a la gestión de proyectos. 
Cuadro 4.2 Lista de los activos de los procesos de la organización  
#  APO Año Tipo de Documento 
1 Manual para la Gestión de Proyectos de Inversión en AyA. 2011 Interno/Público 
2 Metodología para la Administración de las Fases de los 
Proyectos en AyA. 
2011 Interno/Público 
3 Guía Metodológica de Identificación, Formulación y Evaluación 
de Proyectos de Acueducto y Alcantarillado Sanitario en Costa 
Rica.  
2012 Externo/Público 
4 Guía General de Documentación en la Administración de los 
proyectos de Inversión en AyA. 
2011 Interno/Público 
5 Guía Metodológica para la Gestión del Portafolio de Proyectos 
de AyA. 
No se 
identifica  
Interno/Público 
6 Manual Descriptivo de Funciones para el Sistema de Gestión de 
la Calidad  para Proyectos de Infraestructura. 
2016 Interno/Público 
7 Plan Sobre Acciones para Mejorar Ejecución de Inversiones.  2016 Interno/Público 
8 Plan de Inversión. 2018 Interno/ Público 
Fuente: Elaboración propia. 
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Del análisis del Cuadro anterior se identifica que existen activos de los procesos de la organización 
que son internos públicos y externos públicos, los cuales cuentan con el reconocimiento y la 
autorización de la organización y entidades externas para uso de la gestión y administración de 
proyectos. 
Por otra parte, con base en la identificación de los activos de los procesos de la organización se realiza 
un análisis documental de las fuentes primarias y secundarias, entrevistas abiertas y conocimiento del 
investigador, dando paso al siguiente diagnóstico de la situación actual de los APOS que se describe 
a continuación. 
4.1.2.1 Manual para la gestión de proyectos de inversión en AyA 
Este activo se refiere a un documento que proporciona los lineamientos generales que norman la 
formulación, ejecución y evaluación de los proyectos de pre inversión e inversión, con un enfoque 
sistemático e integral del proceso de gestión de proyectos de la organización. (AyA, 2011) 
Ahora bien, dicho manual describe brevemente conceptos básicos en el que hacer de la gestión de 
proyectos, procedimientos que se seguirán en la en la formulación, ejecución y evaluación de los 
proyectos, destaca las funciones y responsabilidades de las diferentes dependencias organizacionales 
y políticas. 
En relación con los conceptos básicos que se mencionan en dicho documento se pueden mencionar 
proyecto, ciclo de vida de un proyecto el cual está conformado por la fase de pre-inversión, 
promoción, negociación y financiamiento, de inversión o ejecución, operación o funcionamiento y 
fase de evaluación. 
En lo referente a procedimientos de la administración de los proyectos se muestran en cinco grupos 
de procesos a saber: 
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1. Iniciación. 
2. Planificación. 
3. Ejecución. 
4. Seguimiento y control. 
5. Cierre del proyecto. 
Con respecto a las principales funciones y responsabilidades de las diferentes dependencias 
organizacionales se establecen las de la Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva, Dirección de 
Planificación Estratégica, Dirección Jurídica, Cooperación y Asuntos Internacionales, Dirección 
Laboratorio Nacional de Aguas, Gerencia y Subgerencia General, UEN Investigación y Desarrollo, 
UEN Programación y Control, UEN Administración de Proyectos, Subgerencia Gestión de Sistemas 
GAM y Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos y Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados. 
En cuanto a las políticas el manual propone las siguientes: 
1. Selección, priorización de los proyectos de inversión. 
2. Gestión de los proyectos de inversión. 
3. Sistema de información. 
4. Conocimientos. 
5. Oficina de proyectos. 
Por último, el Cuadro 4.3 muestra la situación actual del manual para la gestión de proyectos de 
inversión en AyA, con relación a la gestión de la información. 
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Cuadro 4.3 Situación actual manual para la gestión de proyectos de inversión en AyA 
APO Situación actual con relación a la gestión de información  
Manual 
para la 
Gestión 
de 
Proyectos 
de 
Inversión 
en AyA 
  No se identifica como se va gestionar la información del ciclo de vida del proyecto en cada una 
de sus fases.
  En cuanto a la política de sistemas de información la cual establece que “Para poder unificar, 
integrar y agilizar la obtención de información del proceso de gestión de los proyectos, se contará 
con las herramientas tecnológicas, que faciliten la toma de decisiones al respecto”, con relación a 
lo mencionado anteriormente según entrevista realizada al Señor Manuel Salas Pereira Gerente 
General la organización no cuenta con un sistema de información de gestión de proyectos.
 En relación a las funciones de cada dependencia, no se idéntica nada relacionado con la gestión 
de la configuración de los proyectos. 
 Adicionalmente no existe una política institucional de gestión de información de proyectos. 
Fuente: Elaboración propia. 
4.1.2.2 Metodología para la administración de las fases de los proyectos en AyA 
La metodología describe las actividades que se deben de seguir en la administración de las fases en 
que se subdividen los proyectos de la organización y de esta forma facilitar la planificación y 
seguimiento. (AyA, 2011) 
Ahora bien, dicha metodología describe los procesos del ciclo de vida de los proyectos de inversión, 
entregables del proyecto y los roles de los participantes del proyecto. 
En cuanto al ciclo de vida de los proyectos se subdivide en 5 grupos de procesos secuenciales en el 
tiempo por los que pasa un proyecto o fase a lo largo de su existencia: iniciación, planificación, 
ejecución, seguimiento y control, y cierre. 
La Figura 4.2 muestra los procesos del ciclo de vida del proyecto. 
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Necesidad Pre- Inversión 
Promoción 
Negociación y 
Financiamiento  
Inversión Operación 
Inicio 
Planificación
Ejecución 
Cierre 
Seguimiento y 
Control
Inicio Inicio 
Planificación Planificación
Ejecución Ejecución 
Cierre Cierre 
Seguimiento y 
Control
Seguimiento y 
Control
P
rocesos 
 
Figura 4.2 Diagramación procesos ciclo de vida de proyectos 
Fuente: Elaboración propia. (AyA, 2011) 
En relación con los entregables la metodología establece cuatro: oficialización de la fase del proyecto, 
programación de la fase de proyecto, documentación de control, y solución física.  
Por lo que se refiere a los roles de los participantes se establecen el rol de la Gerencia, Ejecutivo de 
Proyecto, Director de Proyecto y Director de Fase de Proyecto. 
Así pues, una vez realizado el análisis de la metodología para la administración de las fases de los 
proyectos en AyA, se puede determinar la situación actual con relación a la gestión de la información. 
El Cuadro siguiente ejemplifica lo mencionado en el párrafo anterior. 
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Cuadro 4.4 Situación actual metodología para la administración de las fases de los proyectos en AyA 
APO Situación actual con relación a la gestión de información  
Metodología 
para la 
Administración 
de las Fases de 
los Proyectos 
en AyA. 
  No se identifica como se va gestionar la información de los procesos del ciclo de vida 
del proyecto en cada una de sus fases.
 En cuanto al sitio del proyecto o herramienta electrónica de almacenamiento de 
información propuesta en la metodología, no existe según entrevista realizada a los 
ejecutivos de la Oficina de Proyectos de la organización. 
 En relación a los entregables no se identifica como se va a gestionar los datos de cada 
uno de sus productos. 
  Los roles que manifiesta la metodología para los participantes del proyecto, no indica 
el tratamiento de la información.
Fuente: Elaboración propia. 
4.1.2.3 Guía metodológica de identificación, formulación y evaluación de proyectos de 
acueducto y alcantarillado sanitario en Costa Rica 
Dicha guía tiene como propósito orientar a las instituciones públicas en la elaboración de los estudios 
de pre inversión, partiendo desde la etapa de perfil y pasando por todo el ciclo de vida del proyecto. 
Adicionalmente brinda los lineamientos generales sobre el contenido de los diferentes estudios, con 
el fin de facilitar su proceso de elaboración y las condiciones para el establecimiento de términos de 
referencia, en caso de que alguno de los estudios se contrate. (MIDEPLAN, 2012) 
Adicionalmente dicha guía se resume en tres capítulos a saber: 
 Capítulo 1: Describe en que consiste cada uno de los sistemas, las tipologías de los proyectos 
para cada sistema, descripción de los factores que componen el estudio de pre inversión. 
 Capítulo 2: Describe la formulación del proyecto. 
 Capítulo 3: Describe la evaluación del proyecto.  
Por último, el siguiente Cuadro muestra, la situación actual de dicha metodología con relación a la 
gestión de la información. 
70 
 
Cuadro 4.5 Situación actual metodológica de identificación, formulación y evaluación de proyectos 
de acueducto y alcantarillado sanitario en Costa Rica. 
APO Situación actual con relación a la gestión de información  
Metodológica de Identificación, 
Formulación y Evaluación de 
Proyectos de Acueducto y 
Alcantarillado Sanitario en 
Costa Rica 
  No se identifica lineamientos de la gestión de información de entrega 
de datos por parte del AyA ante MIDEPLAN.
  Todo proyecto debe ser incluido en el sistema de banco de proyectos 
de inversión pública de MIDEPLAN, sin embargo, dicha metodología 
no establece cual es el proceso de flujo de información.
Fuente: Elaboración propia. 
4.1.2.4 Guía general de documentación en la administración de los proyectos de inversión en 
AyA 
Este documento define la documentación básica, así como, los formatos oficiales que deben 
completarse durante las diferentes etapas en la gestión de un proyecto de inversión en AyA, con las 
respectivas acciones y actividades. Por lo que esta documentación debe ser utilizada en la 
administración de cada fase de los proyectos siendo el marco de referencia a seguir, en cuanto al tipo, 
contenido y forma de los documentos que integren el “Expediente Documental del Proyecto”, además 
debe estar incorporado en el Sistema Integral de Proyectos de Inversión. (AyA, 2011) 
No obstante, la guía plantea como se deben presentar la documentación de los proyectos según 
proceso del ciclo de vida del mismo. Para tal efecto propone administrar automáticamente los 
proyectos, mediante un sistema integral de gestión de proyectos en la herramienta tecnológica del 
Microsoft. 
Adicionalmente cita la documentación que debe contener cada fase del ciclo de vida del proyecto a 
saber: 
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 Etapa inicio: Formulario idea de proyecto, acta constitutiva, plantilla desarrollo de reuniones 
para proyectos, plantilla minuta, formulario inscripción en el sistema integrado gestión de 
proyectos. formulario análisis propuesta de proyecto. 
 Etapa de planificación: Matriz de estructura detallada del trabajo, formulario identificación 
de actores., formulario definición de roles, formulario definición de actividades, formulario 
agenda de trabajo, plantilla minuta de reunión, formulario estimación de costos por actividad, 
formulario estimación de presupuesto, formulario plan de comunicación, formulario plan de 
calidad, formulario plan de adquisiciones y matriz de riesgos. 
 Etapa de ejecución: Formulario agenda de trabajo y plantilla minuta de reunión. 
 Etapa de control: Plantilla control de cambios, plantilla informe del proyecto, plantilla 
solicitud de proyecto del portafolio, solicitud creación de orden de costos y formulario control 
de presupuesto. 
 Fase de cierre: Plantilla informe final pre inversión y plantilla cierre del proyecto. 
Por último, con respecto a la situación actual el siguiente Cuadro lo ejemplifica. 
Cuadro 4.6 Situación actual guía general de documentación en la administración de los proyectos de 
inversión en AyA. 
APO Situación actual con relación a la gestión de información  
Guía General de 
Documentación en 
la Administración 
de los Proyectos de 
Inversión en AyA 
  La guía propone administrar los activos de los procesos de la organización del 
ciclo de vida de los proyectos, sin embargo, no se cuenta con un sistema integral de 
gestión de proyectos en la herramienta tecnológica del Microsoft.
  No existe un compendio de información de fácil acceso a las plantillas que debe 
contener cada fase del ciclo de vida del proyecto.
  No se cuenta con histórico de las plantillas del ciclo de vida de proyectos 
anteriores.
  No se identifica el flujo de procesos de la información, así como su custodia.
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2.5 Guía metodológica para la gestión del portafolio de proyectos de AyA 
Orienta a la identificación de los proyectos de inversión a ingresar en la corriente, para luego ser 
priorizados de manera objetiva y posteriormente definir los mecanismos que conduzcan a la selección 
y su automatización. 
Ahora bien, la guía describe la fase de formulación del portafolio de proyectos y el plan de 
inversiones, iniciando con la identificación y categorización de las necesidades seguida de una fase 
de priorización y selección, continuando con el balanceo de los recursos de las iniciativas de los 
proyectos. 
Es importe indicar que una vez definidas y priorizadas las iniciativas y balanceos de proyectos la 
administración superior a través del Comité de Dirección de Proyectos AyA, aprueba las iniciativas 
que contribuyen al logro del Plan Estratégico. Posteriormente la Dirección de Planificación 
Estratégica le dará el seguimiento correspondiente al portafolio de proyectos. 
Por último, la situación actual de la guía metodológica del portafolio de proyectos se muestra en el 
siguiente cuadro: 
Cuadro 4.7 Situación actual manual descriptivo de funciones para el sistema de gestión de la calidad para 
proyectos de infraestructura 
APO Situación actual con relación a la gestión de información  
Guía 
Metodológica 
para la Gestión 
del Portafolio 
de Proyectos de 
AyA 
  No se identifica como se va gestionar la información en el proceso de gestión del 
portafolio.
  Actualmente la Dirección de Planificación Estratégica no cuenta con un compendio de 
información de la gestión del portafolio, así como su histórico.
  En relación al seguimiento y control de los proyectos no se cuenta con herramientas 
que permitan obtener información en tiempo y forma para la toma decisiones asertivas.
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2.6 Manual descriptivo de funciones para el sistema de gestión de la calidad para proyectos 
de infraestructura y su relación con el manual de clases institucionales 
El objetivo del manual es proporcionar los lineamientos generales que normen la formulación, 
ejecución y evaluación de los proyectos de pre inversión e inversión, con un enfoque sistemático e 
integral del proceso de gestión de proyectos de la organización. (AyA, 2011) 
Ahora bien, dicho manual describe brevemente conceptos básicos en el que hacer de la gestión de 
proyectos, procedimientos que se seguirán en la en la formulación, ejecución y evaluación de los 
proyectos, políticas y destaca las funciones y responsabilidades de las diferentes dependencias 
organizacionales y políticas. 
El siguiente Cuadro muestra la situación actual de dicho manual con relación a la gestión de la 
información. 
Cuadro 4.8 Manual descriptivo de funciones para el sistema de gestión de calidad para proyectos de 
infraestructura 
APO Situación actual con relación a la gestión de información  
Manual Descriptivo 
de Funciones para el 
Sistema de Gestión 
de la Calidad para 
Proyectos de 
Infraestructura. 
  No se identifica como se va gestionar la información del ciclo de vida del proyecto 
en cada una de sus fases.
 En relación a las funciones de cada dependencia (ver anexo 1), no se idéntica nada 
relacionado con la gestión de la configuración de los proyectos. 
 No existe una política institucional de gestión de información de proyectos. 
 Las funciones planteadas de los participantes en la gestión de proyectos en el 
manual en cuestión, no se identifican en el Manual Descriptivo de Clases 
Institucionales del AyA, así como roles de la gestión de información de proyectos.  
.
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2.7 Plan de inversiones 
La organización cuenta con un plan de inversiones el cual proyecta los recursos financieros, para 
mantener y desarrollar la infraestructura de los sistemas de acueducto, alcantarillados y de uso 
general, con el fin de brindar los servicios de suministro de agua potable, así como, la recolección y 
tratamiento de las aguas residuales. Adicionalmente incluye inversiones requeridas para la 
adquisición de equipos, maquinaria, mobiliario, terrenos y construcción o adquisición de 
infraestructura, los cuales son necesarias para brindar estos servicios. 
El plan se subdivide en los siguientes programas y/o proyectos de inversión: 
1. Agua potable: en este apartado se proyectan los recursos para los proyectos orientados a la 
mejora y desarrollo de la infraestructura, para el suministro de agua potable.  
2. Saneamiento: grupo compuesto por los proyectos seleccionados para mejorar y ampliar el 
servicio de la recolección y tratamiento de las aguas residuales.  
3. Competitividad y fortalecimiento: proyectos e inversión orientados a la mejora de la 
gestión organizacional, para brindar los servicios de suministro de agua potable y recolección 
y tratamiento de las aguas residuales.  
4. Formulación y ejecución de proyectos: en este apartado se contempla la programación de 
los recursos, para las áreas de la organización que están relacionadas con la formulación, 
diseño y ejecución de los proyectos. Conjuntamente, con los recursos programados que 
obedecen a los salarios, servicios, materiales y equipamiento requeridos, para su 
funcionamiento.  
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5. Reservas: se compone de los recursos que la organización estima como reserva, para atender 
emergencias a raíz de alguna eventualidad natural o accidente; recursos que se programan en 
atención a la normativa vigente. También, para la atención de recursos de amparo, con el fin 
de facilitar o mejorar la prestación de los servicios que se brindan.  
Por último, la situación actual del plan de inversiones con respecto a la gestión de información se 
muestra en el siguiente Cuadro: 
Cuadro 4.9 Situación actual plan de inversión 
APO Situación actual con relación a la gestión de información  
Plan de 
Inversión  
  No existe en tiempo real la ejecución física y financiera del plan de inversión.
  Cada uno de los directores de los proyectos manejan datos e informaciones del plan de inversión 
según sus necesidades, ya que no existe un compendio de información.
  No existe un histórico de planes de inversión anteriores.
Fuente: Elaboración propia. 
4.1.2.8 Plan sobre acciones para mejorar ejecución de inversiones 
Tiene como objetivo el mejoramiento de la ejecución de los proyectos, conforme a lo solicitado por 
la Contraloría General de la República en su oficio STAP-2094-2015. 
El plan de acción comprende el desarrollo y puesta en marcha de un sistema de calidad, capacitación, 
mejora continua, políticas y sistema para seguimiento de las actividades de los proyectos. 
Con relación al sistema de calidad se identifica el APO “Manual Descriptivo de Funciones para el 
Sistema de Gestión de la Calidad para Proyectos de Infraestructura”, el cual consiste en definir las 
funciones que deben realizar los involucrados en el desarrollo de infraestructura y gestión de 
proyectos en AyA, mediante la descripción de los roles y responsabilidades del Comité de Proyectos, 
Secretaría Ejecutiva, Comité Ejecutivo de Proyectos, Oficina de Gestión de Proyectos (PMO), Rol 
del Director Regional (enfoque en la gestión de proyectos),  Comité de Mejora Continua y Auditor 
de Calidad. 
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En cuanto a las capacitaciones se han realizado dos cursos el primero MS Project para asistir a 
administradores de proyectos en el desarrollo de planes, cronogramas, asignación de recursos, 
seguimiento al progreso, administrar presupuesto y analizar cargas de trabajo. El segundo curso es 
gestión de proyectos en AyA utilizando la Guía del PMBOK, el cual tiene como objetivo dotar al 
personal involucrado en la gestión de proyectos de una base común del conocimiento con el fin de 
preparar al personal para el uso de metodología estandarizada de gestión de proyectos basado en la 
Guía del PMBOK. 
Entre los principales resultados obtenidos de los cursos está la generación estandarizada de informes 
de seguimiento, obtención de métricas a través de valor ganado, definición del proceso gestión de 
proyectos y estandarización en control de cronogramas. 
Por lo que se refiere a mejora continua se emiten lineamientos para el desarrollo y control de 
cronogramas para proyectos del AyA. Así mismo se emiten los lineamientos de presentación de 
informes, los cuales contienen las plantillas, informe mensual de seguimiento de proyecto y plantilla 
de avance del programa. (Salas M. , 2017) 
Por otra parte, se establece la Política de Calidad Gestión de Proyectos la cual tiene como objetivo: 
 Asegurar que la ejecución de proyectos cumple con las metas de alcance, costo, tiempo y 
calidad definidas para cada caso. (AyA, 2017) 
 Profundizar en el conocimiento de las necesidades y expectativas de los usuarios y grupos de 
relación, estableciendo nuestro Plan Estratégico, con objetivos indicadores en consonancia 
con las necesidades. (AyA, 2017) 
 Garantizar el cumplimiento de los compromisos ambientales, legales y de respeto a las 
comunidades en los procesos de comunicación, participación y responsabilidad social en la 
realización de obras. (AyA, 2017) 
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 Asegurar la meta cero accidentes, tanto en personal propio como externo. (AyA, 2017) 
 Simplificar los procesos con el fin de incrementar la calidad, la eficiencia y reducción de 
costos, si como, el mejoramiento continuo en todas las áreas de gestión de proyectos. (AyA, 
2017) 
 Promover un entorno proactivo de desarrollo, participación y de formación con todos los 
funcionarios de la institución. (AyA, 2017) 
 Colaborar con las organizaciones necesarias, públicas y privadas, en aras de mejorar los 
servicios prestados. (AyA, 2017) 
En lo que se refiere al sistema para seguimiento de las actividades de los proyectos en el mes de 
octubre del año 2017, la Gerencia General en conjunto con la Oficina de Proyectos y la Unidad de 
Gestión Tarifaria ponen en marcha el proyecto “Sistema de Información Gestión de Proyectos 
Institucional”, el cual tiene como objetivo fortalecer la gestión de la información del proyectos AyA, 
mediante un  sistema de información, que permita la toma de decisiones asertivas en el cumplimiento 
de los objetivos de los proyectos. Adicionalmente es importe indicar que actualmente dicho proyecto 
se encuentra en ejecución. (Salas M. , 2017) 
El siguiente Cuadro muestra la situación actual de los activos de los procesos del Plan Sobre Acciones 
para Mejorar Ejecución de Inversiones, con relación a la gestión de información. 
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Cuadro 4.10 Situación actual plan sobre acciones para mejorar ejecución de inversiones 
APO Situación actual con relación a la gestión de información  
Lineamientos generales para 
desarrollo y control de cronogramas 
para proyectos del AyA 
  Cada participante del proyecto produce y transmite datos e 
informaciones a destiempo y no cumplen en forma con los 
lineamientos solicitados.
Lineamientos de Presentación de 
Informes 
Política de calidad para proyectos de 
infraestructura 
  No se identifica dentro de los objetivos de la política, la gestión 
de la información para la toma de decisiones asertivas.
  La política existente está disponible y ha sido comunicada a 
través de boletines, sin embargo existen departamentos en la 
organización donde no han sido divulgadas o al menos han 
manifestado su desconocimiento.
  La política debe ser revisada y actualizada a la luz de lo que 
indica la Norma ISO 9001:2015 debido a que actualmente la 
institución se encuentra implementado un sistema de gestión de 
calidad para garantizar el cumplimiento de esta norma.

Fuente: Elaboración propia.  
Adicionalmente actualmente la organización cuenta con perspectivas entorno a la gestión de 
proyectos y su relación con los procesos , en donde se identifica que como parte de las actividades 
del Plan Sobre Acciones para Mejorar Ejecución de Inversiones, la organización cuenta con una 
Metodología de Gestión de Proyectos en proceso de aprobación , la cual tiene como objetivo dotar a 
los funcionarios involucrados en proyectos del AyA de una metodología estandarizada de gestión de 
proyectos institucionales. (Hernández F., 2017, pág. 6) 
Es importe indicar que dicha metodología puede ser aplicada a cualquier proyecto del AyA, 
independientemente si se trata de un proyecto de inversión, de gestión o cualquier otro tipo. La misma 
considera 47 procesos de la Guía PMBOK de gestión de proyectos adaptados y agrupados de manera 
conveniente para la práctica de los proyectos en AyA.  
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Los siguientes procesos se encuentran desarrollados y especificados en dicha metodología a saber: 
 Planificar la gestión del alcance. 
 Planificar la gestión del cronograma. 
 Planificar la gestión de los costos. 
 Planificar la gestión de los riesgos. 
Además, fue excluido de la metodología desarrollar el equipo y controlar los recursos, así como las 
siguientes herramientas, técnicas, documentos o elementos de gestión que sugiere el PMBOK: plan 
de gestión de la configuración, atributos de la actividad, registro de supuestos, pronósticos de costos, 
estimaciones de la duración, asignaciones de recursos físicos, matriz de trazabilidad de requisitos, 
estructura de desglose de recursos. Lo anterior debido a que para implementar los mismos se requiere 
un nivel de madurez de gestión de proyectos mayor, así como un paso de una estructura funcional 
hacia una estructura matricial equilibrada o fuerte. 
El Cuadro 4.11 muestra la situación actual de la Metodología de Gestión de Proyectos. 
Cuadro 4.11 Situación actual metodología de gestión de proyectos AyA 
APO Situación actual con relación a la gestión de información  
Metodología 
de Gestión 
de 
Proyectos 
AyA  
 Se identifican todas las plantillas y flujos de información a utilizar en cada uno de los 
procesos. 
  El memorado (GG-2017-03017, 2017) formaliza la existencia de una comisión 
conformada por diferentes áreas  del AyA,  cuyo objetivo es identificar todas las actividades 
y entregables de todo el siglo de vida de los proyectos de infraestructura. El resultado de 
esta comisión dará como producto la generación de EDTs y cronogramas genéricos, los 
cuales tienen como objetivo generar un activo que permita planificar proyectos de agua y 
saneamiento de manera estandarizada. Esto a su vez será un anexo de la metodología 
anteriormente mencionada, razón por la cual no ha sido aprobada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otra parte, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados dentro de actividades de 
dicho plan actualmente está diseñando un modelo de gestión por procesos, el cual consiste en 
identificar los macro procesos que constituyen un primer nivel del conjunto de acciones encadenadas 
que la organización debe realizar, a fin de cumplir con su función constitucional y legal, la misión 
fijada y la visión proyectada en aras de mejorar la ejecución de las inversiones y la eficiencia y 
eficacia con la cual se realizan los procesos generales de la organización. 
Para el caso del AyA y en congruencia con los marcos de referencia existente, se han definido tres 
clasificaciones para los procesos institucionales que se describen a continuación: 
 Procesos estratégicos: Son procesos que definen la estrategia de la institución. Están 
directamente relacionados al cumplimiento de la visión institucional. Naturalmente son 
procesos de alta dirección, que se conceptualizan el en ápice estratégico de la institución. 
(Vallejo, 2018) 
 Procesos sustantivos: Los procesos sustantivos tienen que ver directamente con la prestación 
del servicio. Son aquellos en donde se materializa la estrategia planteada y encargados de la 
generación de condiciones técnicas para operación de los sistemas. Son aquellos que están 
relacionados directamente con el cumplimiento de la misión institucional. (Vallejo, 2018) 
 Procesos de apoyo: Son aquellos procesos que dan apoyo administrativo o técnico a los 
procesos sustantivos o estratégicos, pero no tienen a cargo la generación de un producto final, 
salvo casos específicos. Naturalmente son aquellos que generan insumos o facilitan las 
condiciones administrativas para el cumplimiento de las metas institucionales. No están 
estrictamente relacionados a la misión y a la visión. (Vallejo, 2018) 
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Adicionalmente la estructura de procesos del AyA se compone de macroprocesos que se a su vez 
están constituidos por procesos y que dependiendo de su complejidad pueden llegar a alcanzar un 
nivel inclusive de subprocesos.  
La Figura 4.12 muestra un listado de los procesos identificados por la organización. 
Cuadro 4.12 Procesos AyA 
MACROPROCESO DESCRIPCIÓN PROCESOS 
Macroproceso 
Estratégico  
(ESTRATÉGICO) 
Aquellos procesos que intervienen en la 
definición de la estrategia de la institución en 
función del cumplimiento de la visión 
institucional. Además, tienen que ver con el 
suministro y aseguramiento de mecanismos 
que permitan un adecuado cumplimiento de 
los objetivos estratégicos. 
-Planeación Estratégica 
-Rectoría Técnica 
-Control Interno 
-Gestión de Proyectos 
-Gestión de Calidad 
Macroproceso De 
Recurso Hídrico 
(SUSTANTIVO) 
Se compone de los procesos relacionados al 
quehacer del área ambiental de la institución. 
Incluye todos los elementos relacionado al 
ciclo hídrico y social del agua. 
-Gestión de la información 
ambiental  
-Gestión territorial 
Macroproceso De 
Desarrollo De 
Infraestructura 
(SUSTANTIVO) 
Se refiere a aquellos procesos los cuales 
permiten llevar a cabo proyectos de 
infraestructura física de sistemas de agua o 
cualquiera relacionado en función de cumplir 
con la misión institucional. 
-Formulación 
-Diseño 
-Construcción 
Macroproceso De 
Nuevos Usuarios 
(SUSTANTIVO) 
Se refiere a aquellos procesos que intervienen 
en inclusión de nuevos usuarios a los sistemas 
de AyA, ya sean personas físicas, desarrollos, 
ASADAS u otros sistemas.  
-Disponibilidad de servicios 
-Gestión de nuevas conexiones 
-Interconexión de nuevos 
desarrollos 
-Integración de Sistemas y 
ASADAS. 
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Cuadro 4.12 Continuación 
MACROPROCESO DESCRIPCIÓN PROCESOS 
Macroproceso De 
Operación De 
Sistemas 
(SUSTANTIVO 
En este macroproceso se incluyen los procesos 
“core” (procesos centrales) del servicio que 
brinda el AyA. Constituye a la producción de 
agua como tal, así como su distribución, 
recolección y disposición. 
-Potabilización 
-Distribución 
-Recolección Tratamiento y 
disposición de agua residual. 
 
Macroproceso De 
Sistemas Delegados 
(SUSTANTIVO) 
Incluye los procesos relacionados a la 
interacción del AyA como ente rector con las 
ASADAS. Tiene dentro de sus principales 
objetivos la atención, asesoría y 
fortalecimiento de estas organizaciones. 
-Atención de ASADAS 
-Fortalecimiento de 
capacidades 
Macroproceso De 
Comercialización 
(SUSTANTIVO) 
Está constituido por toda interacción con el 
usuario fina, desde los mecanismos de 
facturación hasta la cobranza del servicio, 
además cuenta con un componente 
relacionado a la atención del usuario. 
-Facturación 
-Cobranza 
-Servicios al usuario 
Macroproceso De 
Gestión Técnica 
(APOYO) 
Este macroproceso es un conjunto de procesos 
que de una u otra forma dan soporte a los 
procesos de la parte sustantiva y estratégica. 
Tiene que ver con la generación de 
información de carácter técnico de manera que 
permita orientar la toma de decisiones en el 
ámbito sustantivo o estratégico.   
-Diagnóstico de sistemas 
-Gestión social 
-Gestión ambiental 
-Gestión del riesgo 
-Investigación y desarrollo 
-Salud ocupacional 
Macroproceso De 
Gestión Financiera 
(APOYO) 
Este macroproceso agrupa todas las 
actividades relacionadas a la administración 
de los recursos financieros de la institución.  
-Tesorería 
-Contabilidad 
-Análisis Financiero 
-Gestión Tarifaria 
Macroproceso 
Administrativo 
(APOYO) 
Corresponde al conjunto de procesos que dan 
soporte administrativo para que los procesos 
estratégicos y sustantivos puedan alcanzar sus 
resultados de forma eficaz y eficiente. 
Facilitan los recursos y requerimientos para 
que cada proceso pueda operar 
adecuadamente. 
-Gestión de compras 
-Asesoría Legal 
-Gestión del capital humano 
-Tecnologías de la 
información 
-Gestión de las 
comunicaciones 
-Administración de contratos 
Macroproceso De 
Mantenimiento 
(APOYO) 
Es el conjunto de procesos que permiten que 
la infraestructura, equipos y herramientas 
requeridas para la operación de los procesos se 
encuentre en óptimas condiciones para su 
funcionamiento.   
-Mantenimiento preventivo 
-Mantenimiento predictivo 
-Mantenimiento correctivo 
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Cuadro 4.12 Continuación 
MACROPROCESO DESCRIPCIÓN PROCESOS 
 
Macroproceso De 
Evaluación Y Control 
(APOYO) 
Corresponde al conjunto de procesos que se 
encargan de fiscalizar que los recursos y que 
sus resultados sean lo establecido en la 
planificación, emite, que las actividades 
correctivas sean implementadas de manera 
que se asegure la eficiencia de las operaciones 
a nivel institucional bajo el marco de legalidad 
vigente. 
Auditoria 
-Control interno 
-Control de calidad del agua 
Fuente: Oficina de Proyectos AyA. (Vallejo, 2018) 
Tal y como se desprende del Cuadro anterior, uno de los procesos estratégicos es el de gestión de 
proyectos, el cual sirvió como base para la elaboración de la metodología descrita anteriormente.  
A continuación, se muestra la secuencia entre los subprocesos que comprende dicho proceso. 
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Figura 4.3 Flujo del proceso de gestión de proyectos 
Fuente: Metodología de Gestión de Proyectos AyA. (Hernández F. , 2017)
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En relación con la Figura anterior, el flujo inicia por el Acta Constitutiva e ir desarrollando el plan de 
gestión del proyecto, con lo cual se cubren los procesos de inicio y planificación. Posteriormente, 
pasa al conector (1) para poder dar paso al grupo de procesos de ejecución, donde se realizan primero 
la adquisición del equipo del proyecto y posteriormente los demás procesos (dirigir y gestionar el 
trabajo del proyecto, realizar aseguramiento de la calidad, dirigir el equipo del proyecto, efectuar las 
adquisiciones, gestionar las comunicaciones y stakeholders), con esto se pasa al conector (2) para 
pasar al grupo de procesos de monitoreo y control, donde se realizan en forma simultánea: controlar 
el alcance, controlar el cronograma, controlar los costos y controlar la calidad.  
Una vez que se realizan estos cuatro procesos, se monitorean los riesgos, se controlan las 
adquisiciones y se da el proceso de monitoreo y control. Además, de manera paralela se realiza la 
aceptación formal de los entregables a través del proceso de validación del alcance. 
Como resultado de los procesos de monitorear y controlar el trabajo del proyecto y validación del 
alcance, se pueden realizar solicitudes de cambio, las cuales deben pasar por el proceso de Realizar 
el control integrado de cambios, el cual, en caso de aprobarse, pasa al conector (3), lo cual requiere 
de la revisión y ajuste de la planificación, y en caso de no haber solicitudes de cambio, se puede pasar 
nuevamente al grupo de procesos de ejecución a través del conector (1). Luego de completar todo el 
trabajo del proyecto nuevamente, y aceptar todos los entregables, se procede a cerrar el proyecto.  
Para concluir, es importe indicar que en el año 2017 la Gerencia General tiene en marcha una 
contratación de servicios profesionales mediante una consultoría para apoyar en el desarrollo e 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad para proyectos de infraestructura que cumpla con 
los requisitos de la Norma INTE-ISO 9001:2015. 
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4.1.2.9 Sistemas de información en AyA  
En los apartados 4.1.1 y 4.1.2 se logra evidenciar en la temática de sistemas de información carencias 
para gestionar datos de los proyectos, por ende, se procedió a revisar los activos con los que cuenta 
la organización en este tema. Además, se realiza un levantamiento de todos los sistemas de 
información con los que cuenta el AyA para determinar el objetivo y su situación actual. 
El Cuadro 4.13 describe cada uno de los sistemas de información con los que cuenta la organización. 
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Cuadro 4.13 Situación actual sistemas de información AyA 
# Nombre del sistema Categoría Descripción Estado Actual 
1 Sistema 
Autoevaluación de 
Control Interno – 
SACI. 
Producción   El sistema fue desarrollado con la finalidad de brindar 
soporte a las funciones desarrolladas por Control 
Interno en sus procesos de evaluación 
 Se encuentra activo y estable, se brinda soporte 
al sistema a los usuarios finales 
2 Sistema de evaluación 
y verificación de 
riesgos Institucionales 
– SEVRI. 
Producción   Este sistema se está desarrollando en conjunto con la 
Unidad de Control Interno, y es la herramienta de 
apoyo para el Sistema de Valoración del Riesgo de la 
organización  
Actualmente se le brinda mantenimiento según 
solicitud del área patrocinadora, se inicia la 
revisión y ampliación de la estructura 
organizacional del sistema. 
3 Sistema de Expensas Producción   Sistema diseñado para cumplir con las necesidades 
del área financiera de la Región Metropolitana 
relacionado al trámite y pago de expensas. 
Se brinda soporte a los usuarios finales y brinda 
mantenimiento a la herramienta. 
4 Sistema 
Disponibilidades de 
Agua y Alcantarillado 
(AH2ORRO) 
Producción   El Sistema lleva el registro y control de las solicitudes 
de los clientes en relación a disponibilidad de aguas y 
alcantarillado sanitario a nivel nacional. 
El sistema se encuentra activo y se brinda soporte 
a los usuarios a nivel técnico y funcional. 
5 Sistema para el 
Laboratorio Nacional 
de Aguas – SILAB. 
Producción   Sistema de información para el Laboratorio Nacional 
de Aguas, permite el análisis de abastecimiento de 
agua potable y saneamiento, mediante la integración 
y aplicación de estándares internacionales para todos 
los procesos internos tales como Microbiología, 
Química, entre otros; para laboratorios de ensayo. 
Se cuenta con un promedio de avance de un 65% 
de las labores a realizar para la parametrización 
del sistema versión 11, con la participación de la 
Región Chorotega. Con ello se contará con la 
última versión del sistema. 
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Cuadro 4.13 Continuación  
# Nombre del sistema Categoría Descripción Estado Actual 
6 Sistema para la 
Gestión de Contraloría 
de Servicio – 
GECOSE. 
Producción   El sistema fue creado con el objetivo de atender las 
consultas, reportes de inconformidades entre otros 
aspectos que realizan los usuarios del AyA en sus 
diversos servicios, registrando según categoría el 
reporte, así como la asignación y resolución de la 
misma. También se dispone de un componente que 
administra la información recabada con encuestas 
generadas a petición de la Contraloría. 
Se crea un nuevo job para el envío de 
notificaciones y actualización de los estados en 
las notificaciones de vencimiento, se atiende la 
necesidad de modificar los reportes de 
MIDEPLAN que serán utilizados en el año 2018. 
7 Gestión de transportes 
– GETRANS. 
Producción   Administra lo referente a las boletas de ruedo, 
combustible, reparación de vehículos y control de 
entradas, salidas y pernoctas. 
Se encuentra activo y se brinda el mantenimiento 
según las necesidades que reportan los usuarios. 
8 Sistema Recursos de 
Amparo (SISJUR) 
Producción   Sistema que permite llevar un registro y control de los 
recursos de amparo presentados contra la Institución. 
Incluye seguimiento de principio a fin del proceso. 
El sistema se encuentra activo y estable 
9 Sistema de Normativas 
Técnicas- SINORT. 
Producción   Es un sistema de información, que garantiza el acceso 
controlado y confiable a la normativa y 
reglamentación técnica vigente esencial en los 
procesos de desarrollo, actualización y 
documentación que aplica a los sistemas de 
abastecimiento de agua y de saneamiento, que opera 
y administra el AyA. 
El sistema se encuentra activo y estable.  Se 
brinda asesoría a los usuarios finales de la 
herramienta. 
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Cuadro 4.13 Continuación  
# Nombre del sistema Categoría Descripción Estado Actual 
10 Sistema Documental 
Integrado SDI. 
Producción   Es el sistema para generación de documentos 
formales a nivel institucional; permite el registro de 
correspondencia a nivel interno y externo, cuenta 
con una serie de bandejas de documentación donde 
se pueden buscar y ubicar los documentos 
generados.  Permite también la administración de 
funciones tales como: Archivo por carpeta, según la 
necesidad de la dependencia, y generación de 
receptores adicionales, grupos, entre otros. 
Se encuentra activo y estable, se brinda 
asesoría a los usuarios del sistema en el uso de 
la herramienta, adicionalmente se desarrolla 
una opción para que los usuarios seleccionen 
un receptor adicional para sus documentos. 
11 Sistema Producción 
de agua potable – 
SISPROAP. 
Producción   Es el sistema que permite el control y seguimiento 
de sistemas, estaciones, equipos y horímetros para 
realizar el cálculo de 9 indicadores del servicio de 
producción de agua potable. 
Se encuentra activo y estable. 
12 Sistema Integrado de 
Salud Ocupacional 
(SISAO). 
Producción   Sistema para la operación de las diferentes áreas de 
Salud Ocupacional. 
Se encuentra activo y estable, se atienden 
consultas de usuarios en la utilización del 
sistema. 
13 Sitio WEB (portal 
digital) 
Producción   El diseño actual del sitio web pretende mejorar la 
imagen institucional, tanto interna como externa 
hacia los clientes, que garantice un mayor 
acercamiento y nivel de satisfacción en la 
utilización de los servicios que en ella se 
encuentran 
El sitio Web se encuentra en la etapa de 
mejoramiento continuo, en el año 2017 se 
desarrolló una nueva sección para Capital 
Humano en donde los usuarios del sitio puedan 
presentar sus ofertas de servicio por medio de 
un formulario y el adjuntar el currículum para 
su respectiva gestión a nivel interno. 
Adicionalmente se crea una sección de 
administración para los usuarios de Dirección 
de Capital Humano en donde podrán obtener 
información según requieran. 
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Cuadro 4.13 Continuación  
# Nombre del sistema Categoría Descripción Estado Actual 
14 Sistema 
SCANVISION2020 
Producción   Es una herramienta adquirida con la finalidad de 
utilizarla como repositorio de datos a nivel 
institucional, en el cual se ha logrado la integración 
con otras herramientas que gestionan documentación 
de interés tales como: Expedientes de RH, SDI, 
SAGA, SEVRI, Sitio Web, SIGPC, entre otros 
La herramienta se encuentra activa y estable; 
cuenta con la actualización en su versión 2017. 
15 Sistema de 
Información para el 
Centro de 
Documentación e 
Información 
(SICEDI). 
Producción   Este proyecto se realiza en colaboración con la UEN 
de Investigación y Desarrollo, con el fin de contar 
con una herramienta para el Centro de 
Documentación. 
Se brinda asistencia a los usuarios finales y al 
administrador del sistema, resolviendo diversas 
inconsistencias que requerían una solución a 
nivel técnico.  Se genera un reporte en formato 
MS Excel con la información de la ficha 
bibliográfica con los recursos digitales. 
16 Sistema de 
Información Integrada 
del Recurso Hídrico 
denominado SAGA. 
Producción   Sistema integrado de información para el apoyo a la 
gestión de las ASADAS. 
Está en la etapa de ajustes a la herramienta por 
refinamiento de requerimientos. 
17 Sistema integrado de 
Capital Humano – 
STARH 
Producción   Es el Sistema para la Administración de Capital 
Humano, que consta de 18 módulos totalmente 
integrados. Funciona en arquitectura Web utilizando 
tecnología Oracle. 
Se encuentra activo y estable. 
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Cuadro 4.13 Continuación  
# Nombre del 
sistema 
Categoría Descripción Estado Actual 
18 Depuración del 
pendiente 
Producción   El objetivo de éste proyecto se centra en la depuración y generación del 
título ejecutivo para realizar los debidos trámites del cobro judicial de los 
servicios. 
Se encuentra activo y estable. 
19 Sistema 
análisis de la 
facturación de 
Gobierno. 
Producción   El sistema permite brindar una atención personalizada de los usuarios a 
nivel de gobierno en el registro, seguimiento y control de los consumos 
en los servicios, tales como: aforos, cambio de hidrómetro por vida útil, 
envío de facturación electrónica, entre otros. 
El sistema se encuentra activo y 
estable.  Se brinda asesoría a los 
usuarios finales de la herramienta. 
20 El Sistema 
Integrado 
Financiero-
Suministros 
(SIFS) 
Producción   El Sistema Integrado Financiero-Suministros (SIFS) que apoya la gestión 
financiera, presupuestaria y de abastecimiento de bienes y servicios.  
Se encuentra activo y estable. Sin 
embargo el SAP Fue implementado 
en el AyA en el año 1997 bajo el 
Sistema R/3 de SAP, versión 3.1H . 
21 Firma Digital, 
documentación 
electrónica y 
expediente 
digital 
Desarrollo  Este proyecto se realiza en conjunto con el área legal y de gestión 
documental, en consecuencia, con las políticas de ahorro energético y 
cero papeles, a fin de aumentar la eficiencia en el uso de los recursos 
institucionales. El proyecto se divide en dos grandes temas, el primero 
que implica la asignación de certificados digitales a funcionarios 
estratégicamente seleccionados, y en segunda instancia, la construcción 
de componentes que permitan la realización de trámites de manera 
digital. 
Se instaló y configuró la solución que 
brindará los servicios. Así mismo se 
realizó las capacitaciones pertinentes 
al equipo técnico de desarrolladores 
para que esta funcionalidad se 
incorpore en los sistemas según se 
requiera. 
22 Sistema de 
Información de 
género y 
denuncias 
(SINGED) 
Desarrollo  Herramienta tecnológica que permitirá con mayor exactitud y 
confiabilidad registrar y brindar la información oportunamente; 
relacionada a la cantidad de mujeres y hombres que son atendidos por 
AyA en sus servicios; cumpliendo así las necesidades de información real 
y confiable a entidades, organismos públicos y privados, tales como: 
INAMU, INEC y el Ministerio de la Presidencia, entre otros.  
Adicionalmente, se contará con el registro y control de las denuncias tales 
como: hostigamiento sexual, hostigamiento laboral, discriminación y 
violencia de género a nivel institucional enfocadas a igualdad y equidad 
de género. 
La estratégica a seguir se centra en la 
aplicación de procesos ágil de 
desarrollo Scrum, Se está en la etapa 
de los primeros productos asociados 
al primer Sprint (entregable), 
seleccionados por el patrocinador. Se 
confecciona prueba y aprueba el 
primer producto de la herramienta 
resultados de los dos sprint 
desarrollados. 
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Cuadro 4.13 Continuación  
# Nombre del 
sistema 
Categoría Descripción Estado Actual 
23 Sistema 
Integrado para 
Gestión de 
Proyectos de 
Construcción 
(SIGPC). 
Desarrollo  El sistema permite realizar los estudios y 
análisis referentes al proceso de solicitudes para 
disponibilidad agua potable y alcantarillado 
sanitario, además de las inspecciones de ambos 
servicios de acuerdo con los diversos proyectos 
de construcción, incluye las áreas de: 
Disponibilidad de agua y de alcantarillado, 
nuevos servicios y proyectos urbanísticos. 
Se desarrolla la primera etapa del proyecto que consta de 
la disponibilidad de agua potable y alcantarillado; en 
conjunto entre las contraparte técnica y funcional, se han 
realizado las labores de desarrollo, análisis y diseño con 
el visto bueno y aprobación respectiva de los módulos de 
ingreso, seguridad, mantenimiento y bitácora. 
24 Sistema 
colaborativo 
del Fondo de 
Ahorro Retiro 
y Garantía 
(SICOFARG) 
Desarrollo  El alcance del Sistema se enfoca en disponer de 
una herramienta que permita brindar un mejor 
servicio a los afiliados y colaborar con las 
actividades propias del personal del Fondo de 
Ahorro, en temas tales como: Análisis 
crediticio, información financiera del afiliado, 
entre otros.  Cabe señalar que la aplicación se 
encuentra en un proceso de implementación de 
la metodología ágil Scrum con el fin de poder 
mejorar los estándares actuales utilizados en 
Gestión Proyectos. 
Se realiza presentación formal de los resultados de la etapa 
de desarrollo del primer módulo que consiste en contar 
con la funcionalidad de realizar los análisis crediticios de 
los asociados con la información requerida para los 
mismos. 
25 Sistema de 
Boletines 
(faltantes de 
agua) 
Desarrollo  Sistema proporciona el seguimiento y control en 
la generación de los insumos requeridos para la 
creación de boletines para los diferentes medios 
de comunicación, entre ellos: WhatSapp, 
dispositivos móviles, Sitio Web y Prensa. El 
proyecto se desarrolla con el patrocinio del 
personal GAM y Periféricos. 
El sistema se encuentra en su primera fase, 
correspondiente a la definición de requerimientos 
oficiales, estimación del esfuerzo y desarrollo inicial del 
prototipo y estructura de base de datos.    
26 Sistema para la 
Gestión de la 
Subgerencia de 
Sistemas 
Comunales 
Suspendido Automatización de los procesos centrales y de 
apoyo asociados a la subgerencia de sistemas 
comunales que permita mejorar su gestión 
Se encuentra suspendido por parte del área funcional, en 
cuanto terminen la reorganización interna que 
actualmente se encuentra realizando la Subgerencia de 
Sistemas Comunales.   
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# Nombre del sistema Categoría Descripción Estado Actual 
27 Sistema Profesional para 
la Administración Integral 
de Programas, Convenios, 
Contratos y Proyectos 
(FELINO) 
Desarrollo   Sistema para la automatización de flujos de trabajo y 
seguimiento de los planes estratégicos, planes 
operativos y proyectos. 
Actualmente se encuentra en proceso de 
cargar la información referente a planes 
estratégicos y plan anual operativo.  
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Sistemas de Información AyA. : (Cordero, Informe Sistemas Segun Categoría, 2018) 
Del análisis del Cuadro anterior vale la pena aclarar que el Sistema Integral para la Gestión de Proyectos de Construcción (SIGPC) conlleva en su 
alcance abarcar las funcionalidades del actual sistema de disponibilidades denominado AH2ORRO e integrar las actividades de aprobación de planos, 
recepción de obras y nuevos servicios y tiene dentro de sus objetivos 
 Permitir la realización de los estudios de factibilidad respectivos para la aprobación de las solicitudes de nuevos servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario. (Cerdas, 2017) 
 Brindar la posibilidad de realizar inspecciones para nuevos desarrollos inmobiliarios. (Cerdas, 2017) 
 Facilitar las diferentes actividades de inspección y verificación para la aprobación o no de las solicitudes de nuevos servicios en todo el país. 
(Cerdas, 2017) 
 Colaborar durante el proceso para realización de inspecciones técnicas necesarias, realizar pruebas, brindar informes y facilitar la asesoría 
técnica a los diferentes desarrolladores de bienes inmuebles, para el recibo formal de la infraestructura construida específicamente en las 
áreas de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial. (Cerdas, 2017)
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Es importante indicar que el sistema SIGPC no incluye dentro de sus objetivos la gestión de 
información de proyectos organizaciones, ya que solo responde al macro proceso de nuevos servicios. 
Para finalizar, los sistemas mencionados en el Cuadro 4.13 corresponden a otros procesos diferentes 
a la gestión de proyectos, pero se realiza dicho inventario con el fin de mostrar la situación actual en 
el uso de herramientas de información utilizadas por el AyA,  
4.1.3 Principales hallazgos de la situación actual de la gestión de la información de proyectos 
AyA 
En esta sección se presentan los hallazgos determinados a partir del análisis de situación actual de la 
gestión de la información en el AyA.  
La siguiente Figura ejemplifica lo mencionado anteriormente. 
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Figura 4.4 Hallazgos situación actual gestión de información de proyectos AyA  
Fuente: Elaboración propia con base en datos del cuestionario aplicado.
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4.2 Informe de identificación de mejores prácticas  
La información recopilada y analizada en el apartado 4.1 evidencia que la organización no cuenta 
mecanismos que permitieran adquirir, producir y transmitir, al menor coste posible, datos e 
informaciones con una calidad, exactitud y actualidad suficientes para servir a la toma de decisiones 
asertivas de los agentes tomadores de decisiones, en el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
Por lo antes expuesto conocer las mejores prácticas en gestión de la información, pauta una 
oportunidad de mejorar los resultados que tiene el AyA en la ejecución de proyectos  
Por lo anterior con base en análisis documental de fuentes secundarias y entrevistas se realiza 
Benchmarking, el cual consiste en un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos 
servicios y procesos de gestión de información de proyectos reconocidas como las mejores prácticas. 
4.2.1 Mejores prácticas gestión de información de proyectos instituciones públicas 
A continuación, se describen las prácticas de las instituciones similares en tipos de proyectos al AyA 
a nivel de gestión de información: políticas, procedimientos, herramientas aplicadas entre otros. 
4.2.1.1 Banco Nacional de Costa Rica 
En relación al Banco Nacional de Costa Rica cuenta con una herramienta Microsoft Project Server 
misma que almacena información de la gestión de proyectos desde la idea de proyecto hasta completar 
su ciclo de vida. Por su parte según entrevista realizada al señor Warner Esquivel funcionario del 
BNCR indica que dicha herramienta fue implementada en el año 2003 y tuvo modificaciones en el 
año 2007, 2013 y 2016 producto de mejoras y actualizaciones, dentro de las principales ventajas se 
describen: (Vargas, 2017) 
 Almacena la información del proyecto en una base de datos central SQL Server. 
 Controla a los usuarios la seguridad que definan y derechos de acceso. 
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 Integra el ciclo de vida de los proyectos. 
 Se obtiene información en tiempo real. 
 Genera reportes según ciclo de vida del proyecto. 
 Histórico de proyectos anteriores. 
 Compendio de información referente a proyectos. 
 Administración eficiente y eficaz de los recursos. 
 Acceso desde cualquier lugar. 
 Permite una comunicación fluida entre los involucrados. 
 Permite firmar digitalmente. 
 Toma de decisiones asertivas en tiempo y forma. 
 Metodología de Gestión de Proyectos automatizada. 
Además, el BNCR cuenta con MS Power BI, lo cual le permite a la organización presentar paneles, 
gráficos e informes; que puedan ser consultados de una manera muy fácil, atractiva e intuitiva. 
Además, que pueden ser compartidos por muchos usuarios. Ya que los datos se encuentren en la nube 
o localmente. 
Es importe indicar que dicha entidad bancaria cuenta con una Oficina de Proyectos, misma que 
administra la plataforma de MS Project Server la cual permite gestionar proyectos de gran 
envergadura hasta proyectos departamentales. 
Para finalizar el señor Esquivel señala que la implantación de dicha herramienta, ha sido gradual 
según las necesidades y requerimientos del banco tomado tomando en consideración las 
actualizaciones y capacitaciones al usuario final. 
  
98 
 
4.2.1.2 Instituto Costarricense de Electricidad  
Por otra parte, el Instituto Costarricense de Electricidad actualmente se encuentra renovando su 
plataforma empresarial a nivel institucional bajo la herramienta SAP, el cual es un sistema 
informático que le permite a la empresa administrar sus recursos humanos, financieros-contables, 
productivos y logísticos. Dicho sistema cuenta con un módulo de gestión de proyectos integrado con 
todas las fases de su modelo de negocio ideal para cubrir todas las necesidades de gestión de 
proyectos, según entrevista abierta realizada al ingeniero Johan Castillo funcionario director de dicho 
instituto. 
Es importe indicar que el ICE cuenta con un Centro de Apoyo a Proyectos (CAP), mismo que cuenta 
con un sistema de calidad de proyectos basado en la norma ISO 9001, lo cual tiene dentro de sus 
beneficios, mejorar la gestión de documentación y comunicación de los interesados del proyecto, 
“Cambio cultural” positivo, mayor eficiencia y productividad, mayor confianza y tranquilidad de 
directivos y mandos medios y disponibilidad de personal con la formación adecuada para atender 
todas las cuestiones de calidad. 
La siguiente figura ejemplifica las áreas de atención mínimas claves para el éxito de un sistema de 
calidad de proyectos en el ICE. 
99 
 
 
Figura 4.5 Áreas de atención mínimas de un sistema de calidad  
Fuente: (Proyecto Líneas de Transmisión Santa Rita Cóbano, 2012) 
Las anteriores áreas de atención se encuentran enmarcadas dentro de las normativas y políticas que 
rigen la institución. Estas normativas y políticas no son solo definidas por el ICE, sino que también 
son dictadas por otras instituciones como la Contraloría General de la República o a partir de leyes 
nacionales como la Ley de control interno 8292. 
Es importe indicar que cada proyecto asociado al CAP cuenta con un gestor del sisma el cual coordina 
la implementación del Sistema de Gestión de la Dirección del proyecto en Coordinación con el 
Director respectivo. Las funciones de dicho gestor se visualizan en el anexo 3. 
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4.2.2 Situación sistemas de información  
A través de los hallazgos identificados en el apartado 4.1 se procede a identificar las mejores prácticas 
de las herramientas disponibles en el mercado, para una adecuada gestión de la información de los 
proyectos. Las herramientas investigadas fueron las siguientes: Ms Project Portfolio Management 
(PPM), sistemas, aplicaciones y productos (SAP), Oracle Primavera P6 Enterprise y FELINO, esto 
por tanto en el apartado 4.2.2 muestra que empresas similares al AyA utilizan algunas de las 
herramientas mencionadas anteriormente a continuación, se describe la funcionalidad de cada uno de 
ellos: 
4.2.2.1 Project Portfolio Management (PPM)  
Ayuda a las organizaciones a mejorar la visibilidad y el control en diversas carteras, alinear el gasto 
con las prioridades estratégicas y generar la colaboración del equipo para entregar proyectos a tiempo 
y dentro del presupuesto. (Microsoft, 2013) 
Así mismo Microsoft ha entregado software flexible para Project Portfolio Management (PPM) a 
través de ediciones de Microsoft Project Server y Microsoft Project Professional. Con el último 
lanzamiento de Project Family, las capacidades comprobadas de Project Server están disponibles 
como Project Online, un servicio en la nube que ofrece a las organizaciones de todos los tipos y 
tamaños una mayor agilidad con un espacio de TI más pequeño. Project Online trabaja con la 
plataforma SharePoint Online y disfruta de los beneficios comerciales de Office 365, que moderniza 
la infraestructura de productividad sin ningún compromiso. (Microsoft, 2013) 
El siguiente Cuadro describe los productos de Project Portfolio Management (PPM). 
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Cuadro 4.14 Listado de productos PPM 
Microsoft Project Server Microsoft Project Online Microsoft Project 
Professional 
Microsoft Project 
Professional para Office 365 
Proyecto en línea con Project 
Pro para Office 365 
Server es una solución flexible 
local para la gestión de cartera 
de proyectos (PPM) y el 
trabajo diario. 
Es la contraparte flexible 
de la solución en línea para 
Project Server. 
Ofrece formas potentes y 
visualmente mejoradas 
para simplificar la 
planificación, la 
colaboración y la 
administración de 
recursos para que los 
gerentes puedan abordar 
con éxito todo tipo de 
proyectos. 
Se entrega como una 
suscripción a través de Office 
365, Project Professional para 
Office 365 es la versión 
entregada en la nube de 
Project Professional.  
Project Online con Project Pro 
es una suscripción todo en uno 
que ofrece todo el espectro de 
capacidades de administración 
de proyectos, desde 
administración de tareas para 
equipos hasta gestión de 
proyectos y planificación de 
cartera de proyectos.  
 Los miembros del equipo, los 
participantes del proyecto y 
los encargados de tomar 
decisiones comerciales pueden 
comenzar, priorizar las 
inversiones de la cartera de 
proyectos y entregar el valor 
comercial previsto desde 
prácticamente cualquier lugar.  
Permite a la organización 
iniciar proyectos 
rápidamente, priorizar las 
inversiones de la cartera de 
proyectos y entregar 
resultados con el valor 
comercial previsto. 
 La conexión de Project 
Professional con Project 
Server garantiza que las 
organizaciones puedan 
obtener los beneficios 
comerciales adicionales 
de PPM unificado. 
Con Project Pro para Office 
365, el software se mantiene 
automáticamente actualizado 
(con opciones para políticas 
personalizables).  
Cuenta con la capacidad de 
acceder a Project desde 
prácticamente cualquier lugar 
a través de los servicios en la 
nube de Office 365. 
Ayuda a las organizaciones a 
alinear los recursos y las 
inversiones con las prioridades 
comerciales, obtener control 
en todos los tipos de trabajo y 
visualizar el rendimiento 
mediante paneles de control 
potentes. 
Una experiencia unificada 
con otros servicios en la 
nube de Microsoft, como 
SharePoint Online, 
Exchange Online y Lync 
Online y soporte de TI 
24/7 
  Puede acceder a Project Pro 
para Office 365 desde 
prácticamente cualquier lugar 
en cualquier PC Wintel 
mediante la transmisión de 
todo el cliente de escritorio 
con Project on Demand.  
 Los miembros del equipo 
pueden administrar sus tareas 
con la misma facilidad que 
presionar una casilla de 
verificación en el navegador 
de su smartphone y los 
gerentes pueden verificar los 
informes sobre la marcha con 
solo deslizar. 
Fuente: Elaboración propia. (Microsoft, 2013)
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Adicionalmente el siguiente cuadro narra los seis módulos, con los que cuenta Microsoft Project. 
Cuadro 4.15 Módulos Microsoft Project 
Módulos  Descripción 
Gestión de 
proyectos 
Creación de proyectos. 
Utilización de MS Project Professional. 
Creación de indicadores gráficos. 
Utilización de diferentes vistas para mostrar la información. 
Creación de páginas de detalle. 
Diagrama de Gantt. 
Línea de tiempo. 
Centro de recursos. 
Toma de decisiones. 
Planificación del recurso. 
Sitios de 
colaboración y 
documentación 
Riesgos. 
Problemas. 
Entregables. 
Expediente del proyecto. 
Biblioteca de documentos e imágenes. 
Listas de tareas. 
Resumen de tareas vencidas y próximas. 
Seguimiento de 
proyectos 
Inicia desde que se guarda la línea base del proyecto. 
Re-planificar o dar avance real a las tareas y visualizar cuales son los cambio. 
Informes de avance gráficos o con datos. 
Variables de seguimiento: 
• Comienzo. 
• Fin. 
• Duración. 
• Trabajo. 
• Costo. 
Indicadores de avance: 
Porcentaje de avance de las tareas o del proyecto. 
Costos reales 
Vistas: 
• Con variables de trabajo. 
• Con variables de fechas o duración. 
• Con variables de costo. 
Timesheet: 
• Tareas asignadas. 
• Tiempo administrativo. 
Gestión de 
Iniciativas 
Aprobación por parte del jefe del proyecto. 
Controla todo el ciclo de vida de un proyecto, desde que se presenta la idea 
hasta el cierre. 
Flujos de trabajo que definen las fases y las etapas por las cuales pasa la idea para que 
se convierta en iniciativa a través de aprobaciones. 
Definición del impacto estratégico de la iniciativa. 
Respetando la metodología de trabajo de la organización. 
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Cuadro 4.15 Continuación  
Módulo  Descripción  
Decisiones 
estratégicas 
Definición de objetivos estratégicos (indicadores). 
• Nivel de prioridad. 
• Que impacto (alto medio o bajo). 
Tablas de priorización. 
• Definición de propiedades para calcular los indicadores. 
• Porcentajes. 
• Qué importancia tienen un indicador con respecto a otro. 
Analizar cartera de proyecto. 
• Muestra todas las iniciativas organizadas de acuerdo a su impacto estratégico. 
• Ayuda a tomar decisiones para convertir una iniciativa en proyecto y su prioridad. 
Informes  Avances por programa y por proyecto 
Costos de proyecto. 
Recursos . 
Valor Ganado. 
Tipo de proyecto. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de (Consulting Group, 2018). 
Cabe destacar que la herramienta Microsoft Project cuenta con roles de administración. 
El Cuadro 4.16 ejemplifica los roles involucrados en el proyecto. 
Cuadro 4.16 Roles administrativos Microsoft Project 
Rol  Descripción 
Administrador 
PMO 
Creación de Iniciativas. 
Creación y modificación de los impulsores estratégicos. 
Análisis de la cartera. 
Seguimiento a los proyectos o programas. 
Encargado del visto bueno para la creación o eliminación de proyectos. 
Encargado de aprobación de las modificaciones en la plataforma de Project. 
Administrador 
Técnico 
Atender las solicitudes de licencias. 
Encargado de atender los problemas presentados 
en el Project: 
• Problemas de acceso a la plataforma. 
• Usuarios que no se encuentran sincronizados con el AD de la institución, 
• Problemas de rendimiento. 
• Vigilar crecimiento de Base de datos. 
• Atención de consultas del Administrador de la PMO y del Administrador de la 
plataforma. 
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Cuadro 4.16 Continuación  
Rol  Descripción 
Administrador 
Plataforma 
Encargado de realizar cambios en la configuración del PWA: 
• Configuración de la seguridad de Project. 
• Creación o modificación de campos empresariales. 
vistas y agrupaciones. 
• Creación de tipos de proyectos. 
• Eliminación de proyectos. 
• Recuperación de documentos eliminados. 
• Protección de documentos, 
• Configuración de periodos fiscales. 
• Creación o modificación de la plantilla de sitio. 
• Creación de listas o bibliotecas, 
• Modificación o creación de reportes. 
Atención de solicitudes o consultas de los usuarios. 
Administrador de la PMO o Administrador Técnico. 
Seguimiento a los PMs. 
Realizar capacitaciones de la herramienta. 
Project Manager • Creación de proyectos. 
• Ingreso del cronograma de actividades. 
• Responsable de completar y mantener actualizada la información solicitada en las 
páginas de detalle y cronograma. 
• Administración de riesgos  
• Administrador del sitio del proyecto. 
• Asignación de permisos. 
• Asignación y aprobación de tareas. 
• Administración del recurso. 
• Seguimiento de proyectos. 
• Informar sobre problemas con la plataforma. 
Equipo de 
trabajo 
• Completar las asignaciones. 
• Informar al PM sobre cualquier cambio en sus asignación. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de (Consulting Group, 2018). 
Además, la siguiente Figura muestra las capacidades de PPM que el Microsoft PPM otorga. 
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Figura 4.6 Capacidades PPM 
Fuente: (Microsoft, 2013) 
4.2.2.2 Sistemas, aplicaciones y productos (SAP) 
El Sistema SAP es un sistema informático que le permite a las empresas administrar sus recursos 
humanos, financieros-contables, productivos y logísticos para gestionar de una manera exitosa todas 
las fases de sus modelos de negocios. Dicho sistema cuantas con los siguientes módulos: 
1. Materiales y servicios. 
2. Control de costos.  
3. Finanzas. 
4. Ventas y distribución. 
5. Sistema de proyectos. 
6. Recursos humanos. 
7. Planificación de producción.  
8. Gestión de mantenimiento. 
9. Gestión de servicio. 
Comenzar
Acceso 
donde sea
Gestión del 
trabajo
Gestión de 
demandas
Selección y 
análisis de 
portafolio
Gestión de 
recursos
Gestión de 
cronograma
Gestión 
financiera
Gestión de 
tiempos y 
tareas
Colaboración
Gestión de 
riesgos e 
incidentes
Reportes e 
inteligencia 
de negocios
Gestión de 
programas
Gobernanza Extensión
Integración de 
directorios activa
Administración Soporte
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Es importe indicar que para esta investigación solo se desarrollará las principales funcionalidades del 
módulo de proyectos, mismo que administra el proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida, desde 
establecer una estructura, dibujar planos detallados, para ejecutar y completando el proyecto. 
Por otra parte, en el anexo 1 se muestra un listado de componentes sistema proyectos SAP. 
Por último, la siguiente Figura muestra las capacidades del sistema de proyectos SAP. 
 
Figura 4.7 Capacidades sistema proyectos SAP 
Fuente: Elaboración propia. 
  
Estructuración del 
proyecto
Programación de 
proyectos
Capacidad y 
planificación de la 
fuerza de trabajo)
Material y 
planificación del 
servicio externo
Planificación 
Financiera
Administración de 
presupuesto
Confirmaciones
Contratación 
relacionada con el 
proyecto
Gestión de 
reclamaciones y 
flujos de trabajo
Progreso del 
proyecto
Cierre del período Interfaces
Histórico de 
proyectos 
anteriores
Integración con 
todos los módulos 
de SAP
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4.2.2.3 Primavera 
Es una aplicación integrada de gestión de cartera de proyectos (PPM) que incluye funcionalidad 
basada en roles para satisfacer las necesidades y responsabilidades de cada miembro del equipo. 
Proporciona a los ejecutivos una visión en tiempo real del rendimiento de proyectos de su 
organización, equipa a los participantes del proyecto con la combinación adecuada de usabilidad, 
potencia y flexibilidad para ejecutar proyectos de manera efectiva y permite a los trabajadores de 
todos los niveles de una organización analizar, registrar y comunicar información confiable y tomar 
decisiones oportunas. (Primavera, ORACLE, 2018) 
El siguiente Cuadro muestra los componentes del sistema Primavera. 
Cuadro 4.17 Listado de componentes sistema Primavera 
Componente Descripción  
Gestión de 
Cartera de 
Proyectos 
Empresariales  
Es una solución de Software As a Service basada en la nube. 
Proporciona una solución 100% basada en la web para administrar proyectos de cualquier 
tamaño. 
Se adapta a distintos niveles de complejidad en todos los proyectos y escala de manera 
inteligente para satisfacer las necesidades de todos los roles, funciones o niveles de 
habilidades de la  organización y en su equipo de proyecto. 
Es una aplicación integrada de gestión de cartera de proyectos (PPM) que incluye 
funcionalidad basada en roles para satisfacer las necesidades y responsabilidades de cada 
miembro del equipo.  
Proporciona a los ejecutivos una visión en tiempo real del rendimiento de proyectos de su 
organización, equipa a los participantes del proyecto con la combinación adecuada de 
usabilidad, potencia y flexibilidad para ejecutar proyectos de manera efectiva y permite a 
los trabajadores de todos los niveles de una organización analizar, registrar y comunicar 
información confiable y tomar decisiones oportunas. 
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Cuadro4.17 Continuación  
Componente Descripción  
Gestión de 
proyectos  
Brinda al equipo del proyecto acceso en cualquier momento y en cualquier lugar a la 
información de sus proyectos a través de interfaces de usuario flexibles basadas en la Web. 
Los usuarios tienen interfaces alternativas que incluyen paneles interactivos, aplicaciones 
web y formularios simples para consumir información específica de la función.  
Los miembros del equipo pueden actualizar fácil y rápidamente el estado mediante el uso 
de cualquiera de las interfaces que mejor se adapten a su línea de trabajo.  
Los diagramas de Gantt permiten a los planificadores, planificadores y gerentes de proyecto 
comunicar una representación gráfica más precisa y completa del cronograma de un 
proyecto, mientras que las vistas de red del calendario y de la actividad proporcionan a los 
miembros del equipo una vista intuitiva para mostrar sus asignaciones. 
Gestión de 
cartera y 
programas 
Priorización de proyectos y optimización de la capacidad organizacional 
Con Primavera P6 EPPM, los gerentes de proyectos pueden estar seguros de que sus 
proyectos y programas están alineados con los objetivos estratégicos de la compañía.  
Gestión de 
recursos 
Facilita que los gerentes de proyectos y recursos comuniquen sus requisitos y decisiones a 
lo largo del ciclo de vida de un proyecto. 
Al proporcionar un análisis gráfico de la utilización de recursos y roles, Primavera P6 EPPM 
ayuda a los equipos de proyecto a administrar los recursos en un entorno dinámico.  
Toda la información se encuentra en un sistema centralizado, los conflictos de recursos se 
vuelven evidentes para los administradores de proyectos y recursos, eliminando demoras 
inesperadas o limitaciones de recursos imprevistos.  
Seguimiento 
del progreso 
para obtener 
información 
sobre los 
costos y el uso 
de recursos 
Facilita a los gerentes el seguimiento, la captura y el análisis del tiempo que los miembros 
del equipo dedican al trabajo basado en proyectos al proporcionarles interfaces que se 
completan automáticamente con sus propias asignaciones en todos los proyectos. 
 Los miembros del equipo pueden registrar tanto el tiempo del proyecto (es decir, el tiempo 
dedicado a cada tarea) como el tiempo fuera del proyecto (como el tiempo libre personal).  
Rendimiento 
organizacional 
a través de la 
colaboración 
Facilita la colaboración en equipo para mejorar la toma de decisiones, agilizar la 
coordinación y mejorar la eficiencia con nuevas capacidades de automatización de procesos 
comerciales. 
Informes y 
análisis 
Los usuarios pueden elegir entre más de 40 informes estandarizados o producir informes 
personalizados en varios formatos, incluidos .pdf, .csv y .xml. 
Integración  Brindan capacidades de integración a nivel empresarial para conectar las soluciones 
Primavera a los sistemas de línea de negocios existentes, para ayudar a aumentar la 
productividad y el éxito del proyecto. 
Proporciona escalabilidad, seguridad y rendimiento para integraciones de aplicaciones en 
tiempo real, se integra con grandes conjuntos de datos complejos y admite aplicaciones 
simples e independientes a través de complejas integraciones remotas. 
Fuente: (Primavera, ORACLE, 2018) 
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4.2.2.4 FELINO 
El sistema FELINO ofrece una variedad de componentes de información y mecanismos de soporte a 
la documentación y seguimientos, que pueden ser utilizados para apoyar en grado parcial o total en 
la gestión financiera entiéndase en términos del presupuesto, gastos, financiamiento y otros ámbitos 
como son la planificación presupuestaria en los planes operativos, planes estratégicos y proyectos. 
Dentro de las capacidades que ofrece FELINO se puede crear una arquitectura de gestión basada en 
expedientes digitales virtuales mediante las siguientes plantillas: objetivos, justificación, descripción, 
metodología, entregables, presupuesto, cronogramas recursos, recordatorios, reuniones y compras. 
(Núñez y Asociados Ltda, 2017) 
El siguinte cuadro presenta la lista de los componentes, asi mismo brinda una breve explicación de 
las capacidades de cada uno: 
Cuadro 4.18 Listado de componentes sistema FELINO 
Componente  Descripción de capacidades  
Asignaciones  Facilita la creación de tareas específicas a una persona. 
Ofrece gráficos variados y permite relacionarse con otros componentes como NO 
CONFORMIDADES e INCIDENCIAS. 
Incluye datos como: código, descripción, fechas, tiempos, costos, unidades 
funcionales, entre otros más. 
Provee un flujo de procesos para la comunicación, ejecución y cierre. 
Provee facilidades para programación de recordatorios al responsable y otros 
involucrados. 
Provee visualización por medio de Gantt y calendario. 
Beneficiarios  Facilita el registro de personas o entes que se benefician con una acción, por ejemplo 
un proyecto. 
Incluye datos como: código, descripción, áreas, entre otros más. 
Cobertura 
geográfica 
Facilita la especificación de zonas geográficas asociadas a una acción, por ejemplo un 
proyecto. 
Incluye datos como: código, descripción. 
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Cuadro 4.18 Continuación  
Componente  Descripción de capacidades  
Compras  Facilita la especificación de compras que estén asociadas a una acción específica 
como por ejemplo un proyecto. 
Incluye datos como: código, descripción, fechas, montos, cantidades, entre otros más. 
Provee un flujo de procesos para la revisión, aprobación, ejecución y recepción. 
Provee facilidades para programación de recordatorios al responsable y otros 
involucrados. 
Contratación  Facilita el registro y gestión de contrataciones, por ejemplo asociadas a un proyecto. 
Incluye datos como: código, descripción, fechas, tiempos, costos, unidades 
funcionales, entre otros más. 
Provee un flujo de procesos para la comunicación, ejecución y cierre. 
Provee facilidades para programación de recordatorios al responsable y otros 
involucrados. 
Contratos  Es una capacidad que permite crear un expediente del tipo convenio y asociarle otros 
componentes de información. 
Incluye datos como: código, descripción, organizaciones, responsable, fechas, lista de 
otros expedientes asociados, entre otros más. 
Provee un flujo de procesos para la revisión, aprobación. 
Provee facilidades para programación de recordatorios al responsable y otros 
involucrados. 
Convenio  Es una capacidad que permite crear un expediente del tipo convenio y asociarle otros 
componentes de información, CIs. 
Incluye datos como: código, descripción, organizaciones, responsable, fechas, lista de 
otros expedientes asociados, entre otros más. 
Provee un flujo de procesos para la revisión, aprobación. 
Provee facilidades para programación de recordatorios al responsable y otros 
involucrados. 
Correspondencia Facilita el registro oficios y otros documentos recibidos y enviados como 
correspondencia del usuario o de unidades funcionales. 
Incluye datos como: código, descripción, fechas, fuentes, unidades funcionales, entre 
otros más. 
Provee un flujo de procesos para la distribución y archivo. 
Provee facilidades para programación de recordatorios al responsable y otros 
involucrados, así como fechas de respuesta para aquella correspondencia que llega. 
Informes  Es una capacidad que facilita la creación de informes de avance y otros tipos 
relacionados con un proyecto u otra acción. 
Incluye datos como: textos divididos en secciones, descripción, responsable, 
involucrados, entre otros más. 
Provee un flujo de procesos para la revisión, aprobación. 
Provee facilidades para programación de recordatorios al responsable y otros 
involucrados. 
Ornanización  Es una capacidad que el documentar un organigrama básico relacionado con la 
distribución de autoridad en la ejecución de una acción, sea un proyecto, plan, 
programa, convenio u otro tipo. 
Incluye datos como: código, responsable, descripción, entre otros más. 
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Cuadro 4.18 Continuación  
Componente  Descripción de capacidades  
Plan Estratégico Es una capacidad que facilita la documentación y el monitoreo del plan estratégico. 
Integra la información de las iniciativas o acciones estratégicas en la forma de 
proyectos, planes, programas y convenios. 
Incluye datos como: código, descripción, responsable, visión, misión, fechas de 
vigencia, objetivos, indicadores, cuadro de mando, entre otros más. 
Provee facilidades para programación de recordatorios al responsable y otros 
involucrados. 
Presupuesto Facilidad que permite especificar de manera detallada el presupuesto de una acción 
como proyecto, plan, programa, convenio u otra. 
Ofrece gráficos variados y permite relacionarse con otros componentes como 
CRONOGRAMA y GASTOS. 
Incluye datos como: código, descripción, responsable, ítems, montos, moneda, entre 
otros más. 
Provee facilidades para programación de recordatorios al responsable y otros 
involucrados. 
Programa  Es una capacidad que permite crear un expediente del tipo plan y asociarle otros 
componentes de información. 
Incluye datos como: código, descripción, organizaciones, responsable, fechas, lista de 
otros expedientes asociados, entre otros más. 
Provee un flujo de procesos para la revisión, aprobación. 
Provee facilidades para programación de recordatorios al responsable y otros 
involucrados. 
Fuente: (Núñez y Asociados Ltda, 2017) 
4.2.3 Estándares y normas para una adecuada gestión de información  
La información es un activo vital para el éxito de la toma decisiones adecuadas, sin embargo, la 
custodia y aseguramiento de dicha información y de los sistemas que la procesan es, por tanto, un 
objetivo de primer nivel para cualquier organización. 
Por lo antes expuesto a continuación, se describen algunas normas identificadas como mejores 
prácticas para una adecuada gestión de activos de información. 
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4.2.3.1 INTE/ ISO 9000:2015 
Esta Norma Internacional proporciona los principios fundamentales a los sistemas de gestión de 
calidad, para que pueda ser implementados de manera eficaz y eficiente que coadyuven a las 
organizaciones a ser realidad sus objetivos desde un enfoque por proceso. 
Los principios de calidad a saber son: 
1. Enfoque al cliente. 
2. Liderazgo. 
3. Compromiso de las personas. 
4. Enfoque a procesos. 
5. Enfoque de sistema para la gestión  
6. Mejora. 
7. Toma de decisiones basada en la evidencia. 
8. Gestión de las relaciones. 
Por otra parte dicha norma es aplicable a cualquier organización y tiene como objetivo incrementar 
la conciencia de la organización sobre sus tareas y su compromiso para satisfacer las necesidades y 
las expectativas de sus clientes, sus partes interesadas y lograr la satisfacción con sus productos y 
servicios. (INTECO, 2015) 
Dentro de los principales beneficios se citan: 
a) Aumento de la capacidad de centrar los esfuerzos en los procesos clave y en las oportunidades 
de mejora. 
b) Resultados coherentes y previsibles mediante un sistema de procesos alineados. 
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c) Optimización del desempeño mediante la gestión eficaz del proceso, el uso eficiente de los 
recursos y la reducción de las barreras interdisciplinarias 
d) Posibilidad de que la organización proporcione confianza a las partes interesadas en lo 
relativo a su coherencia, eficacia y eficiencia. 
e) Toma de decisiones basada en la evidencia 
4.2.3.2 INTE/ ISO 9001:2015 
Esta Norma especifica los requisitos para un adecuado sistema de gestión de la calidad, la misma 
emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo Planificar-Hacer-Verificar- Actuar y el 
pensamiento basado en riesgos. Adicionalmente se basa en los principios de gestión de la calidad 
descritos en la Norma INTE/ISO 9000. (INTECO, 2015). 
Es importe indicar que la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar 
continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus 
interacciones, de acuerdo con los siguientes requisitos que establece la norma: (INTECO, 2015) 
a) Determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos. 
b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 
c) Determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones 
y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de la operación 
eficaz y el control de estos procesos. 
d) Determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad. 
e) Asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos. 
f) Abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del 
apartado 6.1de la norma. 
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g) Evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que 
estos procesos logran los resultados previstos; 
h) Mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad. 
En adición a lo anterior la organización debe mantener información documentada para apoyar la 
operación de sus procesos y conservar la información documentada para tener la confianza de que los 
procesos se realizan según lo planificado. 
4.2.3.3 INTE-ISO-10006:2003 
Esta Norma proporciona orientación sobre la gestión de la calidad de los proyectos, la misma va 
dirigida a cualquier tipo de proyecto ya sea de un programa o bien de una cartera de proyectos. 
Es importante indicar que esta norma se basa en los 8 principios de la Norma INTE/ ISO 9000:2015, 
los cuales deben constituir la base de los sistemas de gestión de calidad de las organizaciones 
originaria y encargada del proyecto. 
Por lo antes descrito el sistema de gestión de calidad del proyecto debe estar alineado tanto como sea 
posible al sistema de gestión de calidad de la organización, lo cual permite: 
1. Definir y controlar los documentos necesarios y producidos por la organización encargada 
del proyecto para asegurarse de la eficaz planificación, implementación y control del 
proyecto. 
2. Marcar la dirección que ha de seguir el proyecto. 
3. Contar con un plan de calidad del proyecto. 
4. Definir los procesos de comunicación en el intercambio de comunicación de información de 
los procesos del proyecto, así como entre el proyecto, otros proyectos y la organización 
originaria. 
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Por otra parte, dicha norma establece un enfoque en hechos para la toma decisiones eficaces basada 
en análisis de los datos y la información. Para ello la revisión por la dirección de la organización del 
proyecto, deberían revisar el sistema de gestión de calidad del proyecto a intervalos planificados, para 
asegurarse de su continuidad idoneidad, adecuación, eficacia y eficiencia en la gestión de la 
información de los proyectos. (INTECO, 2003) 
Para finalizar la organización debe asegurarse de definir la información que necesita para aprender 
de los proyectos y debe establecer para el éxito de la calidad de los mismos, un sistema para la 
identificación, la recopilación, el almacenamiento, la actualización y la recuperación de información 
de los proyectos. (INTECO, 2003) 
4.2.3.4 INTE-ISO 10013-2001 
La norma ISO 100130 muestra las directrices para la documentación de sistemas de gestión de la 
calidad, la cual tiene como propósito de asistir a la organización con la documentación de su sistema 
de gestión de la calidad.  
Entre la principal directriz se destacan. 
1. La forma de organizar la documentación. 
2. La estructura y formato de la documentación. 
3. Revisión, aprobación y modificación. 
4. Control de cambios a la documentación. 
5. Métodos de elaboración de la documentación. 
Para finalizar el siguiente cuadro expone los siguientes propósitos y beneficios de la norma: 
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Cuadro 4.19 Propósitos y beneficios INTE-ISO 10013-2001 
Propósitos y beneficios INTE-ISO 10013-2001 
Describir el sistema de gestión de la calidad de la organización 
Proveer información para grupos de funciones relacionadas, de manera tal que puedan entender mejor las 
interrelaciones. 
Comunicar a los empleados el compromiso de la dirección con la calidad. 
Ayudar a los empleados a comprender su función dentro de la organización, dándoles así un mayor sentido 
del propósito e importancia de su trabajo. 
Facilitar el entendimiento mutuo entre los empleados y la dirección. 
Proveer una base para las expectativas del desempeño del trabajo. 
Declarar la forma en que se llevarán a cabo las actividades para lograr los requisitos especificados. 
Proveer evidencia objetiva de que los requisitos especificados han sido alcanzados. 
Proveer un marco de operación claro y eficiente. 
Proveer una base para la formación inicial de nuevos empleados y la actualización periódica para los 
empleados actuales. 
Proveer una base para el orden y el equilibrio dentro de la organización. 
Proveer coherencia en las operaciones basadas en procesos documentados. 
Proveer una base para la mejora continua. 
Proveer confianza al cliente basado en los sistemas documentados. 
Demostrar a las partes interesadas las capacidades dentro de la organización. 
Proveer un marco de referencia claro de requisitos para los proveedores. 
Proveer una base para auditar el sistema de gestión de la calidad. 
Proveer una base para evaluar la eficacia y adecuación continua del sistema de gestión de la calidad. 
Fuente: (INTECO, 2001) 
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4.2.3.5 Norma ISO 27000 
Es un conjunto de estándares desarrollados por ISO (International Organization for Standardization) 
e IEC (International Electrotechnical Commission), que proporcionan un marco de gestión de la 
seguridad de la información utilizable por cualquier tipo de organización, pública o privada. 
(Organización Internacional de Normalización, 2013) 
Según ISO 27001, la seguridad de la información consiste en la preservación de su confidencialidad, 
integridad y disponibilidad, así como de los sistemas implicados en su tratamiento, dentro de una 
organización. Así pues, estos tres términos constituyen la base sobre la que se cimienta todo el edificio 
de la seguridad de la información: 
1. Confidencialidad: la información no se pone a disposición ni se revela a individuos, 
entidades o procesos no autorizados. 
2. Integridad: mantenimiento de la exactitud y completitud de la información y sus métodos 
de proceso. 
3. Disponibilidad: acceso y utilización de la información y los sistemas de tratamiento de la 
misma por parte de los individuos, entidades o procesos autorizados cuando lo requieran. 
En conclusión, para garantizar que la seguridad de la información es gestionada correctamente, se 
debe hacer uso de un proceso sistemático, documentado y conocido por toda la organización, desde 
un enfoque de riesgo empresarial. Este proceso es el que constituye un SGSI ( Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información), el cual tiene como propósito garantizar que los riesgos de la seguridad 
de la información sean conocidos, asumidos, gestionados y minimizados por la organización de una 
forma documentada, sistemática, estructurada, repetible, eficiente y adaptada a los cambios que se 
produzcan en los riesgos, el entorno y las tecnologías. (Organización Internacional de Normalización, 
2013) 
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4.2.3.6 Guía del PMBOK Quinta Edición 
La guía del PMBOK es un instrumento desarrollado por el Project Management Instituto (o PMI), 
que establece estándares, pautas y normas con relación a la gestión, la administración y la dirección 
de proyectos mediante la implementación de técnicas y herramientas que permiten identificar un 
conjunto de 47 procesos, distribuidos a su turno en 5 macro procesos generales mediante sus 10 áreas 
de conocimiento. 
En adición a lo anterior, es importe indicar que para este caso en particular se referirá únicamente al 
área de conocimiento de las comunicaciones del proyecto, la cual incluye los procesos requeridos 
para asegurar que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, 
recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean 
oportunos y adecuados. Lo anterior como aspectos clave en la gestión de la información de los 
proyectos. 
Dentro de los procesos de gestión de las comunicaciones a saber se identifican: 
 Planificar la Gestión de las comunicaciones: El proceso de desarrollar un enfoque y un 
plan adecuados para las comunicaciones del proyecto sobre la base de las necesidades y 
requisitos de información de los interesados y de los activos de la organización disponibles. 
 Gestionar las comunicaciones: El proceso de crear, recopilar, distribuir, almacenar, 
recuperar y realizar la disposición final de la información del proyecto de acuerdo con el plan 
de gestión de las comunicaciones. 
 Controlar las comunicaciones: El proceso de monitorear y controlar las comunicaciones a 
lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto para asegurar que se satisfagan las necesidades 
de información de los interesados del proyecto. 
119 
 
Por otra parte, los métodos utilizados para transferir información entre los interesados del proyecto 
pueden variar considerablemente según la tecnología de la comunicación, ya que van desde 
conversaciones, reuniones, documentos escritos, bases de datos, sitios web hasta un sistema de 
información para la dirección de proyectos 
Los factores que pueden influir en la selección de la tecnología de comunicación son: 
 La urgencia de la necesidad de información: Es preciso tener en cuenta la urgencia, la 
frecuencia y el formato de la información a comunicar, ya que pueden variar de un proyecto 
a otro y también entre las etapas de un mismo proyecto. (Guía del PMBOK Quinta Edición, 
2013) 
 La disponibilidad de la tecnología: Es necesario asegurar que la tecnología requerida para 
facilitar la comunicación es compatible, está disponible y es accesible para todos los 
interesados a lo largo de la vida del proyecto. (Guía del PMBOK Quinta Edición, 2013) 
 Facilidad de uso: Es necesario asegurar que la selección de las tecnologías de comunicación 
es adecuada para los participantes del proyecto y que se planifican los eventos de capacitación 
adecuados, cuando sea pertinente. (Guía del PMBOK Quinta Edición, 2013) 
 Entorno del proyecto: Es necesario determinar si el equipo se va a reunir y operar cara a 
cara o en un entorno virtual, si van a estar ubicados en una o varias zonas horarias, si van a 
utilizar varios idiomas para la comunicación, y finalmente, si existe cualquier otro factor 
ambiental del proyecto, como la cultura, que pueda afectar a las comunicaciones. (Guía del 
PMBOK Quinta Edición, 2013) 
 Sensibilidad y confidencialidad de la información: Es preciso determinar si la información 
a comunicar es sensible o confidencial y si se necesita adoptar medidas adicionales de 
seguridad. (Guía del PMBOK Quinta Edición, 2013) 
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Por otra parte, la Guía muestra que la información del proyecto se gestiona y distribuye mediante la 
utilización de diferentes herramientas: 
 Gestión de documentos impresos: cartas, memorandos, informes y comunicados de prensa. 
 Gestión de comunicaciones electrónicas: correo electrónico, fax, correo de voz, teléfono, 
videoconferencias y conferencias web, sitios y publicaciones web. 
 Herramientas electrónicas para la dirección de proyectos: interfaces web con software de 
programación y de gestión de proyectos, software de soporte para reuniones y oficinas 
virtuales, portales y herramientas de gestión del trabajo colaborativo. 
Por último, es importe indicar, que para las organizaciones contar con un sistema de información para 
la dirección de proyectos tiene las siguientes ventajas:  
 Proporciona acceso a herramientas automatizadas, como herramientas de programación, 
costos y recursos, a indicadores de desempeño, a bases de datos, a registros de proyectos y a 
información financiera, que se utilizan a lo largo del proceso monitorear y controlar el trabajo 
del proyecto. (Project Management Institute, 2013, pág. 291) 
 Incluye los procesos requeridos para asegurar que la planificación, recopilación, creación, 
distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final 
de la información del proyecto sean oportunos y adecuados. (Project Management Institute, 
2013, pág. 291) 
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4.2.4 Leyes, reglamentos y normas de gestión de información para instituciones públicas 
A continuación, se describe el reglamento para la gestión de archivo y normas para la gestión de 
tecnologías de información, las cuales aplican a todas instituciones públicas descentralizadas: 
municipalidades, instituciones autónomas y semiautónomas, entes públicos no estatales, órganos-
persona y empresas públicas y demás entes públicos con personería jurídica y capacidad de derecho 
público y privado. 
4.2.4.1 Ley de Control Interno 8292 
El proyecto debe Contar con un Sistema de Control Interno que haga lo siguiente: 
a) Proteja y conserve el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 
irregularidad o acto ilegal. 
b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 
c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 
d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 
Adicionalmente dentro de sus actividades de control debe documentar, mantener actualizados y 
divulgar internamente, las políticas, las normas y los procedimientos de control que garanticen el 
cumplimiento del sistema de control interno institucional. (Asamblea Legislativa de la República de 
Costa Rica , 2002) 
Para finalizar dicha Ley muestra que debe contarse con sistemas de información, que permitan tener 
una gestión documental institucional, entendiendo esta como el conjunto de actividades realizadas 
con el fin de controlar, almacenar y, posteriormente, recuperar de modo adecuado la información 
producida o recibida en la organización, en el desarrollo de sus actividades. (Asamblea Legislativa 
de la República de Costa Rica , 2002) 
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4.2.4.2 Reglamento ejecutivo a la Ley nacional de archivos N°7202 
Mediante decreto ejecutivo N° 40554 – C en alcance digital la Gaceta (2017) número 127 el 
presidente de la república y la ministra de cultura y juventud decretan reglamento ejecutivo a la Ley 
nacional de archivos el cual tiene como fin establecer relaciones de cooperación y comunicación 
institucional para alcanzar objetivos comunes de desarrollo y consolidación de información. 
Dentro de sus principales objetivos se identifican: 
1. Administrar los documentos y archivos públicos cumpliendo el marco jurídico vigente y las 
mejores prácticas profesionales. 
2. Desarrollar acciones comunes para garantizar el acceso a la información pública de interés 
público. 
3. Contribuir con la transparencia de las Instituciones Estatales y la rendición de cuentas de los 
funcionarios públicos. 
4. Velar por la integridad de los documentos que producen las Instituciones. 
5. Coadyuvar en la actualización y desempeño profesional de los archivistas. 
6. Fortalecer y desarrollar en forma integral los archivos públicos.  
4.2.4.3 Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información 
Mediante alcance digital la Gaceta 119 del 21 de junio del 2007 la Contraloría General de la República 
mediante resolución R-CO-26-2007 , publica Normas técnicas para la gestión y el control de las 
tecnologías de información, misma que establece los criterios básicos de control que deben observarse 
en la gestión de esas tecnologías y que tiene como propósito coadyuvar en su gestión, en virtud de 
que dichas tecnologías se han convertido en un instrumento esencial en la prestación de los servicios 
públicos. (CGR, 2007) 
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El siguiente cuadro ejemplifica la estructurada de la norma mencionada en el párrafo anterior. 
Cuadro 4.20 Estructura Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información 
Capítulo  Descripción  
Capítulo I Normas de 
aplicación general 
Marco estratégico de TI 
Gestión de la calidad 
Gestión de riesgos 
Gestión de la seguridad de la información 
Gestión de proyectos 
Decisiones sobre asuntos estratégicos de TI 
Cumplimiento de obligaciones relacionadas con la gestión de TI 
Capítulo II Planificación 
y organización 
Consideraciones generales de la implementación de TI 
Implementación de software 
Implementación de infraestructura tecnológica 
Contratación de terceros para la implementación y mantenimiento de software e 
infraestructura 
Capítulo IV Prestación 
de servicios y 
mantenimiento 
Definición y administración de acuerdos de servicio 
Administración y operación de la plataforma tecnológica 
Administración de los datos 
Atención de requerimientos de los usuarios de TI 
Manejo de incidents 
Administración de servicios prestados por terceros 
Capítulo V Seguimiento Seguimiento de los procesos de TI 
Seguimiento y evaluación del control interno en TI 
Participación de la Auditoría Interna 
Fuente: (CGR, 2007) 
4.2.5 Principales hallazgos mejores prácticas gestión de información 
En esta sección se presentan los hallazgos determinados a partir del análisis de las mejores prácticas 
identificadas de la gestión de la información de proyectos. 
La siguiente Figura ejemplifica lo mencionado anteriormente. 
 Desde el año 2016 la Gerencia General, ha tomado acciones dirigidas a mejorar la ejecución 
de los proyectos, ha presentado propuestas a la máxima autoridad institucional, que es la 
Junta Directiva, mediante un plan de acción para apoyar el desarrollo e implementación de 
un Sistema de Gestión de Calidad que cumpla con los requisitos de la Norma INTE-ISO 
9001:2015, que fue comunicado mediante el Memorando GG-2016-00266. 
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Las primeras acciones de cumplimiento de este plan de acción se materializaron por medio 
de la Contratación Directa 2017CDS-00151-PRI, Contratación de Servicios Profesionales, 
consultoría para apoyar en el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad 
para proyectos de infraestructura que cumpla con los requisitos de la Norma INTE-ISO 
9001:2015. 
 El sistema FELINO fue adquirido por la organización en el año 2015 y es hasta finales del 
año 2017 que la Dirección de Planificación Estratégica inicia el proceso de cargar el Plan 
Estratégico que a la fecha no se ha finalizado. Adicionalmente la Unidad Ejecutora Programa 
de Agua Potable y Saneamiento (PAPS) actualmente se encuentra desarrollando el módulo 
de presupuesto. 
 Se identifican las siguientes deficiencias del sistema FELINO: 
1. Con relación a la gestión financiera de los proyectos entendida en términos del presupuesto, 
gastos y el financiamiento de los mismos, deben ser incluidos al sistema manualmente por lo 
que no se obtiene información de la ejecución en tiempo real. 
2. FELINO está dirigido específicamente al seguimiento de las reuniones de las comisiones o 
comités, seguimiento de pendientes de la dirección general, seguimiento y control de riesgos, 
gestión de terrenos y servidumbres, gestión control y proyecciones financieras y no a la 
gestión de información de proyectos.  
 La organización cuenta con una Metodología de Gestión de Proyectos en proceso de 
aprobación, la cual se basada en los siguientes estándares: 
1. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) Sexta Edición.  
2. Practice Standard for Earned Value Management. Second Edition. 
3. Norma INTE/ISO 9001:2015.  
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4.3 Informe análisis de brechas 
Este apartado desarrolla el entregable 3 el cual es: “Elaborar un informe de análisis de brechas” 
asociado al objetivo 3 “Determinar la brecha entre las mejores prácticas en gestión de información y 
las prácticas actuales mediante un análisis comparativo, contribuyendo así a la identificación de 
oportunidades de mejora en la administración de los activos de la organización.” 
Partiendo de los resultados obtenidos en el objetivo 1 “Identificar el proceso de los activos de la 
organización utilizados actualmente en la gestión de información mediante un diagnóstico, el cual 
permita la identificación del flujo de información de las practicas utilizadas en la gestión de 
proyectos”, y objetivo 2 “Determinar las mejores prácticas en manejo de gestión de información de 
proyectos mediante una investigación, la cual permita la identificación de las tendencias y prácticas 
en este tipo de proyectos”, se desarrolla un análisis de brechas. Los resultados se muestran en el 
siguiente apartado. 
4.3.1 Situación actual y estado deseado 
Una vez obtenidos los resultados de la situación actual del apartado 4.1 y la deseada médiate las 
mejores prácticas identificadas en el apartado 4.2, se procedió a establecer la comparación entre 
ambas situaciones. 
Partiendo de lo anterior, se propondrá un proceso para la gestión de información de proyectos 
adecuado a las necesidades actuales y que permita el fortalecimiento del modelo existente en la 
materia, por medio de la ejecución de actividades de forma sistematizada y estandarizada, y que, 
además, proporcione la visualización al estado de los proyectos e incremente las probabilidades de 
obtener los beneficios esperados de los mismos mediante la toma de decisiones asertivas. 
El siguiente Cuadro muestra el estado actual  y el estado deseado.
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Cuadro 4.21 Comparación de la situación actual y deseada 
SITUACIÓN 
ACTUAL  
SITUACIÓN DESEADA COMO DISMINUIR LA BRECHA 
La información  no 
fluye  
Sistema de gestión de la calidad del proyecto 
(INTE/ ISO 10006:2003) 
Definir y controlar los documentos necesarios y producidos por 
la organización encargada del proyecto. 
(INTE/ ISO 10006:2003) 
Contar con organización, responsabilidad y autoridad. 
(INTE/ ISO 10013:200) 
Definir en el plan de comunicación diagrama de flujo de 
información 
(INTE/ ISO 10013:2001) 
Planificar la Gestión de las Comunicaciones.  
(Guía del PMBOK Quinta Edición) 
Establecer métodos de comunicación 
(Guía del PMBOK Quinta Edición) 
No hay mecanismos 
para generar reportes  
Mejora Continua por parte de la organización encargada 
del proyecto.  
(INTE/ ISO 10006:2003) 
Sistema para la identificación, la recopilación, el 
almacenamiento, la actualización y la recuperación de 
información de los proyectos. 
(INTE/ ISO 10006:2003) 
Necesidad de 
definición de roles y 
gobernanza 
Contar con roles, responsabilidades y autoridades en la 
organización  
(INTE/ ISO 9001:2015 ) 
Definir roles, responsabilidades y autoridades en el Manual 
descriptivo de funciones para el sistema de gestión de la calidad  
para proyectos de infraestructura. 
Inexistencia de 
capacitación   
Desarrollar el Equipo del Proyecto 
(Guía del PMBOK Quinta Edición) 
Incluir en el plan de capacitación el proceso de mejorar 
competencias en la gestión de información. 
(Guía del PMBOK Quinta Edición ) 
Resistencia al cambio  Desarrollar el equipo del proyecto 
(Guía del PMBOK Quinta Edición) 
Sensibilizar a la organización en el manejo de la gestión de 
información mediante capacitación 
(Guía del PMBOK Quinta Edición) 
Entrega de datos e 
informaciones a 
destiempo 
Enfoque basado en hechos para la toma de decisión  
(INTE/ ISO 10006:2003) 
Revisiones por la Dirección  
(INTE/ ISO 10006:2003) 
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Cuadro 4.21 Continuación 
SITUACIÓN 
ACTUAL  
SITUACIÓN DESEADA COMO DISMINUIR LA BRECHA 
 Inconsistencia de 
información  
Toma de decisiones basada en la evidencia. 
(INTE/ ISO 9000:2015 ) 
Plan de comunicación del proyecto 
(INTE/ ISO 10006:2003) 
Planificar, gestionar y controlar la información  
( INTE/ ISO 10006:2003) 
Enfoque de sistema para la gestión 
 (INTE/ ISO 10006:2003) 
 
. 
Definir los procesos de comunicación en el intercambio de 
comunicación de información de los procesos del proyecto, así 
como entre el proyecto, otros proyectos y la organización 
originaria. 
(INTE/ ISO 10006:2003) 
Exigir confiabilidad y oportunidad de la información 
(Ley de Control Interno 8292) 
Falta de políticas y 
procedimientos 
Contar con políticas y procedimientos 
 (INTE/ ISO 9001:2015 ) 
Establecimiento y comunicación de políticas y procedimientos 
Carencia de 
repositorio de 
información  
Administrar los documentos y archivos públicos 
cumpliendo el marco jurídico vigente  
Desarrollo y consolidación de información  
( Reglamento ejecutivo a la Ley nacional de archivos N°7202) 
Ausencia de 
herramientas  
Planificar la Gestión de las comunicaciones. 
(Guía del PMBOK Quinta Edición) 
Análisis de requisitos de comunicación: determina las 
necesidades de información de los interesados del proyecto. 
(Guía del PMBOK Quinta Edición) 
Tecnología de la comunicación 
(Guía del PMBOK Quinta Edición) 
Gestionar las comunicaciones.  
(Guía del PMBOK Quinta Edición) 
Sistemas de Gestión de la Información  
(PMBOK Quinta Edición) 
Gestionar las comunicaciones.  
(Guía del PMBOK Quinta Edición) 
Sistemas de Gestión de la Información 
 (PMBOK Quinta Edición) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 5 Propuesta de solución 
El presente capítulo desarrolla la propuesta para mejorar la gestión de información de proyectos del 
Instituto costarricense de Acueductos y Alcantarillados, mediante un plan de acción al corto plazo.  
La propuesta se fundamenta en los resultados del diagnóstico de la situación actual correspondiente 
al apartado 4.1, así como las mejores prácticas de gestión de información identificadas en el apartado 
4.2 y finalmente en las brechas identificadas en el apartado 4.3. 
Para concluir, el siguiente apartado detalla la formulación de la propuesta de solución para mejorar 
la gestión de la información de proyectos en el AyA. 
5.1 Formulación de la propuesta de solución  
Con el fin de mejorar la gestión de información de los proyectos es necesario al corto plazo mejorar 
la gobernabilidad de los proyectos mediante ajustes a los activos de los procesos de la organización 
correspondiente al Manual Descriptivo de Funciones para el Sistema de Gestión de la Calidad para 
Proyectos de Infraestructura, inclusión de políticas de gestión de información , Metodología de 
Gestión de Proyectos y Plan de Capacitación, así como mejoras a factores ambientales de la 
organización con relación a la tecnología de comunicación mediante el levantamiento de 
requerimientos de información,  los cuales permitan determinar la herramienta que mejor se adecue 
las necesidades de gestión de la información de los proyectos, según las mejores prácticas y 
necesidades de la organización para la toma de decisiones asertivas en tiempo y en forma. Lo anterior 
tomando en consideración la gestión del cambio organizacional ante los cambios del entorno de la 
gestión de la información para proyectos. 
Para finalizar en el siguiente apartado se propone un plan de acción para mejorar la gestión de la 
información considerando la solución planteada.  
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5.2 Estrategia de implementación  
Este apartado propone el plan de acción para mejorar la disponibilidad de información de proyectos 
del AyA. La propuesta se basa en los resultados obtenidos de la evaluación de la situación actual, 
mejores prácticas, brechas identificadas y los espacios de mejora asociados. 
5.2.1 Alcance  
El plan de acción propone actividades puntuales a corto plazo utilizando como guía la metodología 
del PMBOK quinta edición. 
La Figura 5.1 representa la estructura de desglose de trabajo del plan compuesto por 3 entregables. 
Plan de acción  para mejorar la gestión de información de proyectos 
 Gobernabilidad de 
proyectos mejorada 
Gestión de cambio 
organizacional propuesto 
Factores ambientales de 
la organización  
mejorados 
 
Figura 5.1 Estructura de desglose del trabajo para el plan propuesto 
Fuente: Elaboración propia. 
Adicionalmente de conformidad con el objetivo 4 propuesto, el plan de acción contempla: 
 La descripción del contenido de cada uno de los entregables. 
 Los roles y las responsabilidades del equipo de trabajo. 
 Cronograma del plan de mejora. 
 Recurso y presupuesto para la puesta en marcha del plan. 
Por último, es importante indicar que la implementación del plan no es parte del alcance. 
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5.2.2 Descripción de los entregables 
A continuación, se detalla el contenido de cada uno de los entregables sus objetivos, metodología a 
utilizar, así como los involucrados en la ejecución del plan. 
5.2.2.1 Mejoramiento de la gobernabilidad del AyA entorno a proyectos 
Tal como se evidenció en el apartado 4.1 en relación al objetivo 1, actualmente la organización cuenta 
con una PMO y se encuentra en proceso de aprobación la Metodología de Gestión de Proyectos, 
carece de políticas, procedimientos, sistemas de información, roles y responsabilidades entorno a la 
gestión de la información. 
Por lo antes expuesto según las mejores prácticas y brechas identificadas, el primer entregable 
corresponde a ajustar la gobernabilidad de los proyectos el cual tiene como objetivo proporcionar al 
director y al equipo del proyecto la estructura, los procesos y las herramientas para gestionar la 
información de los proyectos. (Project Management Institute, 2013) 
La metodología a desplegar es la actualización y aprobación de los siguientes activos de los procesos 
de la organización a saber: 
1. Aprobación de Metodología de Gestión de Proyectos 
Aprobación, comunicación y capacitación de la misma. De tal forma que permita la elaboración del 
plan de gestión de las comunicaciones para cada uno de los proyectos, unificar herramientas e 
identificación de los flujos de procesos de la información, ya que esta metodología es un insumo vital 
para mejorar la gestión de información. 
2. Inclusión de roles y responsabilidades de gestión de información 
El siguiente cuadro describe los roles a considerar en el Manual descriptivo de funciones para el 
sistema de gestión de la calidad para proyectos de infraestructura.  
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Cuadro 5.1 Propuesta roles Manual descriptivo de funciones para el sistema de gestión de la calidad 
para proyectos de infraestructura.  
Rol  Descripción  
Líder de proyecto: Es el profesional 
designado por la organización para 
gestionar el proyecto y cumplir con 
los objetivos del mismo. 
Influenciar al equipo del proyecto a través de habilidades tales como: 
comunicación, negociación, resolución de conflictos, motivación, 
trabajo en equipo y liderazgo. 
Aplicar correctamente las metodologías, lineamientos y herramientas 
definidas por parte de la PMO en gestión de proyectos. 
Asegurar interacciones profesionales entre el equipo de proyecto y 
otros stakeholders. 
Balancear las restricciones contrapuestas del proyecto. 
Negociar con los jefes funcionales la incorporación oportuna de los 
recursos humanos al proyecto. 
Asistir al equipo de proyecto y a stakeholders durante la ejecución del 
proyecto. 
Mantener control sobre el proyecto. 
Determinar la necesidad de cambios al proyecto. 
Utilizar métricas de desempeño para establecer el estado del proyecto 
de manera actualizada. 
Aplicar el conocimiento en gestión de proyectos y combinarlo con 
habilidades blandas para coadyuvar al éxito del proyecto. 
Seleccionar los procesos adecuados para la gestión adecuada del 
proyecto. 
Liderar los procesos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y 
control y cierre del proyecto. 
Garantizar la confiabilidad y disponibilidad de información 
actualizada del proyecto para los stakeholders del proyecto en las 
plataformas o sistemas que la Gerencia designe. 
Cumplir las políticas y procedimientos de gestión de información 
definidas por parte de la Gerencia 
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Cuadro 5.1 Continuación  
Rol  Descripción  
 Patrocinador del proyecto: Es el 
funcionario que provee a la institución 
iniciativas de proyecto debidamente 
conceptualizadas con el fin de obtener 
el apoyo necesario para que se 
conviertan en proyectos. Es el cliente 
interno del proyecto. En proyectos de 
inversión, este rol se asume por parte 
de la Subgerencia que va a recibir y 
utilizar el producto, resultado o 
servicio suministrado por el proyecto.  
Participar activamente en la identificación de necesidades de 
proyectos. 
Lograr el apoyo de la organización para el proyecto. 
Apoyar al líder de proyecto en los procesos de inicio, planificación, 
ejecución, monitoreo y control y cierre. 
Apoyar al líder de proyecto en la definición de prioridades en las 
restricciones del proyecto y decisiones de cambios a proyectos. 
Apoyar en las gestiones de financiamiento del proyecto. 
Apoyar al líder de proyecto en aquellos esfuerzos que no le sea 
posible gestionar por su posición en el organigrama institucional. 
Asegurar la prioridad del proyecto dentro de la organización. 
Proveer juicio experto a los procesos de gestión del proyecto. 
Solicitar constantemente información del estado del proyecto. 
Participar en la aprobación del acta constitutiva, plan de gestión del 
proyecto, aceptación de entregables y otros hitos del proyecto. 
PMO: Es el equipo dentro de la 
organización que estandariza los 
procesos de gobernanza relacionados 
con el proyecto y facilita el 
intercambio de recursos, 
metodologías, herramientas y técnicas 
de gestión de proyectos.  
Proveer metodologías, lineamientos, capacitaciones y herramientas 
de gestión de proyectos. 
 Proveer soluciones de gestión de información para uso de los líderes 
de proyecto. 
Supervisar el cumplimiento del funcionamiento adecuado del sistema 
de gestión de proyectos institucional. 
Apoyar al líder de proyecto en las comunicaciones de las necesidades 
de los proyectos. 
Ayudar en la compilación y divulgación de activos de los procesos de 
la organización. 
Proveer información centralizada de proyectos y programas. 
Apoyar en el suministro de recursos para los proyectos. 
Liderar y promover auditorías en los procesos de gestión de 
proyectos. 
Apoyar al líder de proyecto en la transversalización requerida para los 
procesos de los proyectos dentro de las áreas funcionales de la 
institución. 
Patrocinar proyectos. 
 
133 
 
Cuadro 5.1 Continuación  
Rol  Descripción  
Comité Ejecutivo de Proyectos: Es 
un equipo de profesionales de alto 
nivel en la organización que da apoyo 
técnico al líder de proyecto en 
aquellos aspectos que el líder no pueda 
resolver por la posición organizacional 
en la que se encuentra.  
Analizar problemas en proyectos y recomendar soluciones al líder de 
proyecto. 
Girar recomendaciones a los proyectos referentes a cambios y 
determinación de prioridades entre restricciones basadas en la 
información y métricas del estado del proyecto. 
Asesorar a la PMO en procesos de mejora continua dirigidas a la gestión 
de los proyectos. 
Recomendar acciones de capacitación y entrenamiento en relación con la 
gestión de proyectos. 
Proveer juicio experto a los procesos de gestión del proyecto. 
Jefes funcionales: Es el funcionario a 
cargo de un departamento funcional 
que participa en los proyectos. 
Dependiendo de las características de 
los proyectos, pueden ser partícipes de 
los proyectos todas las unidades 
funcionales de la institución. Su rol es 
clave debido a que provee recursos a 
los proyectos.  
Proveer recursos humanos en el momento requerido para los proyectos. 
Formular y gestionar adecuadamente el presupuesto asignado a las 
actividades del proyecto. 
Negociar con los líderes de proyecto las prioridades establecidas en los 
proyectos. 
Proveer juicio experto a los procesos de gestión del proyecto. 
Participar activamente en el control de calidad de los entregables del 
proyecto. 
Participar en el proceso de aprobación del plan de gestión del proyecto. 
Participar en los procesos de gestión de cambios a los proyectos. 
Supervisar y controlar la calidad del trabajo de los miembros del equipo 
del proyecto que pertenezcan al departamento funcional a su cargo. 
Supervisar y controlar la calidad del trabajo de los líderes de proyecto que 
pertenezcan al departamento funcional a su cargo.  
Coordinar los recursos humanos asignados a su área en cumplimiento a 
los objetivos de los proyectos que participan. 
Proveer criterio en los procesos de resolución de conflictos de los recursos 
asignados a los proyectos. 
Gestionar y resguardar la información de los proyectos con un nivel de 
seguridad adecuado. 
Cumplir las políticas y procedimientos de gestión de información 
definidas por parte de la Gerencia 
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Cuadro 5.1 Continuación  
Rol  Descripción  
Equipo del proyecto: Es el grupo de 
funcionarios que completan el trabajo 
definido en los entregables del 
proyecto.  
Apoyar al líder de proyecto en los procesos de inicio, planificación, 
ejecución, monitoreo y control y cierre. 
Proveer juicio experto a los procesos de gestión del proyecto. 
Responder en coordinación con el líder y la jefatura funcional 
correspondiente a las necesidades cambiantes de los proyectos. 
Asistir a las reuniones de los proyectos cuando así sea requerido por parte 
del líder. 
Detectar y comunicar oportunidades de mejora en los procesos de gestión 
del proyecto. 
Recomendar cambios a los proyectos. 
Recomendar necesidades de capacitación para realizar las actividades del 
proyecto. 
Apoyar al líder de proyecto en la correcta gestión de la información en 
los sistemas o plataforma que la Gerencia designe. 
Cumplir las políticas y procedimientos de gestión de información 
definidas por parte de la Gerencia 
Gestor de calidad de proyectos: Es 
el profesional designado por la PMO y 
la jefatura funcional correspondiente 
para apoyar en la consolidación de 
información referente a programas de 
inversión y a coadyuvar en la 
implementación del sistema de gestión 
de proyectos institucional.  
Apoyar al jefe funcional correspondiente en la consolidación y control de 
calidad de la información referente a los proyectos y programas de 
inversión en las plataformas y sistemas que la Gerencia designe. 
 Coadyuvar a la implementación del sistema de gestión de proyectos. 
Participar en reuniones de proyectos cuando sea requerido por el líder de 
proyecto. 
Identificar oportunidades de mejora al sistema de gestión de proyectos 
institucional. 
Participar en actividades de capacitación y difusión de conocimientos 
propios del sistema de gestión de proyectos. 
Apoyar en la ejecución de auditorías a los procesos de gestión de 
proyectos. 
Reportar al jefe funcional respectivo sobre no conformidades observadas 
en los procesos de gestión de proyectos. 
Detectar y comunicar necesidades de capacitación de los profesionales de 
la unidad funcional a la que pertenezca relativas a los proyectos 
institucionales. 
Cumplir las políticas y procedimientos de gestión de información 
definidas por parte de la Gerencia. 
Fuente: Elaboración propia con base en oficio GG-2018-01932.   
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3. Inclusión de políticas  
A continuación, se describen las políticas de gestión de información a considerar por el Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
 Política de gestión de información de la calidad de los proyectos 
 “El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se compromete con el mejoramiento 
continuo institucional asegurando una adecuada planificación, implementación y control de los 
proyectos de manera que a través de una efectiva comunicación de la información de los proyectos 
se alcancen los resultados esperados.” 
 Política de seguridad de la información 
“El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados está comprometido con la adecuada 
gestión de la información asegurando su confidencialidad, integridad y disponibilidad de manera que 
sea posible una efectiva toma de decisiones para el cumplimiento de los objetivos de los proyectos.” 
 Actualización de Política de calidad AyA 
Con relación al Sistema de Calidad del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se 
formula la siguiente política de calidad, adicionando la gestión de la información: 
“El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados está comprometido con el bienestar y el 
desarrollo del país mediante el ejercicio de la rectoría técnica y de la prestación sostenible del servicio 
de agua potable y de saneamiento, mediante el cumplimiento de los requisitos de sus usuarios, otras 
partes interesadas pertinentes, los legales y reglamentarios para lo cual se apoya en su Sistema de 
Gestión de Calidad y de una gestión adecuada de la información, promoviendo así la mejora continua 
de sus procesos.” 
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5.2.2.2 Mejoramiento de factores ambientales tecnológicos de la organización entorno a 
proyectos. 
Tal como se comprobó en el apartado 4.1 en relación al objetivo 1 y objetivo 3, actualmente la 
organización no cuenta con una herramienta que proporcione acceso a herramientas automatizadas, 
como herramientas de programación, costos y recursos, a indicadores de desempeño, a bases de datos, 
a registros de proyectos y a información financiera, que se utilizan a lo largo del proceso Monitorear 
y Controlar el Trabajo del Proyecto. 
En adición a lo anterior es necesario mejorar los factores ambientales de la organización mediante un 
sistema de gestión de proyectos el cual permita planificar, gestionar y controlar la gestión de la 
información, ya que la estructura de la organización tendrá un efecto considerable sobre las 
comunicaciones del proyecto. De ahí la importancia de conocer las necesidades y los requisitos de 
información de los interesados del proyecto ya que según las mejores prácticas del apartado 4.2 es la 
manera más eficaz y eficiente para influir de manera positiva en el desarrollo y consolidación de 
información en la toma de decisiones asertivas. 
Por lo antes expuesto, el entregable 2 consiste en identificar una herramienta que permita gestionar 
la información de los proyectos que se adecue a la organización, mediante el levantamiento de 
requerimientos tomando en consideración: 
 Mediante oficio GG-2018-00052 (Salas M. , 2018) la Gerencia General solicita a 4 
subgerentes y 3 directores requerimientos para una adecuada gestión de la información de la 
gestión de proyectos AyA. 
 En respuesta al oficio del punto anterior los subgerentes y directores nombran un listado de 
funcionarios estratégicos para realizar dicho levantamiento de requerimientos. 
El Cuadro 5.2 muestra la lista de participantes.  
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Cuadro 5.2 Listado de puestos participantes y participación efectiva levantamiento de requerimientos 
# PUESTO  ¿RESPONDIÓ? 
1 Ejecutivo Proveeduría Sí 
1 Ejecutivo UEN Investigación y Desarrollo Sí 
1 Ejecutivo UEN Gestión Ambiental  Sí 
1 Ejecutivo UEN Administración de Proyectos  Sí 
1 Ejecutivo UEN Programación y Control  Sí 
1 Ejecutivo UEN Gestión Social y Participación Ciudadana Sí 
1 Ejecutivo Coordinador Oficina de Proyectos No 
3 Ejecutivos Oficina de Proyectos  No 
1 Ejecutivo  Oficina de Proyectos Sí 
1 Ejecutivo Dirección Planificación Extratégica No 
1 Ejecutivo Subgerencia Gestión de Sistemas Gran Área Metropolitana Sí 
1 Ejecutivo Dirección Gestión Tarifaria  Si 
1 Ejecutivo Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos Sí 
1 Ejecutivo Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales Sí 
16 Total  
Fuente: Elaboración propia. 
 Se creó una herramienta para el levantamiento de requerimientos (ver apéndice B) y se aplicó 
a los 16 funcionarios del Cuadro 5.2, de los cuales respondieron efectivamente 11. Los 
resultados de la recopilación de requisitos se pueden visualizar en el apéndice G. 
 Antes de aplicar la herramienta del apéndice B, se realizó una reunión para informar a los 
participantes sobre la metodología para completar y enviar los requerimientos. Se adjunta 
copia de la minuta en el apéndice D. 
Por lo anterior seguidamente se relata los requerimientos funcionales y no funcionales de datos en 
pos de demostrar las necesidades de información identificadas por los involucrados de los proyectos 
de la organización. 
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 Requerimientos funcionales  
Definen los alcances o funcionalidades que deben incluir en un sistema de información, estos se deben 
agrupar por módulos o por procesos. Para este caso en particular se agrupan de acuerdo a los procesos 
identificados por el AyA. (Dirección Sistemas de Información AyA, 2010)  
La información requerida descrita en el Cuadro siguiente ya se encuentra debidamente levantada y 
sistematizada.  
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Cuadro 5.3 Listado de requerimientos funcionales 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 
FUNCIONAL  
PRODUCTOS PPM COMPONENTE 
SP- SAP Requerimiento 
en MS  Project  
Requerimiento  
en Power BI 
Requerimiento 
en SharePoint 
RF-01 Contar con la siguiente información en línea: 
• Escalas de precios. 
• Rendimientos (diseño). 
• Topografía de las áreas de cobertura del 
sistema en estudio (topografía). 
• Ubicación de propiedades y servidumbres de 
AyA (avalúos y topografía). 
 
Completar 
campos en las 
páginas de 
detalle en cada 
proyecto. 
Si se puede diseñar se anexa 
un link con gráficos 
disponibles 
https://docs.microsoft.com/es-
es/power-bi/power-bi-
visualization-types-for-
reports-and-q-and-a 
Crear página de 
Dashboard 
para mostrar 
los gráficos. 
Estructura y 
documento. 
RF-02 Contar con la siguiente información en línea: 
• Índice de ANC. 
• Información de estaciones de bombeo. 
• Actualización de catastro de redes. 
• Mapa de manzanas. 
• Sectores especializados o preferiblemente por 
zonas de presión e información de macro 
medición. 
Completar 
campos en las 
páginas de 
detalle en cada 
proyecto. 
Si se puede diseñar se anexa 
un link con gráficos 
disponibles 
https://docs.microsoft.com/es-
es/power-bi/power-bi-
visualization-types-for-
reports-and-q-and-a 
Crear página de 
Dashboard 
para mostrar 
los gráficos 
Estructura y 
Gestión de 
Inversiones. 
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Cuadro 5.3 Continuación 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 
FUNCIONAL  
PRODUCTOS PPM COMPONENTE 
SP- SAP Requerimiento  
en MS Project  
Requerimiento  
En Power BI 
Requerimiento 
en SharePoint 
RF-03 Se requiere información actualizada de 
todos los sistemas a nivel nacional de los 
consumos por tipo de tarifa de acuerdo a las 
divisiones de sectores comerciales y sus 
manzanas respectivas.  
Solo se podrá 
obtener si el 
usuario la ingresa a 
campos definidos 
previamente en el 
MS Project. 
Nativamente el 
Project no puede 
hacer conexión con 
otros sistemas que 
no se encuentren 
dentro de la 
plataforma de 
SharePoint. 
Si se puede diseñar se anexa 
un link con gráficos 
disponibles 
https://docs.microsoft.com/es-
es/power-bi/power-bi-
visualization-types-for-
reports-and-q-and-a 
Crear página de 
Dashboard 
para mostrar 
los gráficos. 
Estructura. 
RF-04 Contar con información en línea de UGM's 
convenio INEC, con relación a las diferentes 
variables (factor de ocupación, proyecciones 
de crecimiento, área de cobertura, entre 
otros) con el objetivo de realizar análisis de 
crecimiento de población y consumo). 
Completar campos 
manualmente 
debido a que no se 
puede vincular 
automáticamente 
en otros sistemas. 
Si se puede diseñar se anexa 
un link con gráficos 
disponibles 
https://docs.microsoft.com/es-
es/power-bi/power-bi-
visualization-types-for-
reports-and-q-and-a 
Crear página de 
Dashboard 
para mostrar 
los gráficos. 
Estructura. 
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Cuadro 5.3 Continuación 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 
FUNCIONAL  
PRODUCTOS PPM COMPONENTE SP- 
SAP Requerimiento en MS 
Project  
Requerimiento 
en Power BI 
Requerimiento 
en SharePoint 
RF-05 Contar con información en línea que permita 
identificar los nuevos proyectos o iniciativas, 
desde la formulación de las mismas, hasta la 
creación de la gestión del portafolio, para los 
procesos del estándar del portafolio a saber: 
• Identificación de los componentes. 
• Categorización. 
• Evaluación. 
• Selección. 
• Priorización. 
• Equilibrio. 
• Autorización. 
Requerimiento en MS 
Project. 
No aplica. No aplica. Estructura y Gestión de 
Inversiones. 
RF-06 Inclusión del portafolio de proyectos dentro 
de una herramienta, con acceso a un 
expediente por proyecto el cual permita 
visualizar : BPIP, nombre del proyecto, 
provincia, cantón, comunidades beneficiadas, 
programa al que pertenece, fuente de 
financiamiento, costo total del proyecto, 
presupuesto mensual y anual del proyecto (y 
su respectivo enlace al SAP), líder del 
proyecto, población beneficiada, fase del 
ciclo de vida en la que se encuentra, región 
operativa, link con acceso al expediente y 
priorización de proyectos. 
Creación de campos en 
MS Project que el usuario 
debe completar.  
Se aclara que solo se 
incluirá el vínculo  a SAP, 
pues la herramienta 
nativamente no puede 
hacer la conexión con la 
misma. 
No aplica. Creación de 
plantilla de 
sitio para 
mostrar esta 
información, 
vinculada al 
tipo de 
proyecto. 
Estructura y Gestión de 
Inversiones. 
  
142 
 
Cuadro 5.3 Continuación 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 
FUNCIONAL  
PRODUCTOS PPM COMPONENTE SP- 
SAP Requerimiento 
en MS Project  
Requerimiento  
en Power BI 
Requerimiento 
en SharePoint 
RF-07 Generación de un expediente de proyecto, 
que sea accesado desde el portafolio de 
proyectos, Dicho expediente debe contener 
como mínimo: 
• Información general del proyecto: BPIP, 
nombre del proyecto, líder del proyecto, 
ubicación (provincia, cantón (es), sectores 
(es) de servicio, comunidades 
beneficiadas, incluye mapa), programa al 
que pertenece y fuente de financiamiento. 
• Objetivos generales y específicos. 
• Lista de entregables del proyecto con 
acceso a carpetas por cada entregable. 
• Informes del proyecto. 
• Cronograma de hitos del proyecto (con 
los siguientes hitos: inicio, fin de 
factibilidad, fin de terrenos, fin de 
viabilidad ambiental, fin de diseños, inicio 
de licitación, orden de inicio, fin del 
proyecto. 
• Cronograma del proyecto. 
• Cuadro de mando integral. 
Creación de 
campos en MS 
Project.   
No aplica. Creación de 
plantilla de 
sitio para 
mostrar esta 
información, 
vinculada al 
tipo de 
proyecto. 
Estructura e informe.   
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Cuadro 5.3 Continuación 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO FUNCIONAL  PRODUCTOS PPM COMPONEN
TE SP- SAP Requerimi
ento en 
MS 
Project  
Requerimiento  
en Power BI 
Requerimient
o 
 en 
SharePoint 
RF-08 Generación de un cuadro de mando integral, que sea accesado 
desde el expediente de cada proyecto con los siguientes 
elementos: 
• Gráfico de valor ganado y valor ganado para todo su ciclo de vida, 
el cual se extraiga directamente de la información del MS Project. 
• Gráfico de valor ganado, valor ganado y costo real para la fase de 
construcción, el cual se extraiga directamente de la información del 
MS Project. 
• Índice de desempeño del cronograma (SPI), índice de desempeño 
de costo (CPI), Varianza del cronograma (SV %), Varianza del costo 
(CV %), lo cual se extraiga directamente de la información del MS 
Project. En pre inversión se deben reportar solamente indicadores de 
tiempo, mientras que en inversión se deben reportar todos los 
indicadores. 
• Ejecución presupuestaria del proyecto. 
• Avance general del proyecto. 
• Costo del proyecto. 
• Fechas de líneas base de alcance, tiempo y costo. 
• Fase en la cual se encuentra el proyecto, avance de dicha fase y 
fecha de finalización de dicha fase. 
• Cantidad de cambios aprobados. 
• Cantidad de cambios solicitados. 
• El cuadro de mando integral debe poder generarse según las 
siguientes categorías: tipo de proyecto (acueducto, alcantarillado, 
edificaciones, gestión), región operativa, región geográfica, 
provincia, cantón, fuente de financiamiento, programa de inversión. 
• 
Se deben 
agregar los 
campos en 
el MS 
Project 
para poder 
visualizarl
os en 
Power BI, 
sin 
embargo, 
no se 
podrá 
hacer 
vinculació
n al 
sistema 
SAP, la 
informació
n se debe 
incluir 
manualme
nte. 
Si se puede 
diseñar se anexa 
un link con 
gráficos 
disponibles 
https://docs.micr
osoft.com/es-
es/power-
bi/power-bi-
visualization-
types-for-
reports-and-q-
and-a 
Crear página 
de Dashboard 
para mostrar 
los gráficos y 
vincularla al 
sitio del 
proyecto. 
Informe, 
fechas, costes, 
diseño 
colaborativo y 
gestión de 
proyectos. 
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Cuadro 5.3 Continuación 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO FUNCIONAL  PRODUCTOS PPM COMPONENTE 
SP- SAP 
 Requerimiento 
en MS Project  
Requerimiento 
en Power BI 
Requerimiento 
en SharePoint 
 
RF-09 Incluir los procedimientos de la Metodología de Gestión de 
Proyectos, así como sus plantillas respectivas en una 
herramienta. 
• Con respecto a las plantillas indicadas en la metodología, se debe 
considerar lo siguiente: 
• En el llenado de espacios correspondientes a funcionarios, considerar 
que se pueda asociar a un directorio interno de funcionarios. 
• El acta constitutiva no puede ser modificada una vez que se formalice. 
• Las plantillas siguientes al acta constitutiva no pueden ser accesadas si 
no se tiene el BPIP definido. 
• El patrocinador, líder y cliente interno de proyecto no pueden ser 
modificados a menos que se autorice un cambio por parte de la 
Gerencia. 
• La plantilla de la EDT, el cronograma y la Curva S debe hacer 
referencia al archivo correspondiente en el software WBS Chart Pro, 
tanto para la EDT vigente como la línea base. 
• Después de la creación de las minutas y las solicitudes de cambio, las 
mismas se almacenen automáticamente en el expediente del proyecto. 
• En el proceso de solicitud, aprobación y rechazo de cambios se realice 
de manera automática. 
• Ningún cambio se pueda realizar en el proyecto sin pasar por el 
proceso de solicitud y aprobación de cambios. 
• Los cambios deben ser informados a las dependencias según se indica 
en el memorando GG-2017-02379. 
• Emitir alertas semanales a los miembros del equipo 
• Después de la creación de un informe de cierre del proyecto, los 
expedientes de proyectos deben agrupados según tipo de proyecto y 
estén disponibles en el sistema a través de un módulo específico. 
Esta 
información 
debe ser 
brindada por el 
solicitante para 
ver cuales 
plantilla se 
puede crear en 
SharePoint y 
cuáles deben ser 
bibliotecas.  
No aplica. Creación de 
plantilla de 
sitio para 
mostrar esta 
información, 
vinculada al 
tipo de 
proyecto. 
Incluye flujos 
de trabajo. 
Flujo de trabajo 
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Cuadro 5.3 Continuación 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO FUNCIONAL  PRODUCTOS PPM COMPONENTE 
SP- SAP Requerimiento 
en MS Project  
Requerimiento 
en Power BI 
Requerimiento 
en SharePoint 
RF-10 Vínculo entre cambios a proyectos y herramientas de gestión 
presupuestaria y financiera. 
Cada proyecto a través de su cronograma y su programación 
financiera, así como cada cambio que se genere de ser vinculante 
con: Portafolio, PGI, presupuesto y plan anual de compras. En 
caso de no tener el proyecto en ejecución, se puede suponer que 
los entregables que representen un costo se distribuyen 
linealmente y los entregables de ejecución de obra se distribuyen 
a través de una Curva S teórica o ajustada. 
Project no se 
vincula con 
otros sistemas.  
No aplica   Costes 
RF-11 Herramienta que permita la integración y gestión de toda la 
documentación que genere un proyecto en un sitio único de 
consulta, debe considerar el almacenamiento, organización 
administración, actualización, respaldos y acceso a diferentes 
perfiles o niveles de usuarios.  
Adicionalmente se debe emitir órdenes de mantenimiento según 
los plazos y frecuencias de actividades requeridas para optimizar 
el funcionamiento, mantener la vida útil del proyecto y de los 
equipos, de manera que brinde y asegure la calidad del producto 
al usuario final. 
Elaborar en 
plantilla de 
sitio de 
proyecto. 
No aplica. Creación de 
plantilla de sitio 
para mostrar 
esta 
información, 
vinculada al 
tipo de 
proyecto. 
Incluye Flujos 
de trabajo. 
Diseño 
colaborativo y 
gestión de 
proyectos. 
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Cuadro 5.3 Continuación 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 
FUNCIONAL  
PRODUCTOS PPM COMPONENTE 
SP- SAP Requerimiento 
en MS Project  
Requerimiento  
en Power BI 
Requerimiento 
en SharePoint 
RF-12 Herramienta que permita visualizar la cartera de 
proyectos institucionales de conformidad con la 
etapa del ciclo de vida en la que cada uno de 
estos se encuentra al momento de la consulta, y 
que además se presente una breve descripción 
del estado del proyecto.  Esta herramienta debe 
contener filtros mediante los cuales se pueda 
seleccionar por tipo de proyecto (Inversión o 
mantenimiento) por área tématica 
(Alcantarillado Sanitario o Agua Potable) y por 
área funcional (UENs). Deberá además 
proporcionar la ubicación del proyecto dentro de 
la jerarquía de proyectos institucional, partiendo 
de la generalidad (Plan de Inversiones), hasta la 
particularidad (número de MIDEPLAN) 
Se debe incluir la 
información en 
MS Project 
manual. 
Si se puede diseñar, se anexa 
un link con gráficos 
disponibles 
https://docs.microsoft.com/es-
es/power-bi/power-bi-
visualization-types-for-
reports-and-q-and-a 
Crear página de 
Dashboard 
para mostrar 
los gráficos y 
vincularla al 
sitio del 
proyecto  
Estructura. 
RF-13 Automatización en el llenado del Formulario de 
Proyectos de Inversión Pública (MIDEPLAN) 
Contar con una herramienta en la cual se emule 
el contenido del formulario de proyectos de 
inversión pública y se automatice su llenado en 
línea, de forma tal que la información pueda 
llenarse de una forma más guiada, que mitiguen 
la probabilidad de incorporar información 
equivocada e inexacta en el formulario. 
Aplica solo para 
seguimiento de 
proyecto. 
No aplica. Creación de 
plantilla de 
sitio para 
mostrar esta 
información, 
vinculada al 
tipo de 
proyecto. 
Incluye Flujos 
de trabajo. 
Estructura. 
RF-14 Contar con reporte de históricos de proyectos 
anteriores. 
En MS Project 
no se pueden 
visualizar 
históricos. 
No aplica.   Informe . 
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Cuadro 5.3 Continuación 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 
FUNCIONAL  
PRODUCTOS PPM COMPONENTE 
SP- SAP Requerimiento 
en MS Project  
Requerimiento  
en Power BI 
Requerimiento 
en SharePoint 
RF-15 Se requiere el desarrollo de una herramienta 
que incorpore todas las fases del ciclo de vida 
de un proyecto, registrando la información en 
una base de datos que garantice la 
confiabilidad, el seguimiento y disponibilidad 
de los datos. La herramienta debe incluir 
además, el sistema de priorización, los 
indicadores de seguimiento para el nivel 
estratégico -Administración-,  nivel táctico -
Subgerencia Técnica- y controles de gestión del 
proyecto -unidad ejecutora. 
Se deben crear 
los indicadores 
en MS Project.  
Si se puede diseñar se anexa 
un link con gráficos 
disponibles 
https://docs.microsoft.com/es-
es/power-bi/power-bi-
visualization-types-for-
reports-and-q-and-a 
Crear página de 
Dashboard para 
mostrar los 
gráficos y 
vincularla al sitio 
del proyecto con 
Flujos de trabajo. 
Estructura. 
RF-16 Automatizar solicitud de insumo 
hidrogeológico (sea este un estudio, criterio o 
dato), al Área Funcional de Hidrogeología de la 
UEN de Gestión Ambiental, esto por parte del 
líder de la pre-inversión del proyecto, donde el 
líder debe indicar las generalidades del 
proyecto, para darle contexto al estudio, criterio 
o dato hidrogeológico a saber. 
Aplica hasta que 
se convierta en 
MS Project. 
No aplica. Se debe crear 
una página en 
SharePoint para 
automatizar este 
formulario. 
Estructura. 
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Cuadro 5.3 Continuación 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO FUNCIONAL  PRODUCTOS PPM COMPONENTE 
SP- SAP Requerimiento 
en MS Project  
Requerimiento 
en Power BI 
Requerimiento 
en SharePoint 
RF-16 Se deberá indicar en detalle: 
• El tipo de estudio hidrogeológico que se requiere: zona de 
protección de fuente (pozo o naciente), ubicación de sitios para 
la perforación de pozos de exploración-producción. 
• Disponibilidad hídrica de acuíferos. 
• Vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de acuíferos. 
• Balance hídrico de suelos para determinación de recarga a 
acuíferos por infiltración por lluvia, tránsito de contaminantes 
patógenos advectivos hacia fuentes de abastecimiento (pozos o 
nacientes). 
• Análisis hidrogeológico de contaminación de acuíferos (se 
deberá especificar el tipo de contaminante). 
• Estudios de amenazas y riesgos geológicos para estudios de 
impacto ambiental de proyectos o similares; entre otros. 
• Se deberá indicar en detalle, el tipo de criterio hidrogeológico 
que se requiere: análisis de pruebas de bombeo de pozos a fines 
de determinar los parámetros hidráulicos de acuíferos de interés 
para AyA. 
• Análisis de pruebas de bombeo de pozos a fines de sumar este 
insumo en la toma de decisiones acerca de si un pozo privado es 
apto para ser aceptado en donación al AyA. 
• Análisis de estudios hidrogeológicos contratados para fines de 
ser utilizados luego como información base en proyectos de 
AyA. 
• Criterio respecto a zonas de protección existentes de fuentes 
(pozos o nacientes) de AyA inmersas en proyectos de AYA; 
entre otros. 
•  
Aplica hasta 
que se 
convierta en 
MS Project. 
No aplica. Se debe crear 
una página en 
SharePoint para 
automatizar 
este formulario. 
Estructura. 
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Cuadro 5.3 Continuación 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO FUNCIONAL  PRODUCTOS PPM COMPONE
NTE SP- 
SAP 
Requerimiento 
MS en Project  
Requerimiento 
 en Power BI 
Requerimiento 
en SharePoint 
RF-17 Ubicación de la localidad física-política, geográfica, 
georreferenciada del proyecto. Dando como detalle mínimo, uno 
o varios puntos de referencia ubicados espacialmente con 
coordenadas, hoja cartográfica y/o planos catastrados de interés 
("legibles"), pueden incluirse láminas del diseño preliminar del 
proyecto para ayudar a contextualizar el mismo; con el fin de 
poder establecer geoespacial mente el estudio, criterio o dato 
hidrogeológico a elaborar por el Área Funcional de 
Hidrogeología de la UEN de Gestión Ambiental. Este detalle 
debe ser suministrado por parte del líder de la pre-inversión del 
proyecto. 
Aplica solo para 
seguimiento de 
proyecto. 
Si se puede 
diseñar se anexa 
un link con 
gráficos 
disponibles 
https://docs.micr
osoft.com/es-
es/power-
bi/power-bi-
visualization-
types-for-
reports-and-q-
and-a 
Crear página de 
Dashboard para 
mostrar los 
gráficos 
Estructura.  
RF-18 Todo dato técnico bruto o acabado, que se requiera para la 
elaboración de información para estudios, criterios o datos 
hidrogeológicos. Por ejemplo: Reportes de perforación de pozos, 
informes o datos brutos de pruebas de bombeo, reportes de 
análisis de calidad de agua de las fuentes (pozos o nacientes, 
tanto físico-química como bacteriológica); informes de aforos 
(pozos, nacientes o cursos de agua superficial), reporte 
geotécnico del proyecto o datos geotécnicos, reportes de uso del 
suelo-terreno donde se desarrollará el proyecto, entre otros. 
Dando como detalle mínimo, uno o varios puntos de referencia 
ubicados espacialmente con coordenadas, hoja cartográfica y/o 
planos catastrados de interés; con el fin de poder establecer 
geoespacial mente el estudio, criterio o dato hidrogeológico a 
elaborar por el Área Funcional de Hidrogeología de la UEN de 
Gestión Ambiental. Este detalle debe ser suministrado por parte 
del líder de la pre-inversión del proyecto. 
Aplica solo para 
seguimiento de 
proyecto. 
Si se puede 
diseñar se anexa 
un link con 
gráficos 
disponibles 
https://docs.micr
osoft.com/es-
es/power-
bi/power-bi-
visualization-
types-for-
reports-and-q-
and-a 
Crear página de 
Dashboard para 
mostrar los 
gráficos 
Estructura.  
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Cuadro 5.3 Continuación 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO FUNCIONAL  PRODUCTOS PPM COMPONE
NTE SP- 
SAP 
Requerimiento 
en MS Project  
Requerimiento  
en Power BI 
Requerimiento 
en SharePoint 
RF-19 Contar con la definición territorial, alcance, demanda actual y 
proyectada así como información social de los Planes 
Maestros. 
No aplica en 
MS Project. 
    Estructura. 
RF-20 Contar con la siguiente información en línea de productos 
generados por entes externos al AyA: 
• Cartografía de regularización y catastro, así como imágenes 
aéreas (Registro Nacional). 
• Aéreas Protegidas (MINAE) . 
• Información Geológica (IGN).  
• Información de ordenamiento territorial (IFAM, INVU, 
MAG, Municipalidades). 
• Información de aprovechamientos y sistemas de acueductos 
Municipales y la ESPH. 
• Información Meteorológica e Hidrológica (ICE, IMN). 
• Información de aguas subterráneas (SENARA). 
• Universidades Públicas y Privadas (UCR, UNA, TEC, UTN, 
CATIE, EARTH, otras). 
• Tener acceso bajo una interface, a la base oficial de datos de 
todas las Asociaciones de Desarrollo, Específicas e Integrales 
u organizaciones comunales que se encuentran vigentes en 
DINADECO y en las Oficinas Cantonales del AyA. 
• Acceso a la base de datos de información sociodemográfica 
hasta el nivel de UGM, disponible en el INEC.  
No aplica en 
MS Project. 
Si se puede diseñar 
se anexa un link con 
gráficos disponibles 
https://docs.microso
ft.com/es-es/power-
bi/power-bi-
visualization-types-
for-reports-and-q-
and-a 
Crear página de 
Dashboard para 
mostrar los 
gráficos. 
Estructura.  
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Cuadro 5.3 Continuación 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO FUNCIONAL  PRODUCTOS PPM COMPONENTE 
SP- SAP Requerimiento 
en MS Project  
Requerimiento 
en Power BI 
Requerimiento 
en SharePoint 
RF-21 Contar con la siguiente información en línea de 
productos generados por estudios básicos e hidrología 
del AyA: 
• Bases de datos de los sitios de aforo a nivel nacional 
• ubicación y datos que genera la red de estaciones 
hidrometeoro lógicas a nivel nacional. 
• estudios hidrológicos. 
• balances hídricos por cuenca hidrográfica. 
• Caracterización hidrogeológica. 
• Estudios de vulnerabilidad acuífera. 
• Balances hídricos por acuífero. 
• Disponibilidad hídrica. 
• Modelos hidrogeológicos (en territorios estratégicos). 
• Estudios de alternativas de ubicación de pozos 
• Estudios de zonas de captura y protección de pozos y 
nacientes. 
No aplica en 
MS Project. 
    Estructura.  
RF-22 Contar con información en línea acerca de la localización 
de los aprovechamientos y cobertura de los sistemas de 
Acueductos Rurales. 
No aplica en 
MS Project. 
    Estructura. 
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Cuadro 5.3 Continuación 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 
FUNCIONAL  
PRODUCTOS PPM COMPONENTE 
SP- SAP Requerimiento 
en MS Project  
Requerimiento en Power BI Requerimiento en 
SharePoint 
RF-23 Contar con datos en línea de los costos de 
las inversión de cada de uno de los 
proyectos. 
Información de 
obtiene de 
datos del MS 
Project, no se 
puede vincular 
con SAP, debe 
registrar datos 
manualmente 
Si se puede diseñar se anexa un 
link con gráficos disponibles 
https://docs.microsoft.com/es-
es/power-bi/power-bi-
visualization-types-for-reports-
and-q-and-a 
Crear página de 
Dashboard para mostrar 
los gráficos. 
Costes 
RF-24 Incluir en expediente de proyecto, 
protocolo establecido en la reglamentación 
de la SETENA el cual debe contener: 
• Un resumen de las obras. 
• Materiales. 
• Cronograma preliminar de obras. 
• Declaración de riesgo antrópico. 
• Estudio de suelos (geotecnia).  
• Debe estar firmado por un profesional en 
ingeniería civil inscrito en SETENA. 
Información en 
plantilla de 
sitio. 
No aplica. Incluir dentro de la 
plantilla del Sitio del 
Proyecto. 
Estructura e 
informe. 
RF-25 La ubicación del proyecto o diseño 
preliminar, debe contener información 
suficiente que permita georreferenciarlo, 
con la posibilidad de verificar todos sus 
componentes, posibles captaciones, 
conducción, distribución y obras civiles.  
No aplica en 
MS Project. 
Si se puede diseñar se anexa un 
link con gráficos disponibles 
https://docs.microsoft.com/es-
es/power-bi/power-bi-
visualization-types-for-reports-
and-q-and-a 
Crear página de 
Dashboard para mostrar 
los gráficos 
Estructura  
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Cuadro 5.3 Continuación 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO FUNCIONAL  PRODUCTOS PPM COMPONENTE 
SP- SAP Requerimiento 
en Project  
Requerimiento 
en Power BI 
Requerimiento 
en SharePoint 
RF-26 Contar con una base de datos de registro nacional de servicios que 
permita registrar los requerimientos técnicos tanto de servicios 
como de bienes y obras 
No aplica en 
MS Project 
  Estructura 
RF-27 Contar con información en línea de los rubros de pago, de tal 
forma que se pueda identificar los pagos parciales o totales a los 
proveedores. 
No aplica en 
Project. 
    Pagos.  
RF-28 Se requiere interface con sistemas como GETRANS - PAC-
Presupuesto y otros sistemas institucionales y especialmente con la 
CGR .No, debe aclarar los sistemas con los cuales requiere 
información y que tipo de interacción requiere. 
No aplica en 
Project. 
    Estructura. 
Fuente: Elaboración propia. (Consulting Group, 2018) 
 Requerimientos no funcionales  
Corresponden a requisitos que no describen la funcionabilidad; sino características de funcionamiento. Con el fin de que sea entendido por los 
involucrados técnicos del proyecto, como rendimiento, disponibilidad, accesibilidad, usabilidad, estabilidad, portabilidad, operatividad y seguridad 
entre otros. ( Dirección Sistemas de Información AyA, 2015) 
El siguiente Cuadro enlista los requerimientos no funcionales 
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Cuadro 5.4 Requerimientos no funcionales  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL  HERRAMIENTA  
RNF-01 Diagrama de interfaces entre las diferentes áreas funcionales y otros sistemas. Componentes SP-SAP 
RNF-02 Equipo y licencias necesarios para la operación del sistema tomando en consideración la plataforma 
tecnológica y la red de comunicación actual del AyA. 
Módulos PPM y Componentes 
SP-SAP 
RNF-03 Capacitación, durante la etapa de adecuación e implantación del sistema y en su funcionamiento, 
dirigida tanto al personal usuario como al personal administrativo que forme parte la gestión de la 
información de los proyectos. 
Módulos PPM y Componentes 
SP-SAP 
RNF-04 El Sistema como tal deberá tener la capacidad de operar de forma desconcentrada, y registrar las 
operaciones desde su punto de origen. 
Módulos PPM y Componentes 
SP-SAP 
RNF-05 La solución debe operar en forma interactiva, en línea y basada en tecnología WEB. Módulos PPM y Componentes 
SP-SAP 
RNF-06 Debe contar con interfaces para correo electrónico, para generar notificaciones asíncronas. Módulos PPM y Componentes 
SP-SAP 
RNF-07 Debe ser multiusuario y aprovechar al máximo la utilización de la operación en línea (entrada de datos, 
actualización de bases de datos, interfaces con otros sistemas) de todos los procesos en que sea posible 
y viable, dependiendo del tipo y las características de las funciones. 
Módulos PPM y Componentes 
SP-SAP 
RNF-08 Podrá tener diversos medios de procesamiento de información de su solución incluyendo el 
procesamiento en los servidores y procedimientos en la base de datos. 
Módulos PPM y Componentes 
SP-SAP 
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Cuadro 5.3 Continuación 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL  HERRAMIENTA  
RNF-09 Debe permitir la integración de otras herramientas tales como correo electrónico, administración 
automatizada de trabajos (Workflow Management System), un administrador de documentos, una 
interfaz de usuario basada en un Visualizador de Web en un ambiente de Intranet y generación de 
reportes en reporting services. 
Módulos PPM y Componentes 
SP-SAP 
RNF-10 Se deberá proveer una herramienta orientada al usuario final que le permita el diseño y desarrollo de 
formas de consultas, gráficos  y generación de reportes ad hoc. 
Módulos PPM y Componentes 
SP-SAP 
RNF-11 Debe permitir el uso de  interfaces (servicios web) para extraer datos de otros sistemas (financiero, 
comercial, capital humano) 
Componentes SP-SAP 
RNF-12 Deberá incluir ayudas en línea, teclas rápidas y menú es de acceso directo de manera que facilite la 
utilización del sistema, tanto por usuarios expertos como por aquellos con menor conocimiento de éste. 
Módulos PPM y Componentes 
SP-SAP 
RNF-13 Tiene que permitir la administración de derechos de acceso al Sistema por el usuario administrador, a 
cada una de las funciones detalladas del Sistema, haciendo que los accesos puedan ser definidos tanto 
al nivel de grupo de usuarios como al nivel de cada usuario individualmente. 
Módulos PPM y Componentes 
SP-SAP 
RNF-14 Deberá permitir accesos al sistema, tanto en forma local como remota, para consultas o actualizaciones 
específicas, con los mecanismos de seguridad requeridos. 
Módulos PPM y Componentes 
SP-SAP 
RNF-15 Debe tener los datos administrados por un Sistema Administrador de Bases de datos, donde el modelo 
lógico de las entidades de datos estará totalmente normalizado y el diseño físico contemplará aspectos 
de eficiencia en la recuperación y almacenamiento de la información. 
Módulos PPM y Componentes 
SP-SAP 
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Cuadro 5.3 Continuación 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL  HERRAMIENTA  
RNF-16 Debe contemplar mecanismo de seguridad y accesos restringidos tanto a sus procedimientos como a sus 
bases de datos bajo un esquema de niveles de autorización, a personas como centros de trabajo, 
localizaciones, sistemas usuarios y otros. La seguridad debe estar integrada al Directorio Activo (Active 
Directory).  
Módulos PPM y Componentes 
SP-SAP 
RNF-17 Deberá considerar las necesidades de la Auditoría Interna para establecer los controles en materia de 
Gestión de Proyectos tomando en cuenta la desconcentración de actividades. 
Módulos PPM y Componentes 
SP-SAP 
RNF-18 Se deberá analizar y recomendar sobre el uso de políticas para administrar la información, tomando en 
cuenta criterios tales como: integridad, costo, factibilidad técnica, etc. 
Módulos PPM y Componentes 
SP-SAP 
RNF-19 Deberá incluir un proceso ágil para la administración y consulta de los datos históricos, de acuerdo a la 
antigüedad que defina AyA. 
 Componentes SP-SAP 
RNF-20 El sistema deberá tener enlaces al correo electrónico de la organización, permitiendo el envío de correo 
de alta prioridad, correo certificado y correo encriptado. Esto directamente desde el sistema. 
Módulos PPM y Componentes 
SP-SAP 
RNF-21 Es necesario que se permita exportar datos de cualquier lista (reporte) y la base de datos para procesarlos 
en herramientas como hojas de cálculo y procesadores de texto Excel, Word, Project y PDF. 
Módulos PPM y Componentes 
SP-SAP 
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Cuadro 5.3 Continuación 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL  HERRAMIENTA  
RNF-22 El Sistema deberá proveer una interfaz amigable con el usuario final de fácil utilización, 
preferiblemente basado en ambiente de ventanas y proporcionar esquemas de ayuda cuando así se 
requiera. Se pretende que dicho usuario no tenga que consultar permanentemente los manuales y 
simplifique su aprendizaje 
Módulos PPM y Componentes SP-
SAP 
RNF-23   
Se debe tomar en cuenta que el sistema será utilizado por al menos 100 usuarios en su etapa 
inicial, tanto a nivel de Sede como regiones. 
Módulos PPM y Componentes SP-
SAP 
RNF-24 Debe considerar la estructura existente basada en herramientas de Microsoft, que incluye entre 
otros un ambiente de colaboración empresarial SharePoint 2016, Windows Server 2016, SQL 
Server 2016, Exchange Server 2016, Lync 2013, Visual Studio, Hyper V, tmg y Windows 10; 
además base de datos Oracle, lo cual deberá considerarse la compatibilidad respectiva. 
Módulos PPM y Componentes SP-
SAP 
RNF-25 En lo que se refiere a la base de datos y herramientas de desarrollo, deberá ser SQL SERVER  
2016  u  ORACLE  11  y  Oracle  Forms  o  Visual  Studio  .net ,  o  versiones superiores en todos 
los casos. 
Módulos PPM y Componentes SP-
SAP 
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Cuadro 5.3 Continuación 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL  HERRAMIENTA  
RNF-26 Integración con otras aplicaciones existentes en la organización, siendo la principal, la que apoya las áreas de 
finanzas y suministros. A continuación, se hace una descripción de dicho sistema. 
• La organización cuenta hoy día con el producto R/3 versión 3.1.H de la firma alemana SAP AG, mismo que ha 
sido adaptado para satisfacer las necesidades del Sistema Integrado Financiero-Suministros (SIFS) de AyA. 
• La información está estructurada según el negocio, permitiendo estudiar los costos según la estructura contable, 
el plan de cuentas y la diseñada para contabilidad de costos o de gestión. 
• El sistema está estructurado en torno a la contabilidad financiera, y la información para la gestión tiene una 
estructura común y conocida por toda la organización, está generalizada respetando los diferentes niveles de 
acceso correspondientes a los niveles y áreas de autoridad y tiene el máximo nivel de confianza. 
• Los módulos que componen el SIFS son los siguientes: 
1. Subsistema de Contabilidad. Módulos: Administración del plan de cuentas, contabilidad financiera, contabilidad 
de costos, activo fijo, elaboración, presentación y análisis de información financiera, conciliaciones bancarias. 
2. Subsistema de Presupuesto. Módulos: programación y elaboración presupuestal, ejecución y control 
presupuestal, análisis y evaluación presupuestal. 
3. Subsistema de Administración de Recursos Financieros.  Módulos: control de préstamos, inversiones 
transitorias, control de la deuda. 
4. Subsistema de Tesorería. Módulos: Control de ingresos, cajas chicas y reposición de fondos, administración de 
cuentas corrientes, cheques, y transferencias electrónicas de fondos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar. 
5. Subsistema de Estudios Económicos y Financieros. Módulos: Análisis, Evaluación y Proyecciones, Estudios de 
Tarifas, Subsistema de Adquisiciones. 
6. El sistema opera con la base de datos Oracle Server versión 8. La base de datos está centralizada en un Servidor 
Digital Alpha Server, con sistema operativo Compaq Tru64 UNIX V5.1B (Rev. 2650), conectado a una red LAN 
con el protocolo de red Fast Ethernet, con enlaces a una red WAN. 
7. Las comunicaciones locales y las remotas se realizan a través del protocolo de comunicaciones TCP/IP. 
Módulos PPM y 
Componentes SP-SAP 
Fuente: Elaboración propia.  
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Por lo anterior las tecnologías de información (TI) constituyen uno de los principales instrumentos 
que apoyan la gestión de las organizaciones mediante el manejo de grandes volúmenes de datos 
necesarios para la toma de decisiones y la implementación de soluciones para la prestación de 
servicios ágiles y de gran alcance. 
En adición a lo anterior la metodología a desarrollar en el corto plazo en conjunto con la Gerencia 
General del AyA, es la implementación de la herramienta MS Project Online o MS Server, ya que la 
misma ayuda a la organización a mejorar la visibilidad y el control de la cartera de proyectos, alinear 
el gasto con las prioridades estratégicas, generar la colaboración del equipo y entregar proyectos a 
tiempo y dentro del presupuesto para la toma de decisiones asertivas. 
Por último, a largo plazo se propone la implementación de una plataforma tecnológica que integre 
todos los procesos de la organización ejemplo de ello el sistema SAP, ya que satisface las necesidades 
de los requerimientos de la gestión de información, sin embargo, para poder migrar hacia el SAP se 
debe realizar un levantamiento de los requerimientos de todos los procesos de la organización, lo cual 
no es parte del alcance de esta investigación. 
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5.2.2.3 Gestión de cambio organizacional  
Ante una permuta de la situación actual de la gestión de información de proyectos a una futura 
propuesta en el apartado 5.1, es necesario sensibilizar e involucrar a los participantes en el proceso 
de implementación del plan de acción. 
En adición a lo anterior, para minimizar el efecto del cambio organizacional es necesario diseñar una 
serie de actuaciones que permitan disminuir el impacto negativo y de incertidumbre que dicho cambio 
provoca en la organización ante la mejora de la gestión de información de proyectos. 
Por lo antes expuesto, el entregable 3 consiste en gestionar el cambio organizacional mediante 
capacitaciones destinadas a modificar la cultura de la organización, con relación a la gestión de la 
información de los proyectos. 
La coordinación de la gestión del cambio estará a cargo de la Oficina de Proyectos, misma que 
desarrollará capacitaciones en la Metodología de Gestión de Proyectos, gestión de la información, 
gestión de la configuración e implantación del sistema para la gestión de proyectos utilizando las 
mejores prácticas a saber: 
 Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos, sexta edición. 
 Práctica Estándar para la Configuración del Proyecto. 
En cuanto a la implementación de la herramienta MS Project Online la empresa consultora debe 
considerar la capacitación al personal. 
El siguiente Cuadro despliega el contenido de la capacitación en la herramienta MS Project Online. 
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Cuadro 5.5 Contenido capacitación Project Online 
Participante  Descripción Temario de capacitación  
Administrador de la 
plataforma 
Capacitación 
dirigida a los 
Encargados de 
Administrar el 
MS Project 
Online para 
realizar 
configuraciones 
en el PWA, 
atender 
solicitudes y 
consultas de los 
Administradores 
de Proyectos y 
Administrador de 
la PMO y 
solucionar 
problemas.  
Navegación en el Project Online. 
 
Configuración del PWA:  
- Configuración y administración de la seguridad en el MS 
Project online o server . 
- Creación de campos de empresa, páginas de detalle, 
Tipos de proyectos. 
- Creación y Administración de vistas y agrupaciones. 
- Sincronización de usuarios del AD. 
- Eliminación de objetos y proyectos. 
- Creación y modificación de plantilla de sitio de 
proyectos. 
- Creación y modificación de objetos de SharePoint (listas, 
bibliotecas..) 
- Creación y modificación de decisiones estratégicas -
Análisis de la cartera 
- Atención de consultas de Administración de Proyectos.  
 
Administración de Proyectos:  
- Creación de Proyectos desde el MS Project Online, 
- Sincronización de Proyectos desde el MS Project 
Professional,  
- Flujo de aprobaciones, 
- Administración del recurso, 
- Análisis de las vistas y agrupaciones,  
- Seguimiento de proyectos,   
- Administración de Riesgos, 
- Administración del sitio del proyecto. 
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Participante Descripción Temario de capacitación  
Administrador 
de proyectos 
Capacitación 
dirigida a los 
Administradores 
de Proyectos 
sobre el uso de 
la herramienta 
Microsoft 
Project 
Professional 
para administrar 
y dar 
seguimiento a 
sus proyectos. 
Introducción a Proyectos:  
- Principios básicos de la  administración de proyectos, 
- Ciclo de vida de un proyecto, 
- Rol del Project Manager.  
 
MS Project Professional como herramienta de trabajo: 
- Creación de Proyectos,  
- Calendarios de Proyectos,  
- Programación de tareas,  
- Tipos de tareas,  
- Creación de hitos, 
- Personalización de campos, 
- Duración de tareas, 
- Relación entre tareas, 
- Tareas Predecesoras y Sucesoras, 
- Tiempos de Posposición  y Adelanto, 
- Administración de recursos (costo, trabajo, material), 
- Seguimiento y supervisión de Proyectos,  
- Línea base,  
- Informe de proyectos, 
- Sincronización de proyectos al MS Project Online, 
- Importación y exportación de proyectos desde el MS Project 
Online al Project Professional y viceversa.  
- Sincronización de recursos con el Active Directory. 
Director de 
proyectos 
Capacitación  
dirigida a guiar 
a los 
Administracione
s Proyectos en el 
uso de la 
plataforma MS 
Project Online 
para administrar 
y dar 
seguimiento a 
sus proyectos de 
manera más ágil 
y segura. 
Navegación en el MS Project Online. 
 
Administración de Proyectos:  
- Creación de Proyectos desde el MS Project Online, 
- Sincronización de Proyectos desde el MS Project Professional,  
- Flujo de aprobaciones, 
- Administración del recurso, 
- Análisis de las vistas y agrupaciones,  
- Seguimiento de proyectos,  
- Administración de Riesgos, 
- Administración del sitio del proyecto. 
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Participante  Descripción Temario de capacitación  
Usuarios finales Capacitación 
dirigida al 
equipo de 
trabajo de los 
proyectos y 
visores. 
Navegación en el MS Project Online. 
 
- Seguimiento a los proyectos y programas,  
- Seguimiento de proyectos mediante el sitio del proyecto. 
- Visualización de proyectos por vistas y agrupaciones.  
- Administración de recursos. 
Fuente: (Mejías, 2018) 
5.2.2.4 Roles y las responsabilidades del equipo de trabajo. 
El equipo de trabajo se establece en base a cinco roles, que ejemplifica la Figura 5.2 y se amplía a 
continuación. 
 
Figura 5.2 Estructura de trabajo para el plan de acción 
Fuente: Elaboración propia. 
De la Figura anterior se despliega los siguientes roles y responsabilidad: 
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Patrocinador: 
 Aprobar del plan de acción. 
 Asignación de recursos para la implantación.   
 Recibir mensualmente informes de ejecución del plan de acción. 
 Aprobar las solicitudes de gestión de cambio al plan. 
 Cualquier otra actividad que conduzca a lograr el cumplimiento del plan. 
Administrador del plan de acción: 
 Cerciorarse que el plan se implemente según la propuesta aprobada. 
 Confeccionar y exhibir al patrocinador, informes mensuales de ejecución del plan. 
 Solventar problemas que se muestren durante la implementación del plan. 
 Elegir en conjunto con el patrocinador el equipo de proyecto. 
 Dirigir al equipo de proyecto. 
 Administrar los recursos necesarios para implementar el plan. 
 Dirigir reuniones de seguimiento y control de avance del proyecto con el equipo de trabajo y 
otros interesados en el plan. 
 Elevar las solicitudes de gestión de cambio al patrocinador. 
 Conservar una estrecha comunicación y conexión con los miembros del equipo de trabajo. 
 Seleccionar y contratar servicios de consultoría. 
 Cualquier otra actividad que conduzca a lograr el cumplimiento del plan. 
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Ejecutivo asistente: 
 Coordinar reuniones de ejecución del plan. 
 Elaborar minutas de reunión y dar seguimiento a los acuerdos que se tomen. 
 Coordinar la logística de reuniones, así como cursos de capacitación. 
 Realizar la convocatoria de reuniones y cursos de capacitación. 
 Administración de los archivos de información. 
Instructor: 
 Planificar y realizar exposición del curso gestión de la configuración de proyectos mediante 
práctica estándar del PMI. 
 Suministrar material de apoyo a los y las participantes. 
 Desarrollar casos prácticos. 
 Realizar evaluaciones de conocimiento adquirido.  
Gestor de calidad: 
 Asistir a capacitaciones. 
 Suministrar información solicitada por el administrador del plan, en tiempo y forma.  
5.2.2.5 Cronograma de actividades  
El cronograma de actividades plantea la fecha de inicio y de fin del plan según criterio experto, para 
ello se utiliza el software MS Project. 
Adicionalmente para establecer la red del cronograma, fue necesario realizar las siguientes 
actividades en concordancia a lo que establece el PMBOK y los lineamientos vigentes para la 
elaboración de cronogramas del AyA. 
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 Definición de feriados y días no hábiles: Se incluye en el MS Project todos los días no laborales 
ordinarios (sábados y domingos), así como feriados y asuetos. Esto es necesario debido a que 
las duraciones de las actividades son en días hábiles. 
 Colocar hitos claves: se definieron como hitos claves el inicio y fin de cada entregables, así 
como inicio y fin de todo el cronograma. 
 Colocar duraciones en días hábiles para cada actividad. 
 Se vinculan las actividades mediante relaciones de precedencia, no se utilizan fechas de 
restricción, y no se secuencian tareas resúmenes, solamente tareas de último nivel. 
 Todas las actividades tienen predecesoras y sucesoras excepto el hito de inicio y fin. Sin 
embargo, es importe indicar que se propone como fecha de inicio el 1 de junio de 2018 sujeta 
a cambios según la finalización de este trabajo y la aprobación de la propuesta por parte del 
Gerente General. 
A continuación, se muestra el cronograma según el siguiente Cuadro. 
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Cuadro 5.6 Cronograma de actividades del plan de implementación para mejorar la gestión de la 
información de proyectos AyA  
Nombre de la Tarea Duración Inicio Fin Predecesoras Responsables 
Plan de Acción Mejora 
Gestión de Información 
Proyectos AyA 
123 días 
vie 
01/06/18 
mar 
27/11/18 
    
   Inicio  0 días 
vie 
01/06/18 
vie 
01/06/18 
    
   Gobernabilidad de 
Proyectos Mejorada  
67 días 
vie 
01/06/18 
vie 
07/09/18 
    
      Metodología de Gestión 
de proyectos aprobada 
67 días 
vie 
01/06/18 
vie 
07/09/18 
    
         Finalizar entregables 
genéricos para incluir 
metodología 
20 días 
vie 
01/06/18 
vie 
29/06/18 
1 
Ejecutivo 
PMO[10%] 
         Remitir metodología de 
gestión de proyectos 
0 días 
vie 
29/06/18 
vie 
29/06/18 
4 Gerente[5%] 
         Revisar metodología de 
gestión de proyectos 
5 días 
vie 
29/06/18 
vie 
06/07/18 
5 Gerente[5%] 
         Remitir cambios de la 
metodología de gestión de 
proyectos 
5 días 
vie 
06/07/18 
vie 
13/07/18 
6 
Ejecutivo 
PMO[10%] 
         Ajustar cambios a la 
metodología 
5 días 
vie 
13/07/18 
vie 
20/07/18 
7 Ejecutivo PMO[5%] 
         Visto bueno 5 días 
vie 
20/07/18 
lun 
30/07/18 
8 Gerente[5%] 
         Remitir metodología 
Junta Directiva 
1 día 
lun 
30/07/18 
mar 
31/07/18 
9 Junta Directiva 
         Revisar metodología de 
gestión de proyectos 
5 días 
mar 
31/07/18 
mié 
08/08/18 
10 Junta Directiva 
         Remitir cambios de la 
metodología de gestión de 
proyectos 
5 días 
mié 
08/08/18 
jue 
16/08/18 
11 Ejecutivo PMO[5%] 
         Ajustar cambios a la 
metodología 
5 días 
jue 
16/08/18 
jue 
23/08/18 
12 Gerente[5%] 
         Remitir cambios de la 
metodología de gestión de 
proyectos 
5 días 
jue 
23/08/18 
jue 
30/08/18 
13 Junta Directiva 
         Aprueba metodología de 
gestión de proyectos 
5 días 
jue 
30/08/18 
jue 
06/09/18 
14 Gerente[5%] 
         Comunicar metodología 
de gestión de proyectos 
1 día 
jue 
06/09/18 
vie 
07/09/18 
15 Gerente[5%] 
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Cuadro 5.6 Continuación 
Nombre de la Tarea Duración Inicio Fin Predecesoras Responsables 
      Manual descriptivo de 
funciones para el sistema de 
gestión de la calidad para 
proyectos de 
infraestructura ajustado 
35 días vie 01/06/18 
vie 
20/07/18 
    
         Remitir propuesta de 
ajuste 
5 días vie 01/06/18 
vie 
08/06/18 
1 
Ejecutivo 
PMO[10%] 
         Revisar propuesta 5 días vie 08/06/18 
vie 
15/06/18 
18 
Ejecutivo 
PMO[10%] 
         Aprobar solicitud de 
ajuste 
5 días vie 15/06/18 
vie 
22/06/18 
19 Gerente[5%] 
         Comunicar ajuste al 
manual 
20 días vie 22/06/18 
vie 
20/07/18 
20 Ejecutivo PMO[5%] 
      Política de calidad 
gestión de proyectos 
ajustada 
35 días vie 01/06/18 
vie 
20/07/18 
    
         Remitir propuesta de 
ajuste 
5 días vie 01/06/18 
vie 
08/06/18 
1 
Ejecutivo 
PMO[20%] 
         Revisar propuesta 5 días vie 08/06/18 
vie 
15/06/18 
23 
Ejecutivo 
PMO[20%] 
         Aprobar solicitud de 
ajuste 
5 días vie 15/06/18 
vie 
22/06/18 
24 Gerente[5%] 
         Comunicar ajuste a la 
política 
20 días vie 22/06/18 
vie 
20/07/18 
25 
Ejecutivo 
PMO[20%] 
   Gestión de cambio 
organizacional propuesto 
56 días vie 07/09/18 
mar 
27/11/18 
    
      Metodología de Gestión 
de Proyectos 
19 días vie 07/09/18 
jue 
04/10/18 
    
         Elaborar propuesta de 
capacitación 
5 días vie 07/09/18 
vie 
14/09/18 
16 
Ejecutivo 
PMO[10%] 
         Remitir propuesta de 
ajuste 
3 días vie 14/09/18 
mié 
19/09/18 
29 
Ejecutivo 
PMO[10%] 
         Revisar propuesta 5 días mié 19/09/18 
mié 
26/09/18 
30 Gerente[5%] 
         Aprobar solicitud de 
ajuste 
3 días mié 26/09/18 
lun 
01/10/18 
31 Gerente[5%] 
         Realizar capacitación 3 días lun 01/10/18 
jue 
04/10/18 
32 
Ejecutivo 
PMO[10%] 
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Cuadro 5.6 Continuación 
Nombre de la Tarea Duración Inicio Fin Predecesoras Responsables 
      Capacitación gestión de la 
información realizada 
18 días jue 04/10/18 
mié 
31/10/18 
    
         Elaborar propuesta de 
capacitación 
5 días jue 04/10/18 
jue 
11/10/18 
26,21,33 
Ejecutivo 
PMO[10%] 
         Remitir propuesta de ajuste 3 días jue 11/10/18 
mié 
17/10/18 
35 
Ejecutivo 
PMO[10%] 
         Revisar propuesta 5 días mié 17/10/18 
mié 
24/10/18 
36 Gerente[5%] 
         Aprobar solicitud de ajuste 3 días mié 24/10/18 
lun 
29/10/18 
37 Gerente[5%] 
         Realizar capacitación 2 días lun 29/10/18 
mié 
31/10/18 
38 
Ejecutivo 
PMO[10%] 
      Capacitación gestión de la 
configuración realizada 
19 días mié 31/10/18 
mar 
27/11/18 
    
         Elaborar propuesta de 
capacitación 
5 días mié 31/10/18 
mié 
07/11/18 
39 
Ejecutivo 
PMO[10%] 
         Remitir propuesta de ajuste 3 días mié 07/11/18 
lun 
12/11/18 
41 
Ejecutivo 
PMO[10%] 
         Revisar propuesta 5 días lun 12/11/18 
lun 
19/11/18 
42 Gerente[5%] 
         Aprobar solicitud de ajuste 3 días lun 19/11/18 
jue 
22/11/18 
43 Gerente[5%] 
         Realizar capacitación 3 días jue 22/11/18 
mar 
27/11/18 
44 
Ejecutivo 
PMO[10%] 
   MS Project implementado  
106.13 
días 
vie 01/06/18 
vie 
02/11/18 
    
       Fase: Inicio 9.25 días vie 01/06/18 
jue 
14/06/18 
    
         Remitir requerimientos a TI 3 días vie 01/06/18 
mié 
06/06/18 
1 
Ejecutivo 
PMO[2%] 
         Revisar requerimientos  5 días mié 06/06/18 
mié 
13/06/18 
48 Ejecutivo TI 
         Comunicar Requerimientos 
al consultor  
0 días mié 13/06/18 
mié 
13/06/18 
49 Ejecutivo TI 
          Elaborar reunión de Kick 
Off 
2 hrs mié 13/06/18 
mié 
13/06/18 
50 Consultor 
          Generar Acta de 
Constitución 
4 hrs mié 13/06/18 
mié 
13/06/18 
51 Consultor 
          Generar Cronograma o 
Plan de Trabajo 
4 hrs mié 13/06/18 
jue 
14/06/18 
52 Consultor 
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Cuadro 5.6 Continuación 
Nombre de la Tarea Duración Inicio Fin Predecesoras Responsables 
       Fase: Definición y análisis de 
Requerimientos 
4.75 días 
jue 
14/06/18 
jue 
21/06/18 
    
          Preparar de ambiente Office 365 
(Project Online) 
5 hrs 
jue 
14/06/18 
jue 
14/06/18 
53 Consultor 
          Preparar de ambiente en On 
premise (Project Server) 
5 hrs 
vie 
15/06/18 
vie 
15/06/18 
55 Consultor 
          Realizar sesiones para toma de 
requerimientos 
20 hrs 
vie 
15/06/18 
mié 
20/06/18 
56 Consultor 
          Elaborar documento de 
requerimientos 
8 hrs 
mié 
20/06/18 
jue 
21/06/18 
57 Consultor 
          Entregar documento de 
requerimientos 
0 hrs 
jue 
21/06/18 
jue 
21/06/18 
58 Consultor 
       Fase: Diseño de la solución 2 días 
jue 
21/06/18 
lun 
25/06/18 
    
          Elaborar documento de Diseño 16 hrs 
jue 
21/06/18 
lun 
25/06/18 
59 Consultor 
          Entregar documento de diseño 0 hrs 
lun 
25/06/18 
lun 
25/06/18 
61 Consultor 
       Fase: Construcción 21.63 días 
lun 
25/06/18 
mar 
24/07/18 
    
          Instalar y configurar el ambiente 
para Project Server 
12 hrs 
lun 
25/06/18 
mar 
26/06/18 
62 Consultor 
          Configurar ambiente para Project 
Online 
4 hrs 
mar 
26/06/18 
mié 
27/06/18 
64 Consultor 
          Crear instancia PWA 1 hr 
mié 
27/06/18 
mié 
27/06/18 
65 Consultor 
          Configurar PWA 1 hr 
mié 
27/06/18 
mié 
27/06/18 
66 Consultor 
          Definir la Seguridad 8 hrs 
mié 
27/06/18 
jue 
28/06/18 
67 Consultor 
          Sincronizar usuarios 0.5 hrs 
jue 
28/06/18 
jue 
28/06/18 
68 Consultor 
          Crear Grupos de seguridad 4 hrs 
jue 
28/06/18 
jue 
28/06/18 
69 Consultor 
          Crear tipos de proyectos 2 hrs 
jue 
28/06/18 
vie 
29/06/18 
70 Consultor 
          Crear campos empresariales 16 hrs 
vie 
29/06/18 
mar 
03/07/18 
71 Consultor 
          Crear páginas de detalle 8 hrs 
mar 
03/07/18 
mié 
04/07/18 
72 Consultor 
          Crear vistas y agrupaciones 4 hrs 
mié 
04/07/18 
mié 
04/07/18 
73 Consultor 
          Configurar calendarios 0.5 hrs 
mié 
04/07/18 
mié 
04/07/18 
74 Consultor 
          Crear Bibliotecas y listas 4 hrs 
mié 
04/07/18 
jue 
05/07/18 
75 Consultor 
 
171 
 
Cuadro 5.6 Continuación 
Nombre de la Tarea Duración Inicio Fin Predecesoras Responsables 
          Crear campos indicadores 8 hrs 
jue 
05/07/18 
vie 
06/07/18 
76 Consultor 
          Crear y Configurar plantillas de 
sitio para los tipos de proyectos 
20 hrs 
vie 
06/07/18 
mar 
10/07/18 
77 Consultor 
          Diseñar formularios (depende del 
requerimiento para cada proyecto) 
40 hrs 
mar 
10/07/18 
mar 
17/07/18 
78 Consultor 
          Crear Flujos de trabajo (depende 
del requerimiento para cada proyecto) 
40 hrs 
mar 
17/07/18 
mar 
24/07/18 
79 Consultor 
       Reportería 
58.75 
días 
mar 
24/07/18 
vie 
19/10/18 
    
          Definición de requerimentos de 
los reportes 
20 hrs 
mar 
24/07/18 
lun 
30/07/18 
80 Consultor 
          Estabilización de ambiente 10 hrs 
lun 
30/07/18 
mar 
31/07/18 
82 Consultor 
          Creación de DataWarehouse 100 hrs 
mar 
31/07/18 
lun 
20/08/18 
83 Consultor 
          Creación de cubos 80 hrs 
mar 
21/08/18 
lun 
03/09/18 
84 Consultor 
          Creación de ETLs 120 hrs 
mar 
04/09/18 
lun 
24/09/18 
85 Consultor 
          Creación de reportería 100 hrs 
mar 
25/09/18 
jue 
11/10/18 
86 Consultor 
          Crear páginas de SharePoint para 
presentación de Dashboards de Power 
BI 
40 hrs 
jue 
11/10/18 
vie 
19/10/18 
87 Consultor 
       Fase: Ejecución de Pruebas 1 día 
vie 
19/10/18 
lun 
22/10/18 
    
          Ejecutar pruebas de la solución 8 hrs 
vie 
19/10/18 
lun 
22/10/18 
88 Consultor 
          Entregar documento de 
aprobación de pruebas funcionales 
0 hrs 
lun 
22/10/18 
lun 
22/10/18 
90 Consultor 
       Fase: Diseño de manuales para 
capacitación 
2 días 
lun 
22/10/18 
mié 
24/10/18 
    
          Elaborar manuales de 
capacitación 
16 hrs 
lun 
22/10/18 
mié 
24/10/18 
91 Consultor 
          Entregar de manuales 0 hrs 
mié 
24/10/18 
mié 
24/10/18 
93 Consultor 
       Fase: Implementación de 
capacitaciones 
4.25 días 
mié 
24/10/18 
mar 
30/10/18 
    
          Impartir Capacitación 
Administrador de la Plataforma 
8 hrs 
mié 
24/10/18 
jue 
25/10/18 
94 Consultor 
          Impartir Capacitación 
Administrador de Proyectos 
4 hrs 
jue 
25/10/18 
jue 
25/10/18 
96 Consultor 
          Impartir Capacitación Técnica 
Administrador O365 
2 hrs 
vie 
26/10/18 
vie 
26/10/18 
97 Consultor 
          Impartir Capacitación Técnica 
Administrador Plataforma SharePoint 
4 hrs 
vie 
26/10/18 
vie 
26/10/18 
98 Consultor 
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Cuadro 5.6 Continuación 
Nombre de la Tarea Duración Inicio Fin Predecesoras Responsables 
          Impartir Capacitación Power BI 
Usiario y Administrador 
16 hrs 
vie 
26/10/18 
mar 
30/10/18 
99 Consultor 
       Fase: Cierre del proyecto 0.25 días 
mar 
30/10/18 
mar 
30/10/18 
    
          Elaborar Acta de Cierre de 
Proyecto 
0 hrs 
mar 
30/10/18 
mar 
30/10/18 
100 Consultor 
          Aplicar Evaluación de Proyecto 2 hrs 
mar 
30/10/18 
mar 
30/10/18 
102 
Ejecutivo 
PMO 
       Fase: Soporte y acompañamiento-
Post Implementacion 
2.5 días 
mar 
30/10/18 
vie 
02/11/18 
    
          Atención y soporte al cliente 20 hrs 
mar 
30/10/18 
vie 
02/11/18 
102 Consultor 
   Fin  0 días 
mar 
27/11/18 
mar 
27/11/18 
105,103,45   
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la empresa Consulting Group. 
Así pues, vale la pena destacar que no se incluye dentro de los plazos del cronograma la 
implementación del SAP indicada en la solución a largo plazo, por depender de eventos inciertos que 
no forman parte del alcance de esta investigación, tal y como se indicó en el apartado 5.1. 
5.2.2.6 Presupuesto para la puesta en marcha del plan 
A continuación, se describen los recursos necesarios para la ejecución del plan.  
El Cuadro 5.7 ejemplifica lo mencionado anteriormente. 
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Cuadro 5.7 Recursos para la realización del plan  
Requerimiento Descripción 
Recurso humano Administrador del plan de acción 
Asistente administrativo. 
Instructor interno. 
Horas requeridas para los gestores de calidad, equipos de proyecto y unidades 
funcionales. 
Recursos tecnológicos Microsoft MS Project y  MS Excel 
Equipo audio visual para proyección. 
Computadora portátil. 
Recuros materiales Últiles y materiales 
Sala de capacitación 
Servicios  Servicios de consultoria 
Fuente: Elaboración propia. 
Del Cuadro anterior es importe indicar que el recurso humano, tecnológico y material corresponden 
a costos hundidos ya que la organización incurre en esos gastos independientemente de si se realiza 
o no el plan de acción. Por su parte el costo de los servicios de consultoría se incluye en el presupuesto 
que se detalla a continuación. 
El Cuadro 5.8 muestra el presupuesto estimado. 
Cuadro 5.8 Presupuesto estimado plan de mejora en colones 
Rubro  Presupuesto Estimado  
Licencias Project ¢35,329,483 
Implementación ¢19,665,000 
Capacitación ¢1,084,900 
Total  ¢56,079,383 
Fuente: (Mejías, 2018) 
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Es importe indicar que el presupuesto aprobado para el año 2018 de la Dirección de Sistemas de 
Información es de ¢5.178.177.023 (cinco mil millones, ciento setenta y ocho mil, ciento setenta y 
siete con veinte tres colones).  
De lo enunciado anteriormente, vale la pena indicar que el presupuesto estimado en el Cuadro 5.4 
representa un 1% del total del presupuesto de la Dirección de Sistemas de Información para el periodo 
2018. 
Por otra parte, es importe resaltar que la organización cuenta con un presupuesto estimado de 
inversión de más de 144.000 millones (ciento cuarenta y cuatro mil millones de colones) de los cuales 
al 31 de marzo del 2018 se ha ejecutado un 6% de la inversión. Por lo cual el costo del plan de acción 
propuesto corresponde a un 0.04% del total de presupuesto de inversión lo cual demuestra una 
propuesta de bajo costo en términos relativos con un potencial impacto muy alto. 
El siguiente Cuadro muestra el presupuesto de inversión del AyA para el año 2018. 
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Cuadro 5.9 Ejecución del presupuesto de inversiones AyA marzo 2018 
(Millones de colones) 
 
Unidad Ejecutora 
Total Fondos Corrientes  y Fondos Específicos 
Presupuesto 
Actual 
Ejecución Total Porcentaje de 
Ejecución 
Asignaciones Familiares 5,046.14 428.76 8% 
Contrap. Peq Comunidades en Riesgo Sanitario 383.00 24.82 6% 
Subgerencia Sistemas Comunales 5,429.14 453.58 8% 
Donación Huracán OTTO 751.69 12.07 --- 
Unidad Ejecutora KFW II  2,057.89 35.65 2% 
Unidad Ejecutora BCIE/1725 11,676.08 631.32 5% 
Unidad Ejecutora RANC (BCIE/2129) 11,927.90 239.92 2% 
Unidad Ejecutora JBIC 16,418.21 1,963.14 12% 
Préstamo Banco Nacional-JBIC 27,420.88 1,174.14 4% 
Proyecto Saneamiento Ambiental 43,839.09 3,137.28 7% 
Préstamo BID- Saneamiento Ambiental 12,578.17 311.58 2% 
Préstamo BID-Periurbanos 5,208.14 24.57 0% 
Fecasalc 11,574.90 136.11 1% 
Proyecto BID 2493 29,361.21 472.26 2% 
Total Programa PAPS 73,200.30 3,609.54 5% 
Subgerencia AID 22,458.60 2,781.97 12% 
Subgerencia Sistemas GAM 4,821.38 131.41 3% 
Subgerencia Gst.Sist. Periféricos 4,279.97 70.84 2% 
Subgerencia Gst.Sist, Comunales 1,617.62 312.58 19% 
Laboratorio Nacional 155.92 37.66 24% 
Terrenos 420.35 0.01 0% 
Sede Administracion 3,245.48 465.98 14% 
Fondos AyA 36,999.32 3,800.45 10% 
Total Programa de Hidrantes 2,579.20 191.27 7% 
        
Total General  144,621.52 8,973.80 6% 
Fuente: (Álvarez, 2018) 
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Para finalizar, en relación con la propuesta de migrar al SAP al largo plazo, no es posible realizar un 
presupuesto estimado ya que como bien se menciona en el apartado 5.1 se debe hacer un 
levantamiento de requerimientos no solamente en temas de gestión de información de proyectos, sino 
de todos los procesos adicionales indicados en el Cuadro 4.12, lo cual no forma parte del alcance de 
esta investigación. 
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Capítulo 6 Conclusiones y recomendaciones 
En el presente capítulo, se puntualizan las principales conclusiones y recomendaciones obtenidas de 
las acciones correspondientes a cada uno de los objetivos planteados, así como el análisis de los 
resultados, mejores prácticas identificadas al proceso de gestión de información de proyectos, a través 
del desarrollo del plan de fortalecimiento propuesto. 
6.1 Conclusiones  
A continuación, se desarrollan las principales conclusiones derivadas del presente proyecto final de 
graduación según objetivo: 
De acuerdo con lo obtenido como parte del cumplimiento del objetivo 1: identificar el proceso de los 
activos de la organización utilizados actualmente en la gestión de información mediante un 
diagnóstico, el cual permita la identificación del flujo de información de las prácticas utilizadas en la 
gestión de proyectos se puede concluir lo siguiente: 
1. Los instrumentos aplicados para medir el estado actual dela gestión de la información 
permitieron evidenciar la débil comunicación y gestión de la configuración, lo cual no 
permite a los agentes tomadores de decisiones tener un sistema de archivo que permita 
organizar la información para un almacenamiento, recuperación y uso eficientes. Con motivo 
de lo anterior la organización no puede obtener en tiempo, forma y calidad datos de 
desempeño del trabajo, información de desempeño del trabajo e informes de desempeño del 
proyecto esenciales para la toma de decisiones asertivas en el cumplimiento de los objetivos 
del proyecto. 
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2. La organización cuenta con un plan de capacitación, sin embargo, no contempla 
competencias que faciliten el aprendizaje, la adaptación y la renovación del personal en la 
gestión de la información, lo cual no permite desarrollar en el equipo de proyecto 
conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas, a través de experiencias de aprendizaje. A 
causa de lo anterior impacta el desempeño eficaz de cada actividad o serie de actividades del 
proyecto en el cumplimiento de sus objetivos. 
3. Las lecciones aprendidas positivas o negativas no son registradas en una base de 
conocimientos al alcance de agentes tomadores de decisiones, para que sean revisadas, 
consultadas y aprovechada en proyectos actuales y futuros, lo cual conduce a decisiones con 
resultados no deseados o en caso contrario, a potenciar aquellas acciones que pueden llegar 
a ser más exitosas. 
4. No existen normas, políticas, métodos y procedimientos para la gestión eficiente de la 
información de los proyectos que puedan utilizarse para una adecuada ejecución o 
gobernabilidad del proyecto. A causa de anterior no se cuenta con herramientas para hacer la 
gestión adecuada de la comunicación. 
Por otra parte, en el desarrollo del objetivo 2: determinar las mejores prácticas en manejo de gestión 
de información de proyectos mediante una investigación, la cual permita la identificación de las 
tendencias y prácticas en este tipo de proyectos se puede concluir: 
5. El Banco Nacional de Costa Rica cuenta con una PMO dentro de su estructura organizacional, 
así mismo cuenta con directores de proyectos pertenecientes a la Oficina de Proyectos lo que 
facilita una comunicación asertiva entre los miembros del equipo de proyecto por ende 
permite una adecuada gestión de la información. 
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6. Actualmente la organización cuenta con de 27 sistemas de información organizados que se 
encuentran en interacción, que buscan alguna meta o metas comunes, operando para ello 
sobre datos o información sobre energía o materia u organismos en una referencia temporal 
para producir como salida información. Sin embargo, no existe un sistema de información 
para la dirección de proyectos tales como: una herramienta de software para programación, 
un sistema de gestión de configuraciones, un sistema de recopilación y distribución de la 
información o las interfaces web a otros sistemas automáticos en línea, lo cual no permite a 
los agentes tomadores de decisiones obtener datos relevantes del proyecto en tiempo real y 
con la calidad requerida para la toma de decisiones asertivas. 
7. Planificar, gestionar y controlar la información permiten tomar decisiones basadas en la 
evidencia por parte de los agentes tomadores de decisiones. 
8. El proceso de gestión de información de proyectos, es más eficaz y eficiente bajo estándares 
tales como: ISO 10006, ISO 10013, ISO 9001, ISO 9000 y ISO 27000, ya que le permiten a 
la organización definir y controlar los documentos necesarios y producidos por los 
encargados del proyecto.  
9. La organización cuenta con un Sistema de control de calidad que contempla únicamente la 
norma ISO 9001. 
10. El sistema MS Project, Primavera y SAP proporcionan acceso a herramientas automatizadas, 
como herramientas de programación, costos y recursos, a indicadores de desempeño, a bases 
de datos, a registros de proyectos y a información financiera, que se utilizan a lo largo del 
proceso Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto. 
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Por lo que se refiere al cumplimiento objetivo 3: determinar la brecha entre las mejores prácticas en 
gestión de información y las prácticas actuales mediante un análisis comparativo, contribuyendo así 
a la identificación de oportunidades de mejora en la administración de los activos de la organización, 
se determinan las siguientes conclusiones: 
11. Los hallazgos del diagnóstico de la situación actual e identificación de brechas permitieron 
determinar espacios de mejora importantes asociados a las necesidades de información de 
proyectos. 
12. La realización de un análisis de brechas de la gestión de información de proyectos previo al 
proceso de certificación de la ISO 9001, es una buena inversión ya que ayuda a identificar 
los puntos débiles del Sistema de Gestión de Calidad del AyA, y ayudará a los responsables 
de la implementación a estimar unos plazos realistas para la auditoría de certificación. 
13. Típicamente, las brechas identificadas en la gestión de información de proyectos sugieren 
que se debe observar los flujos de procesos y requerimientos de información a través de un 
Sistemas de Gestión de la Información para una efectiva toma de decisiones basada en 
evidencia.  
Para finalizar a continuación se describen las conclusiones del objetivo 4: desarrollar una estrategia 
que facilite la gestión de información, mediante una propuesta de mejora, en aras de cumplir los 
objetivos de los proyectos. 
14. La empresa Consulting Group y Ernst & Young, S.A validaron los requerimientos del AyA, 
el primero en relación a los productos del Project Portfolio Management y el segundo con el 
sistema SAP, lo cual permitió determinar cuál herramienta se ajusta a las necesidades al corto 
y largo plazo de la organización, con relación a la gestión de información de los proyectos. 
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15. El plan de acción se enfoca en generar conocimiento y crear bases sólidas para el desarrollo 
y estandarización de las mejores prácticas de la gestión de información de proyectos. 
16. Existen condiciones necesarias para lograr el plan de acción tales como: cumplir a cabalidad 
el cronograma de implementación del sistema de gestión de proyectos, mejorar la 
gobernabilidad de los proyectos mediante ajustes y aprobaciones de los activos de la 
organización de la organización y gestionar adecuadamente el cambio organizacional. 
Con la emisión del plan de acción, se logra el objetivo propuesto de esta investigación. 
6.2 Recomendaciones  
A continuación, se desarrollan las principales recomendaciones derivadas del presente proyecto final 
de graduación: 
De acuerdo con los resultados obtenidos como parte del cumplimiento del objetivo 1: identificar el 
proceso de los activos de la organización utilizados actualmente en la gestión de información 
mediante un diagnóstico, el cual permita la identificación del flujo de información de las prácticas 
utilizadas en la gestión de proyecto, se puede realizar las siguientes recomendaciones: 
1. Se recomienda la Gerencia General remitir Metodología de Gestión de Proyectos ante la Junta 
Directiva para su aprobación y capacitar a los involucrados. 
2. La implementación de programas de capacitación influye positiva y significativamente en la 
eficiencia de los proyectos, por tal razón se recomienda a la Dirección de Capital Humano 
capacitar en la gestión de la información al equipo de proyecto como un proceso constante.  
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3. Se recomienda a la Gerencia General desarrollar y definir políticas y procedimientos de corto 
plazo en la gestión de la documentación de los proyectos, lo cual permita obtener datos de 
desempeño del trabajo, información de desempeño del trabajo e informes de desempeño del 
trabajo recopilada en documentos del proyecto en tiempo real y con la calidad requerida 
destinada a generar decisiones, acciones o conocimiento a los agentes tomadores de 
decisiones, en el cumplimiento del alcance tiempo y costo de los proyectos. 
4. Se recomienda a la Dirección de Planificación Estratégica restructurar el organigrama de la 
organización, a una matricial fuerte, con el fin garantizar una mayor gobernabilidad de la 
gestión de proyectos y los procesos identificados por la organización. 
5. Se recomienda a la Dirección de Capital Humano, incluir los roles y responsabilidades de la 
gestión de documentación de proyectos, en el Manual de Clases Institucionales. 
Por otra parte, como parte de los resultados del objetivo 2: determinar las mejores prácticas en 
manejo de gestión de información de proyectos mediante una investigación, la cual permita la 
identificación de las tendencias y prácticas en este tipo de proyectos, se recomienda: 
6. Según se observó en las buenas practicas del BNCR, se recomienda a la Gerencia General 
valorar una adopción de una estructura organizacional similar al caso de éxito del Banco 
Nacional de Costa Rica, donde existan directores de proyecto pertenecientes directamente a 
la PMO, con el fin de obtener flujos de información eficientes. 
7. Se recomienda a la PMO implementar en el Sistema de Control de Calidad estándares tales 
como: ISO 10006, ISO 10013, ISO 9001, ISO 9000 y ISO 27000, ya que le permiten a la 
organización definir y controlar los documentos necesarios y producidos en el macro proceso 
de desarrollo infraestructura según Cuadro 4.12.  
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Por lo que se refiere al cumplimiento objetivo 3 determinar la brecha entre las mejores prácticas en 
gestión de información y las prácticas actuales mediante un análisis comparativo, contribuyendo así 
a la identificación de oportunidades de mejora en la administración de los activos de la organización, 
se determinan las siguientes recomendaciones: 
8. Se recomienda a la Gerencia General que previo al proceso de certificación de la ISO 9001, 
remitir los resultados de análisis de brechas del Cuadro 4.21 a la PMO, lo cual ayudará a los 
responsables de la implementación a estimar unos plazos realistas para la auditoría de 
certificación. 
9. Se recomienda a la Gerencia General administrar los documentos y archivos públicos 
cumpliendo el marco jurídico vigente específicamente en el desarrollo y consolidación de 
información según Reglamento Ejecutivo a la Ley Nacional de Archivos N°7202. 
10. Se recomienda a la PMO asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles 
de gestión de información de proyectos se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la 
organización. 
Para finalizar a continuación se describen las recomendaciones del objetivo 4: desarrollar una 
estrategia que facilite la gestión de información, mediante una propuesta de mejora, en aras de cumplir 
los objetivos de los proyectos. 
11. En relación con el proyecto de arquitectura de la información, se recomienda notificar al 
Director del Proyecto los requerimientos de los Cuadros 5.3 y 5.4 Esto con el fin de que se 
incluya en la identificación de los sistemas que requiere la organización. 
  
184 
 
12. Por lo que se refiere a la modernización de la plataforma tecnológica del sistema financiero 
de la organización, se recomienda a la Gerencia General tomar en consideración los 
requerimientos de la gestión de la información de los proyectos expuestos en el Cuadro 4.15 
y 4.16. 
13. Se recomienda a la Gerencia General realizar el levantamiento de los requerimientos faltantes 
por parte de la Dirección de Planificación Estratégica., esto por tanto la misma juega un papel 
crucial en la conformación del portafolio de proyectos de la organización. 
14. Se recomienda a la PMO la implementación del plan de acción según los entregables 
propuestos, y se realice según el cronograma de actividades definidas. Esto con el fin de 
mejorar la gestión de la información en el cumplimiento de los objetivos de los proyectos. 
15. Se recomienda a la PMO ejecutar nuevamente un diagnóstico del nivel de la gestión de la 
documentación de los proyectos 12 meses después de finalizada la implementación del plan 
de acción propuesto. 
16. Dado que actualmente existe la contratación de servicios profesionales en informática 
mediante licitación 2016LN-000015-PRI, se recomienda a la PMO que, al ser una 
contratación por demanda se solicite a la Dirección de Sistemas de Información brindar 
soporte en la implementación de la herramienta MS Project Profesional y MS Power BI, así 
como la capacitación necesaria   en dichas herramientas. Esto con el fin agilizar los procesos 
de contratación tomando en cuenta que es la empresa Consulting es quien brinda dichos 
servicios profesionales y ya valido los requerimientos del AyA. 
17. El éxito de la propuesta de solución depende del apoyo de la Gerencia General y la 
articulación con las áreas involucradas.  
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APENDICES 
APÉNDICE A: Instrumento de diagnóstico dirigido a funcionarios estratégicos de la 
organización. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
1-¿Posee la organización políticas en gestión de proyectos?
2-¿Cómo se distribuyen las políticas?
3-¿Considera usted que las políticas en gestión de proyectos se han logrado operativizar en las Subgerencias a cargo de proyectos?
4-¿Quién conoce o es responsable de las políticas?
5-¿Cómo se da inicio a un proyecto dentro de la organización?
6-¿Cómo planifican los proyectos?
7-¿Cómo se ejecutan los proyectos? ¿Qué procesos se realizan durante la ejecución?
8-¿Qué procesos y/o procedimientos de control y monitoreo se llevan a cabo durante la ejecución de los proyectos?
9-¿Cómo se finaliza un proyecto? 
10-¿Cuál es el concepto de gestión de información?
11-¿Existe una política de gestión de información de proyectos ?
12-¿Cómo gestiona la información de proyectos actualmente el AyA?
13-¿Cómo considera la gestión de  información de proyectos en AyA?
14-¿Cuáles son las fortalezas de la gestión de información de proyectos en AyA ?
15-¿Cuáles son las oportunidades de la gestión de información de proyectos en AyA ?
16-¿Cuáles son las  debilidades de la gestión de información de proyectos en AyA ?
17-¿Cuáles son las  amenazas de la gestión de información de proyectos en AyA ?
18-¿Cuáles son los principales retos que han experimentado?
19-¿Cuáles son las prácticas que considera necesarias para la gestión de información?
20-¿Cuál es el proceso recomendado para la gestión de información?
21-¿Cuál es la función que debe cumplir la Administración Superior en la gestión de la documentación?
22-¿Cómo visiona la Administración Superior a un corto, mediano y largo plazo la gestión de la información de proyectos en AyA?
23-¿La organización cuenta con una plataforma de información referente a proyectos?
24- ¿Qué documentación manejan de cada proyecto?  (¿Se maneja el mismo formato para cada proyecto?)
25- ¿Existe formalmente alguna estandarización sobre la composición básica de los documentos que se elaboran en el ciclo de vida de los 
proyectos?
26- ¿Manejan algún tipo de plantilla para la gestión de proyectos? (En caso afirmativo, ¿cuál (es)?)
27- ¿Existe algún recopilatorio dentro de la organización de buenas prácticas en gestión de información de proyectos?(En caso afirmativo, 
¿cuál (es)?)
28- ¿Cómo se realizan los reportes de los proyectos a la Administración Superior?
29-¿En el desarrollo de sus actividades como prefiere usted el soporte de un documento?
30- ¿Considera que existe una adecuada comunicación entre las áreas o personas por lo menos en lo referente a la producción de 
información de proyectos?
31- En algún momento en el cual usted está elaborando un documento...¿Ha tenido desconocimiento sobre si este debe pasar a otro lugar 
donde se le hagan cambios adicionales o bien aprobaciones?
32-¿Conoce usted cual es el flujo de un documento después de ser producido?
33-¿En algún momento ha tenido desconocimiento de la llegada de algún documento al departamento, y que era imprescindible para el 
desarrollo de alguna actividad suya?
34-¿Considera usted que la solución a los problemas de manejo de información de proyectos se solventa con la aplicación de tecnología 
adecuada?
35- ¿Considera usted es posible la implementación en en el AyA de una solución informática para la gestión de información de proyectos en 
soporte electrónico?
36-¿Cree usted que de llegar a ser posible la implantación de una solución informática, esta generaría alguna apatía en el comportamiento 
organizacional de la comunidad de funcionarios?
37-Considera que la población objeto de una solución informática, estaría dispuesta a asimilar las implicaciones de dicha solución?
201 
 
APÉNDICE B: Instrumento levantamiento de requerimiento 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Nombre del Requerimiento 
Área Solicitante
Clase de Requerimiento: A B
GLOSARIO DE TÉRMINOS 
Término
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL REQUERIMIENTO
OBSERVACIONES 
PARTICIPANTES 
DOCUMENTOS Y ARCHIVOS ANEXOS RELACIONADOS 
CLASE DEREQUERIMIENTO
A
B
Definición
FORMATO SOLICITUD DE 
REQUERIMIENTOS
CÓDIGO
Nuevo Requerimiento Desarrollo de Software
Modificación o Mejora Sistema Existente 
CRITERIO
Fecha de Solicitud:
Nombre del Responsable Firma 
Nombre Formato 
Nombre de la fase del ciclo de vida del proyecto o proceso :
Antecedentes
Datalle del requerimiento
Nombre Cargo 
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APÉNDICE C: Instrumento levantamiento entrevista  
    
  Lista de preguntas entrevista  
1 ¿ Cómo considera que se gestiona la información referente a los proyectos? 
2 ¿Qué retos considera que tiene el AyA en gestión de proyectos? 
3 ¿Qué retos considera que tiene el AyA en la gestión de información de proyectos? 
4 
¿Qué retos culturales y organizacionales debe considerar el AyA para mejorar el flujo de 
información de proyectos? 
5 ¿Qué información considera usted valiosa que se debe tener en tiempo real para los proyectos? 
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APÉNDICE D: Minuta selección de participantes levantamiento de requerimientos 
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Fuente: Elaboración propia. 
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APÉNDICE E: Resultados aplicación de cuestionario. 
 
Área ó Departamento
1-¿Posee la 
organización 
políticas en 
gestión de 
proyectos?
2-¿Cómo se 
distribuyen las 
políticas?
3-¿Considera usted que 
las políticas en gestión 
de proyectos se han 
logrado operativizar en 
las Subgerencias a cargo 
de proyectos?
4-¿Quién conoce o es 
responsable de las 
políticas?
5-¿Cómo se da inicio a un proyecto 
dentro de la organización?
Ejecutivo UEN 
Investigación y Desarrollo
Sí No entiendo bien la 
pregunta. Las políticas 
son para todas las áreas 
involucradas en la 
gestión de proyectos.
No del todo. A mi parecer 
se han generado por 
cumplimiento de requisitos 
externos y no por 
convencimiento de 
gestionar mejor los 
proyectos.  Hasta ahora se 
ve que hay un 
convencimiento particular 
de mejorar en esta área.
Quién las conoce, no lo se.  
La responsabilidad es de 
todos, el operativizarlas, de 
aquellas áreas en donde 
cada una incide, según los 
planes de gestión.
Desde el Comité de Dirección de Proyectos, 
el cual percibe del Administrador del 
Portafolio (Dirección de Planificación 
Estratégica), necesidades priorizadas, para 
así dar inicio formal en dicho Comité.
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
Sí Comunicados, 
circulares, reuniones, 
planes de trabajo, etc.
si, aun falta concretar 
algunas cosas, hay un poco 
de resistencia.
Todos los funcionarios 
relacionados con la gestión 
de proyectos
Generalmente la necesidad la comunica el 
operador del Sistema.
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
Sí Se conformó y se 
entregó un afiche a las 
distintas unidades del 
AyA incluyendo los 
objetivos de la política 
de gestión de 
proyectos. 
Parcialmente. Las distintas dependencias 
del AyA las conocen y los 
responsables de ejecutar 
las mismas son 
compartidas a lo largo de 
todas las unidades que 
participan en la gestión de 
proyectos.
No se realiza un protocolo específico para 
los inicios de los proyectos, si no que 
continuamente ingresan necesidades 
directamente a la Unidad a cargo de los 
diseños de los proyectos sin haber pasado 
por un filtro de priorización. En el camino se 
solventan muchos de los retos 
correspondientes a las factibilidades y 
diseños de los proyectos, con lo que algunas 
variables tales como la viabilidad legal de los 
terrenos y las viabilidades ambientales y 
sociales de los proyectos se dejan de lado, 
lo cual repercute ya sea durante la 
preinversión o construcción, 
transmitiéndose a través de retrasos 
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas 
Comunales
Sí en forma directa  A medias Gerencia y Jefe de UEN por necesidad o compromiso
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas Gran 
Área Metropolitana
Sí Medios electrónicos, 
capacitaciones.
No lo suficiente; aún se 
tienen vacíos.
Debería conocerlas 
quienes formulan y 
gestionen proyectos.
Con la identificación de un problema o para 
aprovechar una oportunidad.
Ejecutivo Proveeduría
Sí No se distribuyen, se 
comunican por medio 
de canales oficiales
No aplica La Administración 
Superior
En lo que refiere a la etapa de contratación, 
se da por medio de una solicitud expresa de 
la unidad solicitante 
Ejecutivo Dirección 
Sistemas de Información
Sí Desconozco Desconozco Desconozco Desconozco
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas Gran 
Área Metropolitana
Sí Existe un gestor de 
calidad de proyectos 
quien enlaza las 
directrices asociadas a 
este tema, con los 
respectivos lideres de 
proyectos. 
Parcialmente El Director de la Direccion 
R y T GAM, el gestor de 
calidad de proyectos y los 
líderes de proyectos
Se inicia a partir de la detección de una 
necesidad, la cual se traduce a una iniciativa 
de proyecto que por su parte de incluye en 
una cartera de proyectos priorizada
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
Sí Por memorando y/o 
correo
No al 100% La alta dirección de la 
Institución
Solicitud por parte de una región, recurso de 
amparo o compromiso político
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
Sí DIRECTRICES Y 
LINEAMIENTOS
NO MUCHO LA ADMINISTRACIÓN NECESIDAD O RECURSOS DE AMPARO
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas 
Periféricos
Sí A través de 
comunicados oficiales
NO Si corresponde a políticas 
en materia de inversiones 
corresponde dictarlas y 
aprobarlas la Jta Directiva
Una vez sea detectada una necesidad por 
resolver y que afecta el logro de sus 
responsabilidades
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas 
Periféricos
Sí Se ha enviado los 
oficios GG-2017-0177 
y el GG-2017-02990 
indicando las políticas
Creo que si, sin embargo 
aun falta un poco más de 
capacitación
Todos lo que debemos 
llevar el seguimiento de 
los proyectos de inversión
Con la identificación de una necesidad, se 
realiza el perfil, se realiza la prefactibilidad
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Área ó Departamento 6-¿Cómo planifican los proyectos?
7-¿Cómo se ejecutan los proyectos? ¿Qué procesos se 
realizan durante la ejecución?
8-¿Qué procesos y/o procedimientos de control y 
monitoreo se llevan a cabo durante la ejecución 
de los proyectos?
Ejecutivo UEN 
Investigación y Desarrollo
La función de planificación es de todos los 
involucrados.  La pregunta es ambigua y lo 
explico, porque una cosa es la planificación del 
ciclo de vida y lo que en el rol de cada uno, 
cada uno hace lo que le corresponde.  Es una 
función de todos.  Sin embargo, en materia de 
gestión de proyectos (administración de 
proyectos según se le ha dicho 
institucionalmente)se planifica en cada fase del 
ciclo de vida.
Se ejecutan (fase de ejecución del ciclo de vida), desde las 
Unidades Ejecutoras, las dos UEN de Administración de 
Proyectos (Rurales y SAID) y las Subgerencias Operativas para 
Obras Menores. Se realizan procesos
Custodia y almacenamiento de la información de la 
ejecución, A nivel contractual: aplicación de 
jurisprudencia a nivel de ejecución contractual,  
control del avance físico y financiero, trámites de 
órdenes de modificación y órdenes de cambio, 
trámite de suspensiones y prórrogas, aplicación de 
cláusulas penal y de multas, resolución contractuales; 
ejecución presupuestaria del proceso de ejecución. 
Visitas permanentes en el campo de técnicos y 
profesionales; monitoreo de los proyectos a nivel de 
calidad de los indicadores y gestión de los mismos, 
tanto a nivel de Dirección, Subgerencia y Gerencia. 
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
Mediante un Comité Ejecutivo de Proyectos La mayoría mediante la vía de contratación, algunos se ejecutan 
con recursos propios.
Supervisión de la contra parte institucional, muchas 
veces por medio de estructuración de unidades 
ejecutoras.
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
Actualmente se estructuran cronogramas para 
la mayoría de proyectos de inversión, luego de 
asignárseles un líder en la fase específica 
donde comienza el ciclo de vida del proyecto.
Existen varios tipos de proyectos en el AyA. La mayoría de 
ellos son de inversión referentes a acueductos y alcantarillados. 
Estos proyectos entran como necesidades identificadas por 
parte de las direcciones regionales, las cuales se dedican a la 
operación de proyectos. También muchas veces ingresan 
proyectos a la corriente de ejecución por programas de 
financiamiento negociados por con bancos. Los proyectos 
ingresan de esta manera a la corriente de preinversión 
atendiendo los aspectos que hagan falta, ya sea de índole 
técnica, legal, ambiental o social. Una vez teniendo todos los 
aspectos de la preinversión listo, los proyectos entran en una 
fase de ejecución, la cual en la mayoría de casos se realiza a 
través de una licitación o en algunos pocos casos mediante 
construcción por administración.
En la actualidad se recurre únicamente al control del 
cronograma a través de la técnica de valor ganado, así 
como el monitoreo y control del trabajo del proyecto 
a través de informes mensuales.
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas 
Comunales
Por medio de necesidades, requerimientos  o 
emergencias a atender
Por administratorio o contrato a terceros. Procesos de 
seguimiento y control de las actividades
Seguimiento de cronogramas propuestos por el 
contratista, seguimiento de actividades en ejecución 
(en el caso de comunales) 
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas Gran 
Área Metropolitana
Ciclo: identificación del problema-
>elaboración de perfil->diseño-
>financiamiento->ejecución->operación.
Generalmente por contratación de servicios; algunas 
excepciones por administación o la combinación de ambas.
Control: cronograma; monitoreo: indicadores de 
proyecto.
Ejecutivo Proveeduría
En esta dependencia se trabaja de acuerdo con 
las solicitudes y requisitos de inicio de 
procedimiento de contratación
No aplica. (No se administran contratos ni se ejecutan obras) No aplica ( El proceso se rige por la ley de 
Contratación Administrativa y su reglamento)
Ejecutivo Dirección 
Sistemas de Información
Desconozco Desconozco Desconozco
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas Gran 
Área Metropolitana
De conformidad con la priorización que se 
haga a la cartera de necesidades así como a la 
asignación de recurso humano para diseños y 
económico para su construcción.
Para los proyectos que se ejecutan a través de la Dirección R y 
T GAM, los procesos que se realizan durante la ejecución de 
los proyectos corresponden fundamentalmente a una inspección 
y monitoreo contínuo de la empresa subcontratada para tal fin. 
Una vez finalizado la obra, se recibe a conformidad y se hace el 
finiquito de la contratación.
Se lleva a cabo un seguimiento del cronograma de 
obra propuesto por el contratista y se realizan 
inspecciones recurrentes al sitio de obra, a fin de 
evaluar el seguimiento y avance del contratista en 
apego a dicho cronograma.
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
Inscriben, priorizan, se crea un cronograma y 
se lleva la gestión
Por medio de contratación y unos pocos por administración Control por medio de cronograma, informes 
mensuales de gestión del proyecto y gestión de 
programas. Avance y avance financiero.
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
COMITÉS CRONOGRAMAS CRONOGRAMAS
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas 
Periféricos
Mediante definición y determinación de 
actividades que se plasman en un cronograma. 
(incluido recursos )
Se presenta propuesta de proyecto con perfil y ficha a comité 
de inversiones, si es aprobado pasa a Programación y Control 
para ingeniería básica y de diseño que tiene como producto: 
diseño final, especificaciones técnicas y presupuesto. Una vez 
concluido se le asigna presupuesto y se inicia etapa de de 
ejecución: licitatoria y compra de terrenos o servidumbres, una 
vez licitado se nombra contraparte y se ejecuta una vez dada la 
orden de inicio. 
En el buen sentido de la palabra el sistema de control 
y monitoreo debe estar establecido de forma clara en 
los terminos de referencia del contrato y pueden ser 
de toda índole
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas 
Periféricos
Cada proyecto se define las actividades 
necesarias para realizar dicho proyecto, se 
establece la línea base tamando en cuenta el 
alcance, el tiempo y el costo y se realiza el 
Plan de Gestión del proyecto
Se debe ejecutar lo que se planificó según su alcance, el tiempo 
y el costo. Se debe coordinar los recursos. Dirigir y gestionar 
el trabajo del proyecto, aseguramiento de la calidad, adquirir el 
equipo del proyecto, dirigir el equipo, gestionar las 
comunicaciones
Control integrado de cambios, control y monitoreo 
del proyecto, se valida y monitorea el alcance, se 
controla el cronograma y los costos, se controla la 
calidad, se controla los riesgos, las comunicaciones, 
las adquisiciones y la participación de los interesados
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Área ó Departamento
9-¿Cómo se finaliza un 
proyecto? 
10-¿Cuál es el concepto de gestión de información?
11-¿Existe una 
política de 
gestión de 
información de 
proyectos ?
12-¿Cómo 
gestiona la 
información 
de proyectos 
actualmente 
el AyA?
13-¿Cómo 
considera la 
gestión de  
información 
de proyectos 
en AyA?
Ejecutivo UEN 
Investigación y Desarrollo
Con el finiquito es más de gestión asociada a informes.  Sin embargo, es todo 
aquella información que se requiere para la gestión y 
consecución de cada uno de los entregables que forman parte 
de las fases del ciclo de vida de proyectos.  Hay algo a nivel de 
gestión de la calidad de los proyectos, que en términos de 
seguimiento y control se está desarrollando, pero no así algo 
relacionado con todo el ciclo de vida.   Hago el comentario 
aquí, para la 12 me parece que está mal planteada y no hay un 
campo de parcialmente, si es que la pregunta es ¿Se gestiona la 
inf.......
No No Mala
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
con la entrega a 
satisfacción de los 
componentes o productos.
Consiste en crear los mecanismos apropiados, que permitan 
tener de manera oportuna la información que sirve de base para 
la toma de decisiones.
Sí Sí Buena
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
Se realiza una revisión y 
aprobación por parte del 
cliente interno y se realiza 
la entrega respectiva.
Corresponde a la identificación de los procesos necesarios 
para generar, recopilar, compilar, transmitir y divulgar la 
información referente a los datos, información e informes de 
desempeño de los proyectos. 
No No Mala
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas 
Comunales
entrega y recibo de las 
obras ejecutadas en calidad 
y cantidad.
Es el conjunto de procesos por los cuales se controla el ciclo 
de vida de la información, desde su obtención por medio de la  
creación o captura, hasta su disposición final por medio de uso 
de un archivo o hasta su eleiminacion
Sí Sí Regular
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas Gran 
Área Metropolitana
Capitalización-cierre-
puesta en operación.
Proceso mediante el cual se recopilan datos relevantes para la 
toma de decisiones.
No Sí Mala
Ejecutivo Proveeduría
El proceso de contratación 
finaliza con la 
adjudicación. 
Como se realiza la administración de la información desde que 
ingresa al proceso hasta que se concluye.
Se cuenta con expediente de procedimiento de contratación
No No Buena
Ejecutivo Dirección 
Sistemas de Información
Desconozco Garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la 
información.
No No Regular
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas Gran 
Área Metropolitana
Se hace la recepción 
provisional y/o final de las 
obras. Se hace el finiquito 
de la obra y se actualiza el 
formulario Mideplan 
respectivo.
Proceso por el cual fluyen las diferentes etapas del proyecto, 
sobre todo , cuando estas están a cargo de varios actores.
Sí Sí Regular
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
Se realiza el finiquito de la 
contratación y se le entrega 
al operador
Un control de flujos de información y gestión de la 
documentación generada por el proyecto.
No Sí Regular
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
FINIQUITOS Procesos por los cuales se controla el ciclo de vida de la 
información, desde su obtención (por creación o captura), 
hasta su disposición final (su archivo o eliminación)
No No Regular
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas 
Periféricos
Con las pruebas de puesta 
en marcha o 
funcionamiento, 
cumpliemiento de pruebas 
de calidad que superadas 
las etapas mínimas de 
prueba se procede al recibo 
de conformidad y se firma 
finiquito. No obstante, 
debe existir una garantía de 
buen funicionamiento por 
el tiempo que se crea 
pertinente
Consiste en la definición, generación, recopilación y análisis 
de datos para poder tomar decisiones de forma eficaz y 
eficiente de manera que permita evaluar el logro de los 
objetivos, metas y calidad de los proyectos
No No Mala
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas 
Periféricos
Se verifica que se haya 
realizado el proyecto según 
el Plan de Gestión y que 
los entregables sean según 
el alcance, el costo y el 
tiempo esperado. Se realiza 
la transferencia del 
producto o servicio y se 
actualiza el APO.
Es la gestión que se debe realizar para que toda la información 
del proyecto se encuentre accesible para poder tomar las 
decisiones necesarias según los niveles de autoridad y roles en 
el equipo de proyecto.
Sí Sí Buena
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Área ó Departamento
14-¿Cuáles son las fortalezas de la 
gestión de información de 
proyectos en AyA ?
15-¿Cuáles son las oportunidades de la gestión de información de proyectos en AyA ?
Ejecutivo UEN 
Investigación y Desarrollo
Si existiera más sistemáticamente, se 
puede tener un histórico de datos que 
se pueden captar a través de un sistema 
de información, lo cual puede mejorar 
y retroalimentar el proceso de gestión 
de proyectos.
Muchas, generación de un sistema para lo indicado en la pregunta anterior
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
Existe un estándar en los datos que se 
solicitan.
Mejora en los canales de información.
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
No se puede identificar mayores 
fortalezas en este tema, se tienen 
muchas deficiencias. 
La oportuna generación de información referente a proyectos es un instrumento que puede llegar a ser 
poderoso para la generación de decisiones eficaces y eficientes en la gestión y durante todas fases del 
ciclo de vida de proyectos, inclusive desde la generación de necesidades que podrían llegar a convertirse 
en proyectos. Si se cuenta con mayor información para diagnosticar y formular proyectos, se tiene una 
posibilidad mayor de concebir proyectos que permitan aproximarse de mejor manera al cumplimiento de 
los objetivos estratégicos organizacionales. 
Adicionalmente, es importante señalar como una oportunidad que como complemento a las iniciativas que 
ya se están materializando en gestión de proyectos, tales como generación de metodologías y 
capacitaciones, la generación de información oportuna durante la gestión de los proyectos podría 
convertir al AyA en una institución vanguardista en el tema de la gestión de proyectos de infraestructura a 
nivel de gobierno.
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas 
Comunales
Apoyo de la administración superior motivación y proceso de mejora de calidad que se requiere para atender los proyectos
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas Gran 
Área Metropolitana
Permite gestionar la cartera 
(portafolio) de proyectos.
Equilibrar la carga financiera 
institucional
Gestionar la eficiencia de los recursos
Identificar las desviaciones.
Actuar pro-activamente ante las desviaciones.
Ejecutivo Proveeduría
La mayor cantidad de la información 
está sistematizada y normada
Los sistemas pueden ser mejorados dando respuesta, reportes o necesidades específicas
Ejecutivo Dirección 
Sistemas de Información
Conocimiento acerca de su 
competencia
se dispone de herramientas y apoyo gerencial
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas Gran 
Área Metropolitana
Se cuenta con una plataforma 
tecnológica (Sharepoint) adecuada para 
almacenar la información atinente al 
proyecto y compartirla en línea con 
los diferentes actores participantes en 
el mismo, de forma tal que el 
seguimiento al proyecto es fácil de 
visualizar para todos los interesados. 
1.Definir una única herramienta a nivel institucional mediante la cual se lleve un registro histórico de la 
información técnica y financiera, la cual sirva como base para el seguimiento de los proyectos actuales y 
que ademas sirva como insumo para la planeación de futuros proyectos.
2.Propiciar un cambio en la forma tradicional en la que AyA ha venido desarrollando los proyectos, hacia 
una cultura más enfocada al cumplimiento de los objetivos que se enmarcan dentro de la formulación de 
un proyecto.
3.Estandarizar los procesos de administración de los proyectos tanto a nivel GAM como en las regiones
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
Está definido que elementos se deben 
reportar, almacenar y gestionar
Mejorar la calidad de la información 
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
MONITOREO MEJORA CONTINUA
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas 
Periféricos
No existe una adecuado sistema de 
gestión de información por lo que 
considero no tiene fortalezas pero si 
oportunidades de mejora
Se cuenta cuenta con personal con perfil, existe plataforma informática
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas 
Periféricos
Se tiene acceso al Sharepoint por 
todos los interesados del proyecto
Teniendo la información accesible es fácil que cualquiera de los interesados según el nivel de autoridad y 
rol dentro del proyecto pueden tomar decisiones
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Área ó Departamento
16-¿Cuáles son las  debilidades de la gestión de 
información de proyectos en AyA ?
17-¿Cuáles son las  amenazas de la 
gestión de información de proyectos en 
AyA ?
18-¿Cuáles son los principales retos 
que han experimentado?
Ejecutivo UEN 
Investigación y Desarrollo
Todas, no hay consistencia de datos, no hay registros, se pierde 
trazabilidad y responsabilidad asociada de cada responsable.
No se puede brindar información externa de 
manera consistente ni podemos abrir 
espacio para que otras entidades accedan a 
nuestra información.  El AyA pierde 
credibilidad y no se potencian sus 
fortalezas. 
Sistematizar.  Pero creo más de 
conocimiento y de impulso a nivel de 
Direcciones.
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
Escaza respuesta por parte de las Áreas. Que la información se presente tardía o con 
datos erróneos.
resistencia al cambio y al control, y el 
cumplimiento de plazos.
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
En la actualidad no es posible determinar con celeridad y 
objetividad el estado de los proyectos en alcance, tiempo y 
costo, debido a que la información referente a proyectos no se 
recopila ni se divulga en tiempo oportuno. Esto dificulta la 
labor de la alta gerencia, a la hora de tomar decisiones sobre 
cambios a los proyectos, priorización de proyectos, toma de 
acciones efectiva, y rendición ante entes externos. Cada vez 
que se requiere conocer información sobre algún proyecto o 
programa, es necesario construir la información de cero, por 
cuanto no se tiene disponible y debidamente organizada en un 
repositorio de información.
Además, no se cuenta con la información disponible para 
gestionar los proyectos, desde su planificación no se cuenta 
con datos que permitan determinar adecuadamente los plazos y 
costos de los proyectos, debido a que no se cuenta con una 
sistematización de los datos de proyectos anteriores. 
El AyA es una institución con una gran 
responsabilidad en la rectoría del suministro 
de agua potable y disposición de aguas 
residuales en el país. Como tal, debe dar 
cuentas a los ciudadanos sobre las 
necesidades que estos requieren. El AyA es 
una institución que está dando pasos 
importantes en materia de gestión de 
proyectos. No obstante, si el flujo de 
información necesario no se da de manera 
acertada, podrían dificultarse las labores de 
gestión de proyectos y con ello acrecentar 
el descontento en los diferentes actores 
sociales y políticos del país. 
Adicionalmente, el AyA ha sido blanco de 
varios cuestionamientos por parte de entes 
externos tales como ARESEP y la CGR en 
torno a la necesidad de mejorar la ejecución 
de sus inversiones. Es importante acotar que 
una decisión adversa de un ente de este tipo 
sobre el AyA podría disminuir sus grados de 
libertad en torno a su capacidad de ejecutar 
proyectos.
En la Gerencia nos hemos encontrado 
enormes reto principalmente en la 
consolidación de información necesaria 
para generar informes ya sea para el 
gerente o para entes externos. 
Normalmente la labor es extenuante por 
cuanto es necesario ser insistente para 
que la gente entregue la información en 
el formato y plazo requeridos. Es 
común que se den incumplimientos y 
que se entregue información 
incompleta.
Por otro lado, en torno a la generación 
de informes, que es un tema que ya se 
está poniendo en práctica en la 
institución, el proceso ha sido retador 
ya que esto ha implicado una 
introducción de conceptos importante 
en las dependencias a cargo de los 
proyectos, así como un rompimiento de 
la estructura funcional con el fin de 
obtener información de proyectos.
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas 
Comunales
Falta de coordinación y apoyo Falta de interes Falta de interés, de apoyo , seguimiento 
y acompañamiento
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas Gran 
Área Metropolitana
No se tiene un sistema de información robusto.
Debilidades conceptuales entre los líderes de proyectos.
Deficiencia en la gestión de los recursos.
Desequilibrio financiero institucional.
Incumplimiento ante entes externos y la 
sociedad. 
Rebasar el plano mental y cultural del 
personal.
No contar con una herramienta 
informática integrada para la gestión de 
los proyectos.
Ejecutivo Proveeduría
La falta de actualización y de flexibilidad de los sistemas 
utilizados actualmente
Errores de digitación u omisión en el 
ingreso de la información
La respuesta  de requerimientos de 
información en formatos que difieren 
de las salidas del sistema e incapacidad 
para reagrupar los datos en caso de 
Ejecutivo Dirección 
Sistemas de Información
falta de protocolos Cambio generacional resistencia al cambio
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas Gran 
Área Metropolitana
1.Se solicita la misma información por varios actores o 
interesados, pero de una forma antojadiza, cada uno apegándose 
a formatos de matrices diferentes de acuerdo a sus propias 
necesidades.
2.Ha faltado capacitar a los líderes de proyectos acerca de la 
metodología de seguimiento de los proyectos a través de la 
herramienta de Microsoft Project.
3. No hay integración en la forma en cómo se administran o 
gestionan los proyectos en la GAM y en las regiones.
1. Capacitación insuficiente a nivel de 
líderes de proyecto.
2. Sensibilización insufienciente acerca de 
la metodologia oficial para la gestión de 
proyectos, tanto en mandos altos como en 
mandos medios.
3. Aumento en las cargas de trabajo de los 
líderes de proyectos por el hecho de tener 
que incorporar a sus actividades diarias, 
todo lo que tiene que ver con el debido 
seguimiento y monitoreo de los proyectos 
en los que funge como líder.
1. Sensibilizar a los líderes de proyecto 
acerca de las responsabilidades que se 
derivan de su roll de líder.
2. Mantener actualizada la cartera de 
proyectos ejecutados así como también 
la de necesidades.
3. Impulsar proyectos de la cartera, a 
través del Comité Directivo de 
Proyectos.
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
No existe un sistema de gestión Duplicidad, diferencias en los reportes Cambiar la metodología de trabajo para 
el control de proyectos
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
ATRASOS FUGA DE INFORMACIÓN ARTICULAR LA INFORMACIÓN DE 
LAS DIFERENTES FUENTES
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas 
Periféricos
No existe política clara y precisa de gestión de información, 
no existe procedimientos definidos y escritos, línea de 
coordinación entre unidades es desordenada, la estructura 
organizativa no permite la mejor ejecución de proyectos como 
del control y administración de la información por cuanto un 
director de proyecto no tiene bajo su dirección la designación 
de prioridades en cuanto a recursos
Bajo cumplimiento de nivel de inversiones, 
por tanto desfase prolongado en la 
satisfacción de las necesidades nacionales 
de servicios de agua y saneamiento lo cual 
debilita la posición como empresa, lo cual 
la pone ante el riesgo de buscar otro modelo 
de gestión de los servicios
Resolver problemas operativos 
mediante proyectos de inversión de 
escasa cuantía en medio de tanto 
obstáculo de gestión.
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas 
Periféricos
La debilidad que veo es que no todos los stakeholders tienen 
acceso o utilizan el Sharepoint
La seguridad para guardarlo Al inicio no tenía aceso. Ahora existe 
carpetas que son de proyectos cerrados 
y solo el administrador puede eliminar 
o modificar
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Área ó Departamento
19-¿Cuáles son las prácticas que considera 
necesarias para la gestión de información?
20-¿Cuál es el proceso recomendado para 
la gestión de información?
21-¿Cuál es la función que debe cumplir la 
Administración Superior en la gestión de 
la documentación?
Ejecutivo UEN 
Investigación y Desarrollo
No entiendo bien la pregunta.  Creo que todos 
tenemos que crecer en esto y mucho a mi 
gusto tiene que ver con ser sistemáticos con la 
información que manejamos.
No tengo el conocimiento, pero creo que el 
hacer una comparación de como lo hacemos y 
lo que tenemos actualmente, a través de un 
taller de que trate de amarrar lo que todos 
gestionamos, para ver posibles opciones de 
mejora en términos de generación de un 
sistema que sea funcional, no demasiado 
amplio.
Creo que es responsabilidad alta y es un tema 
de transparencia en el manejo de los fondos 
públicos.
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
Modernizar los sistemas de información, 
capacitar al personal.
Sistemas informáticos para gestionar la 
información.
Asegurar que la información que se recibe es 
la apropiada para la toma de decisiones.
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
Esto se responde principalmente con el tema 
de los requisitos. No obstante, lo más 
relevante que se tiene que cumplir es lo 
siguiente:
1) Generación oportuna de indicadores e 
información referente al estado de los 
proyectos en alcance, tiempo y costo.
2) Acceso a la información más actualizada de 
los entregables del proyecto en cada una de 
sus fases.
3) Posibilidad de que la metodología de 
gestión de proyectos se encuentre de manera 
digitalizada y automatizada en un sistema de 
información.
4) Posibilidad de que se cuente con 
información debidamente sistematizada 
referente a plazos y costos que permitan 
planificar adecuadamente los proyectos. 
El proceso debe darse de manera fluida entre 
la actualización de las herramientas de gestión 
tales como cronogramas directamente a la 
generación de informes de seguimiento y 
tableros de control directamente visualizables 
por la Gerencia y cualquier funcionario que 
pueda tomar decisiones eficaces sobre un 
proyecto, programa o cartera de proyectos, sin 
necesidad de compilar la información de 
manera manual. 
La Administración Superior debe suministrar 
o contratar los servicios profesionales 
necesarios para capacitar al personal 
involucrado en la gestión de proyectos y de 
manera paulatina ir introduciendo 
herramientas que faciliten la gestión de 
información de los proyectos. Debe tenerse 
claridad de que si bien es cierto se pueden 
pedir cuentas sobre los proyectos, también 
deben brindarse las plataformas necesarias 
para que las labores de gestión no se sientan 
como una recarga, si no como una ventaja para 
poder planificar y controlar adecuadamente 
los proyectos. 
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas 
Comunales
reuniones entre gestores de calidad , ver 
problemática de cada subgerencia 
Un proceso de mayor coordinación y 
colaboración determinando las necesidades 
básicas de cada subgerencia
De supervisor 
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas Gran 
Área Metropolitana
Capacitación sobre la gestión de la 
información de proyectos; cambio del plano 
mental y cultural.
Recopilar datos->validar datos->corregir 
desviaciones->comunicar
Procurar, promover, propiciar  la oportunidad, 
exactitud y confiabilidad de la documentación.
Ejecutivo Proveeduría
Las prácticas de control y estandarización de 
la información
Se debe basar en un diagnóstico En esta como en todas las gestiones de la 
Institución, la Administración Superior es 
quien define las políticas y lineamientos 
Ejecutivo Dirección 
Sistemas de Información
consolidar un protocolo y definir el valor de la 
información
estandard basado en seguridad y valor de la 
información
implementar las herramientas necesarias para 
facilitar la administración
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas Gran 
Área Metropolitana
1.Herramienta tecnológica adecuada
2.Población capacitada
3.Articulación entre las diferentes áreas por 
las que se da el flujo de la información
4. Simplificación de matrices y formularios 
(Ej: formulario Mideplan, que es bastante 
complejo de llenar para un proyecto de 
mediana o pequeña envergadura)
5. Mayor claridad en los protocolos de 
información que se requieren para desarrollar 
proyectos, de conformidad con el tipo de 
proyecto, es decir, si es un proyecto de 
mantenimiento, inversion, una obra menor, etc
Considero que debe ser un proceso sencillo y 
articulado por medio del cual la información 
fluya adecuadamente entre los diferentes 
actores de un proyecto.
Considero que debe tener una función de velar 
y asegurar que la información sea fluida entre 
las partes y que sirva para la toma de 
decisiones. Debe además propiciar que la 
gestión de la información permita tomar 
mejores decisiones amparadas al criterio 
técnico y no tanto al político. 
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
Asegurar la calidad de la información y contar 
con un sistema de gestión
Por medio de un sistema Velar por el correcto flujo, nivel y calidad de 
la misma
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
DEFINIR UNA METODOLOGÍA DEFINIR UNA METODOLOGÍA VELAR POR EL CUMPLIMIENTO  DE LOS 
LINEAMIENTOS
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas 
Periféricos
Tener claro qué se quiere medir, cómo 
medirlo mediante la mejor herramienta que 
facilite su generación y que no se convierta en 
un fin en si mismo el sistema.
El que se defina de forma clara y se plasme en 
documentos precisos y prácticos apoyados 
por un sistema informática, teniendo claro lo 
indicado en el punto 19
Definir y establecer la política, lineamientos y 
directrices por cumplir
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas 
Periféricos
El compromiso de parte de todos los 
stakeholder por utilizar la plataforma
Monitoreo y control Asegurarse que las personas esten capacitadas 
y realmente lo utilicen. Además de asegurarse 
de la forma en que se guarda 
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Área ó Departamento
22-¿Cómo visiona la Administración Superior a un corto, 
mediano y largo plazo la gestión de la información de 
proyectos en AyA?
23-¿La 
organización cuenta 
con una plataforma 
de información 
referente a 
proyectos?
24- ¿Qué documentación 
manejan de cada 
proyecto?  (¿Se maneja 
el mismo formato para 
cada proyecto?)
25- ¿Existe formalmente 
alguna estandarización 
sobre la composición 
básica de los documentos 
que se elaboran en el ciclo 
de vida de los proyectos?
Ejecutivo UEN 
Investigación y Desarrollo
Debería de tener acceso a un sistema que le permita extraer 
elementos claves resumen que surgen de la generación de todos, 
para que se puedan tomar decisiones de orden mayor de forma 
práctica y funcional.  
Sí Si en términos de gestión 
de la calidad a nivel de 
supervisión de la ejecución 
de los procesos de 
preinversión y ejecución. 
Sí
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
Considero que la gestión de la información es un proceso sujeto 
a la mejora continua, por tanto, conforme pase el tiempo se va a 
ir mejorando en todos los aspectos.
Sí si, el establecido por el 
CEP
Sí
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
Corto y mediano plazo: implementación de un sistema que 
permita generar información oportuna de los proyectos en 
términos de alcance, tiempo y costo, así como de la 
visualización del estado de programas y carteras.
Largo plazo: funcionamiento automático de una metodología de 
gestión de proyectos a través de un sistema y disposición 
oportuna de datos de proyectos anteriores debidamente 
sistematizados. 
No No existe un estándar para 
manejar la documentación 
de proyectos, si no que 
queda a criterio de cada 
funcionario. Lo único que 
se tiene en funcionamiento 
y que aún está en proceso 
de ser debidamente 
asimilado por los 
funcionarios es la 
generación de un informe 
de seguimiento mensual, el 
cual contiene información 
básica del proyecto e 
indicadores de valor 
ganado, así como 
información de lecciones 
aprendidas. 
No
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas 
Comunales
Como un instrumento de generación de información para la toma 
efectiva y eficaz de decisiones. A corto como un instrumento de 
consulta, a mediano como un instrumento de toma de decisiones 
y a largo plazo como una herramienta .
Sí se trata pero hay 
diferencias
Sí
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas Gran 
Área Metropolitana
A corto plazo: tomando decisiones con información dispersa, 
duplicada y poco confiable.
A mediano plazo: Tomando decisiones sobre datos centralizados 
(base datos) 
No Formulario BPIP
Documento proyecto
Varias matrices y 
formularios (hojas 
Sí
Ejecutivo Proveeduría
No aplica No En el proceso de 
contratación si
Sí
Ejecutivo Dirección 
Sistemas de Información
desconozco No si No
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas Gran 
Área Metropolitana
Corto plazo: se visualiza una Adm. Sup que regule y conforme un 
proceso estandarizado para la gesitión de la información a lo 
largo de toda la institución
Mediano plazo: Se visualiza una Adm. Superior, encargada del 
seguimiento y mejora de la gestión de la información.
Largo Plazo: Se visualiza una Adm. Superior administradora de 
un proceso que es modelo incluso para otras instituciones. 
Sí Se tiene lo siguiente:
Ficha de iniciativa de 
proyecto
Perfil de proyecto
Formulario Mideplan
Plantilla de cronograma de 
obra en MSP
Informe de seguimiento de 
proyectos
No
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
Corto plazo mejorar la calidad de la información, mediano plazo 
un sistema de gestión que permita tener indicadores para toma de 
decisiones y a largo plazo una implementación de gestión de 
proyectos robusta. 
Sí Perfil de proyecto, ficha de 
Mideplan, cronograma, 
bitácora, y dependiendo de 
la fase en la que esté 
entregables
No
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
MEJORA CONTINUA No HAY UN FORMATO 
PARA INFORMES, 
FICHAS DE MIDEPLAN, 
METODOLOGÍA 
PMBOK, ENTRE OTROS
No
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas 
Periféricos
De forma positiva porque son conscientes de la deficiencia que 
tiene AyA en el ´área de gestión de proyectos
No Perfil, ficha proyecto, 
ficha mideplan y 
cronograma (distintas 
herramientas)
No
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas 
Periféricos
Creo que con esto podrá dar respuesta de una manera más agil Sí Plantilla y cronograma para 
cada proyecto
0
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Área ó Departamento
26- ¿Manejan 
algún tipo de 
plantilla para la 
gestión de 
proyectos? (En 
caso afirmativo, 
¿cuál (es)?)
27- ¿Existe algún 
recopilatorio dentro de 
la organización de 
buenas prácticas en 
gestión de información 
de proyectos?(En caso 
afirmativo, ¿cuál (es)?)
28- ¿Cómo se realizan 
los reportes de los 
proyectos a la 
Administración 
Superior?
29-¿En el desarrollo de 
sus actividades como 
prefiere usted el soporte 
de un documento?
Ejecutivo UEN 
Investigación y Desarrollo
Sólo a nivel de 
gestión de la 
calidad: informes 
de avance
En Gerencia, a través de la 
gestión de la calidad de 
proyectos, con los informe 
de avance. 
Desconozco En un sistema formal
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
La establecida por 
el CEP
Portafolio de Lecciones 
aprendidas
Cada Área envía 
periódicamente informes a 
la GG
por medios informáticos
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
Ver respuesta 24. No Ver respuesta 24. Que el mismo se realice de 
manera automatizada en un 
sistema. 
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas 
Comunales
proyecto No plantillas establecidas plantillas 
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas Gran 
Área Metropolitana
El definido por la 
GG.
No Mediante formulario 
establecido por GG, 
formularios establecidos 
por Planificación.
Base de datos, herramienta 
informática.
Ejecutivo Proveeduría
No se gestionan 
proyectos. Si 
existen plantillas 
para la contratación 
Manuales de SAP y SIAC 
(Sistema de la CGR)
Formato libre a solicitud 
de la Administración 
Superior
Para el caso de las 
contrataciones por la 
reglamentación existe debe 
ser físico
Ejecutivo Dirección 
Sistemas de Información
Sí No informes periódicos digitalmente
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas Gran 
Área Metropolitana
Sí Sí Hay un formato 
establecido por la Gerencia 
General para tal fin, el cual 
se ha empezado a usar 
desde finales del 2017
Soporte en línea
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
No No Por medio de fichas de 
control de avance e 
informes
En un sistema
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
Sí PMBOK, PROJECT REPORTES, INFORMES, 
CRONOGRAMAS EN 
SHARE POINT
DIGITAL
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas 
Periféricos
No No Formatos requeridos por la 
misma Administración 
Superior
Digital
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas 
Periféricos
plantilla de 
proyectos
no la conozco A partir de las plantilla y 
cronogramas que se 
encuentran en el 
Sharepoint
Por medio del Share point 
opor medio de oficios
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Área ó Departamento
30- ¿Considera que 
existe una adecuada 
comunicación entre las 
áreas o personas por lo 
menos en lo referente a 
la producción de 
información de 
proyectos?
31- En algún momento en 
el cual usted está 
elaborando un 
documento...¿Ha tenido 
desconocimiento sobre si 
este debe pasar a otro 
lugar donde se le hagan 
cambios adicionales o 
bien aprobaciones?
31-¿Qué medios de 
comunicación utiliza 
para enviar la 
documentación al 
receptor 
correspondiente?
32-¿Conoce usted cual es 
el flujo de un documento 
después de ser 
producido?
Ejecutivo UEN 
Investigación y Desarrollo
Sí No Correo electrónico y SDI Sí
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
No Sí correo, SDI, oficios Sí
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
No Sí Memorando, a través del 
sistema SDI
No
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas 
Comunales
No Sí correos No
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas Gran 
Área Metropolitana
No Sí Oficios en SDI, correo 
electrónico.
No
Ejecutivo Proveeduría
Sí No Físico, por correo 
electrónico para asuntos no 
oficiales y fax
No
Ejecutivo Dirección 
Sistemas de Información
No No correo electrónico Sí
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas Gran 
Área Metropolitana
No Sí Memorandos, e-mail, 
reuniones
Sí
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
No No Memorando o correo Sí
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
Sí No SDI, MEMORANDO, 
CORREOS
Sí
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas 
Periféricos
No No Digital Sí
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas 
Periféricos
Sí Sí Sharepoint y memorando No
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Área ó Departamento
33-¿En algún momento 
ha tenido 
desconocimiento de la 
llegada de algún 
documento al 
departamento, y que era 
imprescindible para el 
desarrollo de alguna 
actividad suya?
34-¿Considera usted que 
la solución a los 
problemas de manejo de 
información de 
proyectos se solventa con 
la aplicación de 
tecnología adecuada?
35- ¿Considera usted es 
posible la 
implementación en en el 
AyA de una solución 
informática para la 
gestión de información 
de proyectos en soporte 
electrónico?
36-¿Cree usted que de 
llegar a ser posible la 
implantación de una 
solución informática, 
esta generaría alguna 
apatía en el 
comportamiento 
organizacional de la 
comunidad de 
funcionarios?
37-Considera que 
la población objeto 
de una solución 
informática, 
estaría dispuesta a 
asimilar las 
implicaciones de 
dicha solución?
Ejecutivo UEN 
Investigación y Desarrollo
No Sí Sí No Sí
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
Sí Sí Sí Sí Sí
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
Sí Sí Sí Sí Sí
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas 
Comunales
Sí Sí Sí No Sí
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas Gran 
Área Metropolitana
Sí Sí Sí Sí Sí
Ejecutivo Proveeduría
No No Sí No Sí
Ejecutivo Dirección 
Sistemas de Información
No Sí Sí Sí Sí
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas Gran 
Área Metropolitana
No Sí Sí Sí No
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
No Sí Sí Sí Sí
Ejecutivo Oficina de 
Proyectos
Sí Sí Sí Sí Sí
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas 
Periféricos
Sí Sí Sí No Sí
Ejecutivo Subgerencia 
Gestión de Sistemas 
Periféricos
No Sí Sí Sí Sí
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APÉNDICE G: Resultados recopilación de requerimientos 
# Código  Nombre del requerimiento  
1 R01-SAID-2018 Sistematización de los indicadores de calidad de los proyectos 
2 R02-SAID-2018 Sistematización del informe mensual de avance de proyectos 
3 R03-SAID-2018 
Sistematización de la solicitud y aprobación de cambios a un 
proyecto.  
4 R04-SAID-2018 Sistematización de la fase y estado en que se encuentra un proyecto.  
5 R05-SAID-2018 
Visualización de la gestión presupuestaria de un proyecto y/o 
programas 
6 R01-UEN AP SAID-2018 Interface entre Etapas del Ciclo de Vida del proyecto  
7 R01-UEN PyC-2018 Productos Generados por la UEN PyC 
8 R02-UEN PyC-2018 Productos Generados por la Subgerencia Sistemas Periféricos 
9 R03-UEN PyC-2018 Productos generados por entes externos a la Institución 
10 R04-UEN PyC-2018 Productos Generados por la UEN Gestión Ambiental 
11 R05-UEN PyC-2018 Información Comercial de consumos, sistema Datamarth 
12 R06-UEN PyC-2018 Localización y cobertura de Acueductos Rurales 
13 R07-UEN PyC-2018 Información de UGM's Covenio INEC 
14 R08-UEN PyC-2018 Catastro de Usuarios 
15 R09-UEN PyC-2018 Gestión del Portafolio 
16 R010-UEN PyC-2018 Consolidación de Informe Mensual de Proyectos 
17 R01-UGSPC-2018 
Definición a nivel distrital y del area de influencia identificada por el  
patrocinador 
18 R02-UGSPC-2018 
Acceso a la base de datos de  información sociodemográfica hasta el 
nivel de UGM, disponible en el INEC 
19 R03-UGSPC-2018 
Tener acceso bajo una interface, a la base oficial de datos de todas 
las Asociaciones de Desarrollo, Específicas e Integrales u 
organizaciones comunales que se encuentran vigentes en 
DINADECO y en las Oficinas Cantonales del AyA. 
20 R04-UGSPC-2018 
Acceso al Formulario de necesidades aprobado y al Acta de 
constitución del proyecto 
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# Código  Nombre del requerimiento  
21 R05-UGSPC-2018 
Acceso al nivel de contenido de los documentos del proyecto  a 
desarrollar y sus actualizaciones Lo anterior para todos los proyectos 
del AyA  (Sistemas GAM, Perifericos, comunales, Subgerencias, 
Unidades Ejecutoras) 
22 R06-UGSPC-2018 Acceso a los estudios  de factibilidad del proyecto 
23 R07-UGSPC-2018 Acceso al detalle del diseño del proyecto y sus actualizaciones 
24 R08-UGSPC-2018 Acceso al  cronograma del trabajo de todo el proyecto. 
25 R09-UGSPC-2018 
Poner a disponibilidad interna el Informe de Caracterización socio-
demográfica, elaborado por la Unidad de Gestión Social. 
26 R010-UGSPC-2018 
Poner a disposición interna el Informe de caracterización 
sociocultural de las comunidades de influencia del proyecto 
27 R011-UGSPC-2018 
Poner a disposición de otras areas operativas,  del Informe sobre 
percepción social de la finalidad del Proyecto, desarrollado por la 
Unidad de Gestión Social. 
28 R012-UGSPC-2018 
Poner a disposición para consulta interna los informes o 
actualizaciones  sociales del  Plan de Gestión Socio ambiental de los 
proyectos. 
29 R013-UGSPC-2018 
Poner a disposición de otras Areas de competencia del Primer 
informe elaborado por la Unidad de Gestión Social, del Plan de 
Gestión Social. 
30 R014-UGSPC-2018 
Poner a disposición de otras Areas de competencia del Segundo  
informe elaborado por la Unidad de Gestión Social, del Plan de 
Gestión Social. 
31 R015-UGSPC-2018 
Poner a disposición de otras areas de competencia el Informe de 
Evaluación del Plan de Gestión Social 
32 R01-GG-2018 
Inclusión del portafolio de proyectos dentro de un sistema, con 
acceso a un expediente por proyecto 
33 R02-GG-2018 
Generación de un expediente de proyecto, que sea accesado desde el 
portafolio de proyectos 
34 R03-GG-2018 
Generación de un cuadro de mando integral, que sea accesado desde 
el expediente de cada proyecto 
35 R03-GG-2018 
Inclusión de procedimientos y plantillas de Metodología de Gestión 
de Proyectos propuesta por la Gerencia General sea incluidas dentro 
del sistema 
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# Código  Nombre del requerimiento  
36 R04-GG-2018 
Vínculo entre cambios a proyectos y herramientas de gestión 
presupuestaria y financiera 
37 R05-GG-2018 
Vínculo entre cambios a proyectos y herramientas de gestión 
presupuestaria y financiera 
38 R01-SG GSP-2018 Formulario único para el planteamiento de la necesidad de Proyecto. 
39 R02-SG GSP-2018 
Módulo para la Gestión Integral de información de estudios básicos 
para formulación de proyectos. 
40 R03-SG GSP-2018 
Módulo para la Gestión Integral de la documentación de 
Preinversión. 
41 R04-SG GSP-2018 
Módulo para la Gestión Integral de la documentación de Ejecución 
de Proyectos. 
42 R05-SG GSP-2018 
Módulo para la Gestión Integral de la documentación y 
Procedimientos de Operación y Mantenimiento de Proyectos. 
43 R06-SG GSP-2018 Módulo de cierre de proyecto y capitalización 
44 R01-DRyT-2018 Base de datos en línea de proyectos institucionales 
45 R02-DRyT-2018 Base de datos en línea de proyectos institucionales 
46 R03-DRyT-2018 Mejora en el sistema de creación de orden de costos 
47 R04-DRyT-2018 
Automatización en el llenado del Formulario de Proyectos de 
Inversión Pública (MIDEPLAN) 
48 R01-SGSD-2018 Histórico de proyecto 
49 R02-SGSD-2018 Ficha de información basica de proyecto 
50 R01-SG SGAM-2018 Ficha idea de proyecto  
51 R02-SG SGAM-2018 Ficha pre-inversión de proyecto 
52 R03-SG SGAM-2018 Ficha inversión de proyecto 
53 R01-UEN GA-2018 
Solicitud formal de insumo hidrogeológico (estudio, criterio o dato), 
al Área Funcional de Hidrogeología de la UEN de Gestión 
Ambiental 
54 R02-UEN GA-2018 
Ubicación del proyecto donde se requiriere insumos hidrogeológicos 
(estudio, criterio o dato) 
55 R03-UEN GA-2018 
Insumos técnicos previos para elaboración de estudios, criterios o 
datos  hidrogeológicos 
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# Código  Nombre del requerimiento  
56 R04-UEN GA-2018 Productos Generados por P y C 
57 R05-UEN GA-2018 
Priorización de los proyectos que involucre el incremento de 
producción de los sistemas a nivel regional y nacional 
58 R06-UEN GA-2018 Productos generados por entes externos a la Institución 
59 R07-UEN GA-2018 
Productos generados por las Áreas Funcionales de Estudios Básicos e 
Hidrogeología 
60 R08-UEN GA-2018 
Localización de los aprovechamientos y cobertura de los sistemas de 
Acueductos Rurales 
61 R09-UEN GA-2018 Perfil del proyecto 
62 R010-UEN GA-2018 Costos del proyecto 
63 R011-UEN GA-2018 Protocolo de ingenieria  
64 R012-UEN GA-2018 solicitud de evaluación ambiental del proyecto.  
65 R013-UEN GA-2018 Ubicación del Proyecto (Diseño Preliminar ) 
66 R014-UEN GA-2018 Topografía y batimetría de sitios con posible riesgo hidrológico 
67 R015-UEN GA-2018 Caudal necesario para abastecer el proyecto 
68 R016-UEN GA-2018 Serie de datos de caudales y precipitación 
69 R01-DPI-2018 Registro Nacional de Servicios 
70 R02-DPI-2018 Plan Anual de Compras PAC 
71 R03-DPI-2018 Rubros de pagos 
72 R04-DPI-2018 Intergración 
73 R05-DPI-2018 Utilización de al menos cuatro decimales en el registro de precio 
74 R06-DPI-2018 Nuevos Reportes (se adjunta listado de reportes) 
75 R06-DPI-2018 Nuevos Formularios 
76 R01-UGT-2018 Capitalización de Proyectos  
77 R02-UGT-2018 Reporte Plan de Inversión  
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ANEXO 1: Listado de componentes sistema proyectos SAP 
Componente  Subcomponente Descripción  
Gestion de 
inversiones  
  Estructura del programa de inversiones. 
Planificación y presupuestación de programas de inversiones. 
Proporciona funciones para la planificación y la supervisión de presupuestos de inversión  
Estructura  Plan de la estructura 
del proyecto (PEP) 
Es un modelo del proyecto que organiza las tareas del proyecto en una jerarquía. 
Grafo  Un grafo representa el flujo de un proyecto o de una tarea dentro de un proyecto. Se pueden visualizar de forma 
gráfica varios elementos estructurales de un proyecto y sus interdependencias en el Sistema de proyectos. 
Hitos  Pueden crearse hitos para operaciones y elementos PEP. 
Estructuras estándar  La estandarización es un método para asegurar en la fase inicial que los proyectos se estructuran de forma eficaz 
y económica. 
 Project Builder El MS Project Builder es un método de fácil manejo para acceder al Sistema de proyectos, que permite al 
usuario tratar sus proyectos de forma rápida y eficaz. 
Tabla de planificacion 
de proyectos  
Permite el procesamiento integrado de un proyecto, ofreciéndole un resumen gráfico de los objetos de 
proyecto. En la interface gráfica se pueden crear, tratar y evaluar todos los datos de un proyecto. Puede 
modificar la apariencia de la tabla de planificación de proyectos para que ésta se ajuste a sus necesidades y a 
su gusto personal. 
Planificación de 
estructura 
En la planificación de estructura, se pueden crear conjuntamente elementos PEP y operaciones, así como 
actualizar sus datos. Se puede utilizar la planificación de estructura especialmente cuando se tiene una idea más 
concreta de la estructura del proyecto; por ejemplo, qué elementos PEP se detallan por operaciones 
Disposición de 
pantallas detalladas 
La disposición de las pantallas detalladas para el elemento PEP se trata en el mantenimiento de PEP y la 
disposición de las pantallas detalladas para las operaciones de grafos, en el mantenimiento de grafos. Se puede 
tratar la disposición tanto de elementos PEP como de operaciones en la planificación de estructura y en la tabla 
de planificación de proyectos. 
Gestión de status Un proyecto no es un objeto estático. Posee su propio ciclo de vida, desde que se crea hasta que se 
concluye. Durante este período, las actividades empresariales modifican el proyecto 
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Componente  Subcomponente Descripción  
Estructura  Interfases con el 
Sistema de 
proyectos 
El Sistema de proyectos SAP interactúa con los sistemas de captura de datos de producción y con los 
siguientes productos de PC: 
• GRANEDA. 
• Microsoft Project (MPX). 
• Microsoft Access. 
• PS-EPS: Interfaz con Sistemas de proyectos externos 
• Programas de hoja de cálculo (XXL-Listviewer, por ejemplo, Microsoft MS Excel, Lotus 1-2-3, etc.) 
Los datos exportados se pueden tratar con todos estos productos de PC. 
Documentos  Gestión de 
documentos  
 En el Sistema de proyectos, puede enlazar documentos con elementos PEP, operaciones y componentes de 
material. Así, por ejemplo, puede visualizar directamente en su proyecto dibujos técnicos de un sistema CAD. 
Se puede utilizar para poner documentos a disposición de toda la empresa y enlazarlos con objetos SAP de 
diferentes divisiones. 
Texto PS Durante el tratamiento del proyecto, el usuario puede introducir información como definiciones de necesidades, 
definiciones de paquete de trabajo o logs, directamente al Sistema de proyectos en forma de textos PS. 
Texto estandar  Los textos estándar son los textos que se utilizan frecuentemente, aunque únicamente en operaciones internas, 
como, por ejemplo, en descripciones específicas del puesto de trabajo. 
Gestión de 
reclamos  
Creación y 
visualización de 
reclamacione 
El Sistema de proyectos soporta la Gestión de reclamaciones mediante una clase de aviso denominada 
"reclamación". Esta clase de aviso permite documentar las desviaciones respecto al plan del proyecto, así como 
designar el responsable e iniciar los pasos consiguientes. A continuación se citan algunos puntos que deberán 
introducirse en la reclamación. 
Achivo y 
evaluación de 
reclamaciones  
El sistema de información de proyectos incluye los informes siguientes para el análisis de reclamaciones: 
• Resumen de reclamación 
El sistema visualiza todos los datos introducidos en la reclamación seleccionada, excepto las acciones y las 
medidas. Si estos son todos los datos que necesita, se recomienda utilizar el presente informe por razones de 
rendimiento. 
• Jerarquía de reclamación 
El sistema visualiza todos los datos introducidos en la reclamación seleccionada, incluyendo las acciones y las 
medidas 
Conexión del 
colector de 
costes con 
reclamaciones 
La Gestión de reclamaciones le permite grabar en una reclamación los datos referentes a las modificaciones y 
realizar una estimación de los costes adicionales que afectan al Controlling, causados por dichas modificaciones 
Esta función le permite transferir los costes de esta reclamación a un colector de costes (orden interna) y a 
continuación liquidarlos para el elemento PEP asignado. 
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Componente  Subcomponente Descripción  
Diseño 
colaborativo 
y Gestión de 
proyectos 
Creación de carpetas 
en la Gestión de 
configuración 
En la Gestión de configuración se reúnen los objetos que se pondrán a disposición de los colaboradores en 
un proceso CEP. En calidad de propietario de un proceso deberá colocar todos los objetos (por ejemplo, 
los materiales y los documentos) relevantes para una Enlace de estructura fase de ciclo de vida concreta 
de un producto o proyecto específicos dentro de una Enlace de estructura carpeta de configuración. 
De forma automática, los colaboradores reciben un correo electrónico, donde se les notifica que disponen 
de una carpeta de configuración para su tratamiento en el servidor de Internet y que pueden acceder a ella 
utilizando la URL que aparece en el correo electrónico. 
Aviso a 
colaboradores 
El propietario recibe una comunicación automática por correo electrónico, cuando se le devuelven los 
objetos de carpeta modificados. Si se trabaja en un escenario de cooperación, se informa también a los 
demás colaboradores. 
Supervisión Dispone de un resumen con todas las carpetas creadas o publicadas. También puede utilizar funciones de 
filtro para visualizar las carpetas de otros propietarios. 
Costes  Planificación de costs La planificación de costes trata de los costes que se espera que se produzcan en relación con la ejecución 
de un proyecto. 
La planificación de costes tiene diferentes objetivos en las diferentes etapas del proyecto: 
• En la etapa de concepto y de planificación global, la planificación de costes funciona como base para un 
cálculo del coste inicial. 
• En la etapa de autorización, forma la base para la asignación de presupuesto. 
• Durante la ejecución del proyecto, la planificación de costes permite supervisar y controlar las 
desviaciones de costes. 
La planificación de costes en el sistema de proyectos se efectúa por medio del PEP y los grafos. 
Órdenes de proyecto Se pueden asignar varias clases de órdenes al elemento PEP siempre que el elemento PEP sea un elemento 
de imputación. 
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Componente  Subcomponente Descripción  
Costes  Pronóstico de costes 
del proyecto 
El pronóstico de costes es un proceso que se puede utilizar para adaptar la planificación de costes a 
circunstancias que cambian constantemente. Para los costes restantes actualizados, el sistema determina y 
valora las operaciones restantes en función de los valores plan, de pronóstico y reales del grafo. La cifra 
resultante se obtiene sumando los costes reales y de comprometido ya producidos en el proyecto a los 
costes restantes actualizados. 
Gestión de 
presupuestos para 
proyectos 
Describe: 
• Las condiciones previas para la asignación de presupuesto necesarias. 
• Cómo asignar el presupuesto original. 
• Cómo hacer las actualizaciones de presupuesto (suplementos, devolución y traslados). 
• Cómo hacer liberaciones de presupuesto. 
Control de 
disponibilidad 
Estos componentes permiten supervisar y controlar costes del proyecto. El jefe de proyecto puede utilizar 
el control de disponibilidad para llamar un resumen de los fondos asignados y ver de qué clase son. 
 
El control de disponibilidad permite controlar los costes de forma activa, emitiendo advertencias y 
mensajes de error cuando se producen costes. 
Gestión de 
comprometido  
Los pedidos y las solicitudes de pedido conllevan un comprometido financiero con distintos grados de 
obligación (véase también: Flujo de gestión de comprometido). El comprometido reserva fondos para los 
gastos que se producirán en el futuro. 
Compromiso de gastos Esta Función se utiliza para introducir costes anticipados o ingresos donde no sabe todavía qué operación 
contable los causará más adelante (pedido, reserva de materiales, etcétera). De este modo, puede reservar 
partes del presupuesto por adelantado. 
 
Puede asignar el compromiso de gastos a órdenes CO, a centros de coste o a proyectos. 
Imputaciones 
automáticas y por 
períodos 
Mientras se planifica y ejecuta el proyecto se lleva a cabo operaciones periódicas para especificar todos 
los datos específicos del proyecto y hacer que estén disponibles para el control empresarial. 
Las operaciones periódicas incluyen tanto los datos plan (imputación) como los datos reales (cierre de 
período). 
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Componente  Subcomponente Descripción  
Ingresos y 
beneficios  
Planificación de 
ingresos  
Trata de los ingresos que se espera recibir en relación a la ejecución de un proyecto 
En el Sistema de proyectos, se pueden utilizar los siguientes métodos de planificación: 
Planificación de ingresos manual. 
• Mediante el plan de la estructura del proyecto. 
• Mediante la clase de ingreso. 
Actualización automática de los valores plan del plan de facturación: 
• En los elementos PEP. 
• En los pedidos de cliente. 
Planes de facturación 
en los elementos PEP 
Se utiliza el plan de facturación para planificar las fechas en las que se envían las órdenes de pago y las 
facturas por lo que a las ventas se refiere. 
El sistema especifica los datos de pago y los graba en el elemento PEP pertinente. El ingreso plan se 
registra en la clase de ingreso definida en el perfil plan para este PEP y la posición financiera asignada. 
Se utiliza el plan de facturación para elementos PEP en proyectos de cliente: 
• Al inicio del proyecto, cuando no existen documentos de ventas. 
• Para planificar ingresos en versiones de proyecto (simulación). 
 Entradas de pedido 
asociadas a proyectos 
El sistema utiliza esta función para determinar ratios para valores de entradas de pedido y valores de 
pedidos pendientes de los pedidos de cliente asignados a proyectos. Esto significa que puede obtener un 
informe sobre el resultado esperado para los proyectos de cliente en las etapas iniciales. 
Pagos  Gestión de pagos del 
proyecto 
La gestión de caja del proyecto permite consultar los flujos de pagos relacionados con el proyecto 
mediante el suministro de información sobre los plazos de pagos efectuados y recibidos del proyecto. 
Asimismo, planifica y realiza un seguimiento del flujo de pagos desde el punto de vista del proyecto. La 
Gestión de caja del proyecto difiere del Control de fondos y de la gestión de caja en Tesorería (TR) que 
realizan el control del flujo de pagos para toda la empresa. 
La gestión de caja del proyecto facilita información financiera acerca del momento en que se realizarán 
los pagos. Al registrar pagos en proyectos, el sistema tiene presentes las condiciones de pago. En esto se 
diferencia de la planificación de costes, que sólo proporciona información sobre la contabilidad de costes 
y los beneficios previstos de un proyecto. 
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Componente  Subcomponente Descripción  
Fechas Fechas del proyecto  En este componente se planifican y se verifican fechas en el Sistema de proyectos. 
El propósito de la programación de fechas es fijar la duración de las fases en un proyecto, los 
eventos de particular importancia para la programación, los tiempos de holgura y los caminos 
críticos. Se introducen datos en los planes de la estructura del proyecto y en los grafos individuales. 
Podrá verificarlos y modificarlos en todas las etapas del proyecto. 
En la definición del proyecto, se introducen las fechas previstas (fecha de inicio y de fin) para el 
proyecto entero. 
En cuanto se crean elementos PEP, ya se puede empezar a planificar fechas para éstos. En la 
planificación preliminar, se especifican fechas para elementos PEP que son vinculantes para una 
planificación más detallada. 
Presentación de fechas en 
los gráficos 
Puede pasar al gráfico de estructura de grafo o al gráfico jerárquico desde todas las transacciones 
de programación de fechas y de la tabla de planificación de proyectos.  
Fechas en el plan de la 
estructura del proyecto 
(PEP) 
Puede planificar fechas para elementos PEP individuales tan pronto como haya introducido las 
fechas previstas para su proyecto en la definición del proyecto. En la planificación preliminar, se 
especifican fechas para elementos PEP que son vinculantes para una planificación más detallada. 
Puede usar este plan global como la base para planificación o programación más detallada 
utilizando grafos (véase Programación del grafo). Puede utilizar varias funciones de la 
planificación de fechas para comparar, reconciliar o calcular fechas posteriormente. 
A nivel de plan de la estructura del proyecto, puede: 
• Crear, modificar o visualizar fechas extremas para elementos PEP 
• Crear, modificar o visualizar fechas de pronóstico para elementos PEP 
• Crear, modificar o visualizar fechas reales para elementos PEP 
• Visualizar confirmaciones para el plan de la estructura del proyecto 
• Copiar fechas reales de confirmaciones a elementos PEP (como el comienzo provisional o las 
fechas de fin) 
Programación del plan de 
estructura del proyecto 
Se puede programar un proyecto o una subjerarquía de un proyecto con todas las operaciones que 
tiene asignadas. 
Programación en grafos La planificación determina las fechas de inicio y fin más tempranas y más tardías para efectuar 
operaciones en el grafo y calcula las necesidades de capacidad que se precisan, así como el tiempo 
de holgura. 
Resultados de la 
programación 
Visualización de fechas en el resumen de fechas en planificación de fechas PEP. 
Visualización de fechas en el Sistema de información de proyectos. 
Visualización de fechas en la cabecera del grafo. 
Visualización de fechas para operaciones individuales. 
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Componente  Subcomponente Descripción  
Recursos   En este componente se planifica los recursos requeridos para el trabajo que se lleva a cabo de manera interna 
en un proyecto.  
Ajuste de 
capacidades en el 
sistema de 
proyectos 
En este componente se puede comparar las necesidades de capacidad de un proyecto con la capacidad 
disponible de los puestos de trabajo asignados al proyecto. De esta manera, es posible planificar las 
necesidades de capacidad de manera óptima. 
Vista del puesto de trabajo 
Asignación del 
personal 
Distribuye el trabajo en operaciones de un proyecto procesadas de forma interna a recursos de personal 
según el período 
Puede llevar a cabo las asignaciones del personal con una vista del proyecto o una vista del puesto de trabajo, 
según sus responsabilidades. En gestión de informes puede analizarse la asignación del personal desde las 
vistas de proyecto, puesto de trabajo y recurso de personal. 
Material  Verificación de 
disponibilidad de 
materiales 
Utilice este componente para planificar y supervisar las necesidades de material y los costes de proyectos 
para controlar el flujo de materiales y para planificación 
Stock para 
proyecto 
Desde el punto de vista de la planificación de necesidades de material, los proyectos pueden tener su propio 
stock. Los materiales que son necesarios para llevar a cabo el proyecto se gestionan en el stock para proyecto. 
Entrega desde 
proyectos.  
Puede utilizar este componente para crear entregas en el sistema de proyectos y, por consiguiente, 
suministrar componentes de material que se asignan a un proyecto. 
 Seguimiento de 
fechas 
Utilice este proceso para supervisar las fechas de cualquier evento relacionado con componentes de un 
proyecto. 
Notificación   Las notificaciones indican el estado de procesamiento de las operaciones y de las operaciones subordinadas 
en un grafo y pueden utilizarse para prever el progreso en el futuro. Para una planificación de proyecto real 
y exacta es muy importante que las notificaciones sean precisas. 
Notificación 
directa en el 
Sistema de 
proyectos  
Esta función puede utilizarse para efectuar notificaciones en el Sistema de proyectos (PS) 
Notificación a 
través de Intranet 
Permite a los empleados o a terceras partes autorizadas notificar los datos del proyecto utilizando la Intranet. 
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Componente  Subcomponente Descripción  
Notificación  Notificación en 
sistemas externos 
(CDP) 
La Captura de datos de producción es una función de multiaplicaciones que permite notificar grafos en 
sistemas externos y a continuación transferir los datos a través de una transferencia de datos CDP al 
Sistema R/3. 
Simulación   Creación de 
versiones de 
simulación 
Como fuente de copia, se puede utilizar un proyecto operativo ya existente, un plan estándar de la 
estructura del proyecto o una versión de simulación ya existente para el mismo proyecto o para otro 
proyecto. Asimismo, se puede establecer que se copien las operaciones. 
Transferencia de 
datos operativos y de 
simulación 
Se pueden transferir versiones de simulación y datos operativos 
 
En el sistema estándar se transfieren automáticamente los objetos siguientes: 
• Elementos de proyecto. 
• Componentes de material. 
• Planes de facturación. 
• Costes, ingresos y pagos (valores plan, reales y del comprometido). 
Se pueden utilizar versiones de simulación para planificar costes, ingresos y pagos dentro de una versión 
de simulación. Es decir, se pueden introducir y evaluar planes alternativos en cualquier momento, 
independientemente del sistema integrado. 
Evaluación de 
versiones de 
simulación 
Se pueden utilizar los siguientes informes para evaluar versiones de simulación: 
• Informes de jerarquía. 
• Informes de estructura e informes de programación. 
• Informes de capacidad utilizada. 
Se puede evaluar la capacidad utilizada de: 
• Elementos PEP. 
• Un puesto de trabajo. 
• Una versión de simulación. 
Versiones Versiones de 
proyecto en el 
sistema de 
información  
 
En el sistema de información, se puede: 
• Crear, visualizar y analizar versiones de proyecto. 
• Seleccionar los objetos a incluir en una versión de proyecto. 
• Comparar versiones entre sí. 
Progreso de 
proyecto 
Proceso de análisis de 
progreso 
El análisis de progreso se utiliza para obtener información sobre el estado del proyecto y cómo se está 
desarrollando. Esto permite tomar medidas preventivas si el proyecto se está desviando del plan. 
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Componente  Subcomponente Descripción  
Progreso de 
proyecto 
Análisis de tendencia 
de hitos  
El análisis de tendencia de hitos es un simple método para analizar las fechas de un proyecto y 
compararlas con datos planificados. Se utiliza para reconocer rápidamente tendencias y desviaciones de 
la programación planificada. 
Seguimiento del 
progreso 
El seguimiento del progreso permite supervisar a fondo el progreso de los componentes de grafo en 
Sistema de proyectos y los pedidos en Gestión de materiales mediante el seguimiento. 
Flujo de 
trabajo 
  Posee la tecnología y las herramientas para el control automatizado y para el tratamiento de los procesos 
multiaplicaciones. 
  Automatiza e integra  el rendimiento de los procesos que afectan a todas las aplicaciones y a todos los 
departamentos de un proyecto. 
Informes    El sistema incluye informes de resumen e informes que ofrecen distintos grados de detalle. 
  Es posible ejecutar informes estándar periódicos y crear informes propios para satisfacer necesidades y 
tareas de información específicas. Es posible visualizar todos los datos en el sistema de información 
inmediatamente después de haberlos introducido o bien ejecutar los informes en proceso de fondo. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la biblioteca SAP. (SAP, 2018) 
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ANEXO 2: Funciones Manual descriptivo de funciones para el sistema de gestión de la 
calidad para proyectos de infraestructura y su relación con el manual de clases 
institucionales 
Comité de Dirección de Proyectos. 
1. Determinar las políticas generales para la gestión de proyectos, a nivel de la organización. 
2. Acordar los proyectos que se inician, continúan y se cancelan, a nivel de cada fase, según el 
ciclo de proyecto (plan de inversiones). 
3. Autorizar las metodologías para la gestión del portafolio y la administración de proyectos, 
aplicando las buenas prácticas. 
4. Informar a la Junta Directiva, los aspectos claves, en relación a proyectos, que puedan influir 
en el accionar de la organización. 
5. Asesorar a la Junta Directiva, en lo relacionado a la gestión de proyectos, cuando se realice 
la alineación estratégica de la organización. 
Secretaría Ejecutiva. 
1. Plantea la agenda de las sesiones del comité. 
2. Elabora las minutas y da el seguimiento administrativo para su cumplimiento. 
3. Coordina con las dependencias de la Institución, las nuevas iniciativas de proyecto, mínimo 
una vez al año. 
4. Evalúa y categoriza las propuestas de proyectos a la luz del plan estratégico y somete 
propuesta de categorización de los proyectos al comité. 
5. Prioriza las propuestas de proyecto de acuerdo con la metodología aprobada al efecto, para 
tal fin, elabora la propuesta del plan de inversiones institucional, para un quinquenio y la 
somete al Comité. 
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6. Comunica el Plan de Inversiones a las dependencias respectivas, una vez aprobado por el 
Comité. 
7. Da seguimiento a los proyectos en las diferentes fases del ciclo de proyecto, en conjunto con 
las Oficinas de Proyectos, y prepara informes al Comité, trimestralmente. 
8. Analiza las propuestas de proyecto y recomienda al Comité Estudios Integrales. 
9. Da seguimiento al financiamiento de los programas y proyectos y al servicio de la deuda 
derivado. 
10. Evalúa la aplicación de metodologías en las fases de la gestión de proyectos y recomienda 
mejorías. 
11. Verifica el cumplimiento de los requerimientos establecidos para que las propuestas pasen de 
una fase a otra y somete al comité. 
12. Propone la ejecución y da seguimiento a los planes maestros, hasta que se plantee la (s) 
propuesta(s) de proyecto. 
13. Evalúa el impacto de los proyectos sobre los objetivos del Plan Estratégico (Evaluación ex-
post), en conjunto con el o los operadores. 
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Comité Ejecutivo de Proyectos. 
1. Tendrá un rol táctico y operativo enfocado en el cumplimiento de los objetivos del portafolio 
de proyectos, aprobada para ejecución. 
2. Se reunirá semanalmente y revisará el cumplimiento del plan de inversiones, a través de un 
cuadro de mando integral de proyectos. 
3. Revisar y recomendar mejoras en el acta constitutiva del proyecto. 
4. Revisar y aprobar el plan de mejora del desempeño de proyecto (auditorías). 
5. Identificar los proyectos con incumplimientos que deben ser conocidos por la Junta Directiva 
de AyA, en razón de las desviaciones significativas del plan. 
6. Analizar problemas en proyectos y recomendar soluciones a la administración. 
7. Validar líderes de proyecto que tendrán responsabilidad y liderazgo transversal a través de 
las unidades funcionales. 
8. Conocer y recomendar integración de equipos de proyecto. 
9. Revisar la evaluación de los procesos relacionados con proyectos, con respecto a la escala de 
madurez. 
10. Conocer y recomendar acciones de capacitación y entrenamiento en relación a la gestión de 
proyectos. 
11. Revisar y aprobar un plan de mejoramiento continuo. 
12. Recomendar mecanismos de reconocimiento y premiación para personas y equipos de alto 
desempeño. 
Oficina de Gestión de Proyectos (PMO). 
1. Desarrollar y administrar el Sistema de Información y Control de Proyecto. 
2. Velar por el cumplimiento de los requisitos del sistema de documentación. 
3. Instruir, orientar, capacitar y supervisar la adecuada implementación del sistema de calidad. 
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4. Preparar de forma semanal el cuadro de mando integral de proyectos. 
5. Evaluar la ejecutoria de los líderes de proyecto y recomendar al Comité Ejecutivo de 
Proyectos y presentar un informe al Comité Ejecutivo. 
6. Coordinar la comunicación entre proyectos. 
7. Llevar un registro de lecciones aprendidas para el mejoramiento continuo. 
8. Evaluar los procesos con respecto a una escala de madurez definida por el Comité Ejecutivo 
de Proyectos. 
9. Proponer cambios en políticas, reglamentos internos y directrices de gerencia para mayor 
efectividad de la organización funcional de cara a la ejecución de proyecto. 
10. Proponer cambios en los procedimientos de gestión de proyectos y los procedimientos de 
producto. 
11. Ordenar auditorías en los proyectos en ejecución para toma de decisiones. 
12. Da seguimiento en conjunto con la Dirección Jurídica, a los recursos de amparo relacionados 
con proyectos, hasta que se plantee la propuesta de proyecto. 
Líder de Proyecto. 
1. Asume el liderazgo del proyecto en todas sus fases desde su inicio, planificación, ejecución 
de estudios básicos, ejecución del diseño, ejecución de la construcción, traslado a operaciones 
y cierre del proyecto. 
2. Realiza integración del proyecto a través de: 
a. Desarrollar el acta de constitución del proyecto. 
b. Desarrollar el plan del proyecto. 
c. Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. 
d. Realiza las reuniones de validación de cierre de cada fase. 
3. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. 
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4. Realizar control integrado de cambios. 
5. Cierra el proyecto o la fase. 
6. Realiza la documentación necesaria para formalizar el proyecto, conforme a políticas internas 
y externas, gestionadas por la Dirección de Planificación. 
7.  Realiza la planificación y control de objetivos del proyecto en todas sus fases, identificando 
los recursos necesarios. 
8. Mantiene actualizada la información de los programas de trabajo en sistema de información 
de proyectos y realiza los reportes mensuales acordados. 
9. Gestiona las restricciones (alcance, cronograma, costo y calidad, entre otras). 
10. Participa en un taller semestral de mejoramiento de proyectos, con los otros Líderes de 
proyecto, llevando casos específicos, de malas y buenas prácticas. 
11. Evalúa a los miembros de su equipo con base en medición del desempeño basado en objetivos 
de proyecto. 
12. Se mantiene actualizado en conocimientos técnicos y destrezas necesarias para la ejecución 
de proyectos. 
Rol del Director Regional (Enfoque en la gestión de proyectos). 
1. Liderar un proceso de identificación de necesidades y requerimientos de los usuarios en la 
región, con una visión integral de agua potable y saneamiento. 
 Demanda actual y futura. 
 Desarrollo de capacidad de producción y distribución. 
 Servicio integral acueductos de AyA y Comunales. 
 Visión de cuencas hidrográficas (social, ambiental, gobernanza, infraestructura). 
 Coordinación proactiva con la ORAC’s. 
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2. Ejercer vigilancia y solicitar rendición de cuentas de la ejecución de todos los proyectos de 
AyA, en su zona geográfica, para el suministro de agua potable y saneamiento, con el fin de: 
 Tener conocimiento profundo del avance de todos los proyectos e su región, en fases de pre-
inversión e inversión. 
 Evaluar solución conceptual de los proyectos y proponer soluciones alternas y cambios de 
manera temprana. 
 Validar cada etapa de desarrollo (concepto, factibilidad, diseño final y contratación y 
recepción de obra). 
 Proponer soluciones a contratiempos, y dificultades que enfrentan los proyectos. 
 Identificar proyectos complementarios que deban ejecutarse en obras adicionales, ramales, 
reposiciones y mantenimiento. 
 Participar en el proceso de gestión social de los proyectos con los diferentes actores. 
Gestor de Calidad de Proyectos. 
1. Velar por la correcta implementación de la política y manual de calidad de gestión de 
proyectos del AyA. 
2. Asegurar que la Unidad Ejecutora, Dirección o Área Funcional cuenta con los programas de 
todos los proyectos bajo su responsabilidad. 
3. Velar porque la información ingresada en los cronogramas es correcta, libre de errores. 
4. Velar porque los formularios en uso son los vigentes y corresponden con los definidos en el 
Sistema de Gestión de Calidad. 
5. Verificar que la información ingresada al Sistema Integrado de Información para Proyectos 
(SharePoint) este actualizada en función de los entregables. 
6. Supervisar que todos los proyectos cuentan con las aprobaciones respectivas para cada fase 
y que encuentren debidamente documentados. 
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7. Participar en las reuniones sobre avance de proyectos en la dirección. 
8. Reportar al director del programa en caso de encontrar información no fidedigna en los 
cronogramas o en el Sistema Integrado de Información para Proyectos. 
9. Apoyar la gestión de los sistemas de información solicitando los accesos a los programas y 
licenciamiento cuando sea requerido. 
10. Realizar el proceso de inducción al personal nuevo que se incorpore en la gestión de 
proyectos. 
11. Solicitar a la PMO las capacitaciones que sean requeridas en la dirección. 
12. Participar eventos bimensuales con otros gestores y la PMO para análisis del proceso de 
gestión de calidad. 
13. Apoyar las auditorías internas y externas. 
14. Reportar no conformidades detectadas en su momento a dirección respectiva y a la PMO. 
15. Velar por el cumplimiento de los planes de para las acciones correctivas y preventivas para 
el cumplimiento de los requisitos internos derivados de la auditoría al Sistema de Gestión de 
la Calidad. 
16. Velar por el mejoramiento de los procesos. 
17. Revisar en los contratos de obra los artículos relacionados con las responsabilidades de la 
programación y control de los proyectos. 
Comité de Mejora Continua. 
1. Priorizar las oportunidades de mejora. 
2. Trasladar a la Gerencia o Subgerencia General aquellas mejoras que no pudieron ser resueltas 
dentro del alcance del grupo de mejora. 
3. Tomar decisión sobre las acciones correctivas, acciones preventivas y proyectos de mejora 
que se están quedando vencidas o que no muestren eficacia en su implementación 
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Auditor de calidad. 
1. Participar en el programa anual de auditorías internas elaborado por la PMO, realizando las 
auditorias que se le asignen. 
2. Reportar los hallazgos encontrados en las auditorías a la Oficina de Gestión de Proyectos. 
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ANEXO 3: Funciones gestor del sistema Centro de Apoyo a Proyectos ICE 
1. TAREAS Y RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
2. Implementación del Sistema de Gestión de la Dirección en Coordinación con el Director 
respectivo. 
3. Administrar las copias controladas de los documentos normativos generados internamente, 
así como los externos enviados por el CAP.  
4. Cooperar en la preparación de entrenamientos, lo cual puede incluir:  
5. Elaborar y controlar la lista de entrenamiento. 
6. Facilitar el registro del mismo (registro de entrenamiento, registro de copias controladas, 
registro de copias no controladas y emisión y sellado de las copias). 
7. Brindar entrenamientos de los diferentes documentos del sistema. 
8. Elaboración del Manual del Organización del proyecto cuando se requiera. 
9. Apoyar el proceso de elaboración, revisión, aprobación de procedimientos, métodos e 
instructivos, así como cualquier otro documento normativo del Sistema de Gestión.  
10. Revisar y administrar los Planes de realización del servicio y promover su actualización. 
11. Documentar la divulgación de los métodos de la CGP. 
12. Coordinar el traslado de documentos de los proyectos cuando finalizan al Centro de 
Documentación del CAP 
13. Brindar el servicio de consulta y préstamo de documentos tanto internos como externos del 
Sistema de Gestión.  
14. Planificar, implementar y dar seguimiento a las auditorias del proyecto y participar 
activamente en las auditorias promovidas por la CGP.  
239 
 
15. Acatar las directrices que en materia de Gestión del sistema se emitan desde la 
coordinación. 
16. Apoyar el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas derivadas de las auditorias y 
las revisiones.  
17. Hacer solicitudes de cambio al sistema cuando sea necesario. 
18. Brindar el seguimiento y actualización del control Maestro de Directrices. 
19. Realizar asi como participar en capacitaciones del Sistema de Gestión y las promovidas por 
la CGP. 
20. Brindar los informes de avance de acuerdo a los períodos establecidos y con las 
características previamente definidas. 
21. Realizar revisiones periódicas y programadas con la Dirección sobre la adecuación del 
sistema al Proyecto, así como para informar cualquier mejora al mismo. 
22. Implementar Programas de mejora continua que faciliten la Gestión del Sistema, y generen 
la cultura requerida. 
23. Asesorar en la identificación de procesos. 
24. Asesorar en la planificación de servicios, obras y proyectos. 
25. Realizar continuamente revisiones por la dirección y verificar al menos una vez al año que 
todas las variables que involucren el proyecto, están siendo implementadas efectivamente. 
 
